
TOC TOC --  Kritický řetězecKritický řetězec  

J.SkorkovskýJ.Skorkovský  

  



TOC v kostce I TOC v kostce I   

• původ : E.M.Goldratt, Jeruzalém  

• nákladový svět versus průtokový svět 

• analogie váha řetězu – pevnost řetězu 

• jak najít kritické místo (omezení) ? 

• nástroje TOC – stromové struktury 
• CRT – EC – TT – PT – FRT (zapeklité zkratky viz dále) 

• Current Reality Tree  - Evaporating Cloud Tree– Transition Tree  - 

   - Perequisite Tree – Future Reality Tree   



TOC v kostce II TOC v kostce II   

• kritickým místem neboli omezením při 

řízení projektů je kritická cesta 

• zjištění kritického místa není jednoduché a 

výsledky nemusí být jednoznačné  

• všichni o TOC ví a přitom málokdo ví jak 

se tato teorie uvádí do praxe – což opět 

omezení (Achillova šlacha od paty až k zátylku)  

• Poznámka : možnost doplnit tuto prezentaci následně  



Princip pěti kroků TOCPrincip pěti kroků TOC--  shrnutíshrnutí  

1. Identifikace omezení 

2. Maximální využití daného omezení 

3. Podřízení všeho v systému tomuto omezení 

4. Odstranění omezení 

5. Jestliže bylo omezení odstraněno, cyklus se 

opakuje návratem k zásadě uvedené v 1.kroku 

 



Lineární představa projektu Lineární představa projektu   

• aktivity – úsečky – Ganttův graf 

• neustále se měnící podmínky (Parkinson, Murphy, 

studentský syndrom, zákaznické „vrtochy“,.. ….  ), 

norma, rozpiska, detail , podsestava, polotovar, finál,…. 

 

        

Porucha Porucha 



Paralelní představa projektuParalelní představa projektu  



Projekt a jeho rozpočetProjekt a jeho rozpočet  

• cena projektu 

• délka projektu 

• délka jednotlivých aktivit 

• zdroje přidělené na aktivity a jejich kapacity 

• časové rezervy a jejich odhad 

• nepříznivé vlivy (viz Murphyho zákony - 

http://murphy.euweb.cz, atd.) 

 

 

 

 

http://murphy.euweb.cz/


Vybrané Murphyho zákonyVybrané Murphyho zákony  

• Plánovač je uvědomen o nezbytnosti modifikace plánu 

přesně ve chvíli, kdy je plán hotov (vzpomněli jsme si 

právě včas) 

 

• Každý úkol, který by se měl splnit, se měl splnit už včera 

 

• Na vykonání n+1 prkotin se spotřebuje dvojnásobné 

množství času, než na vykonání n prkotin- zákon 99 %.   



Zdroje a zakázkyZdroje a zakázky    (zdroj(zdroj--MPM)MPM)  
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Maticová struktura multiprojektového prostředí- odpovědnost projektových 

manažerů není v souladu s jejich pravomocemi. Vládu nad kapacitami  

zdrojů mají vedoucí oddělení  



Pravděpodobnost – medián prvek statistického souboru, 

 který se po jeho seřazení vyskytuje uprostřed; 

 prostřední hodnota uspořádané řady hodnot.Medián mnoţiny (1,5,2,2,1)  je 2 

  

5 min        15min                                               45min 

Máte za sebou 100 „5-ti“ minutových schůzek s kolegou. 

Kolikrát schůzka trvala 5 minut? 

Variabilita reálné doby trvání činnosti 

    

Kolega vás poţádal o rychlou schůzku: „Určitě Kolega vás poţádal o rychlou schůzku: „Určitě 

to nezabere více neţ 5 minut!“.to nezabere více neţ 5 minut!“.  

Jak dlouho tato schůzka průměrně Jak dlouho tato schůzka průměrně 

trvá?trvá?  

Doba dílčí aktivity projektuDoba dílčí aktivity projektu  (zdroj(zdroj--MPM)MPM)  



Pravděpodobnost ukončení úkolů A až E  

včas je 50%. (50*50*….*50=3,125 %) 

 

Jaká je pravděpodobnost, že úkol F začne 

včas? 
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Jak se projeví včasnost dokončení na  

integračním bodě?   

a) úspory se promrhají 

b) zdržení v jednom kroku se okamžitě 

přenese na další krok  
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Projektové prostředí je složité protožeProjektové prostředí je složité protože  

projekty obsahují integrační vazby.projekty obsahují integrační vazby.  



Projektové prostředí Projektové prostředí ––  zdrojové závislosti zdrojové závislosti   
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Aby byla zahájena v horní větvi činnost B, musí se napřed skončit G a taky B  

v dolní větvi. Pravděpodobnost, že B začne včas je ještě o cca 50 % horší  

než na předchozím snímku 



Ochrana projektu před poruchamiOchrana projektu před poruchami  

aktivita 1 aktivita 2 aktivita 3 B B B 

B = buffer=rezerva=zásobník 

Standardní odhad s ochrannými zásobníky na jednotlivé aktivity 

aktivita 1 aktivita 2 aktivita 3 buffer 

Aktivity se zkrátí o 50 % a buffer kritické cesty na konci projektu 

bude 50 % z původního ušetřeného času v důsledku  zkrácení 

dílčích aktivit  



Kritická cesta, vedlejší větve Kritická cesta, vedlejší větve 

projektu a přípojné nárazníky (PN)projektu a přípojné nárazníky (PN)  

aktivita 1 aktivita 2 aktivita 3 nárazník projektu 

Kritická cesta 

aktivita 4 aktivita 5 přípojný nárazník 

Vedlejší větev projektu 

Zásobník-buffer slouží jako pojistka pro kumulaci důsledků očekávaných skluzů 



Multiprojektové řízeníMultiprojektové řízení  
w1 w2 w3 w4 w5 w6 w7 w8 w9 w10 w11 w12 w13 w14 DAP 

Projekt 1                             12 

Projekt 2                             12 

Projekt 3                             12 

  36 

K1 K2 K3 

w1 w2 w3 w4 w5 w6 w7 w8 w9 w10 w11 w12     DAP 

Projekt 1                             6 

Projekt 2                             6 

Projekt 3                             6 

18 

Špatný multitasking  má za následek, že se prodlouží jeden projekt 

a jakýkoliv jiný projekt se v důsledku tohoto nezkrátí  



Charakteristika multitaskinguCharakteristika multitaskingu  

• lidé nadhodnocují délku svých aktivit 

• obchodníci nabízejí nerealizovatelné termíny 

• boj o rezervy vede k tomu, že se tyto rezervy 
následně promrhají (Studentský syndrom) 

• rezervy jsou špatně využity 

• špatně využívané rezervy se projeví v 
nedostatku jasných priorit 

• nejasné priority vedou ke špatnému 
multitaskingu 

• špatný multitasking prodlužuje doby trvání všech 
činností  a tím i všech projektů 

 

 



Definice kritické cestyDefinice kritické cesty  

• Kritická cesta je ta cesta od začátku do 

konce projektu, kdy jakékoliv prodloužení 

některé z aktivit na této cestě prodlouží 

trvání celého projektu. Kritická cesta 

reprezentuje technologické návaznosti a 

stanovenou dobu trvání aktivit na této 

cestě, včetně podmínek splnění 

předcházejících aktivit v rámci tzv. bodů 

sloučení (viz zdrojové závislosti)  



Definice kritického řetězuDefinice kritického řetězu  

   V teorii omezení jde o nejdelší cestu v síti 

projektu (v Ganttově grafu), která bere do 

úvahy jak technologické návaznosti a 

délku jednotlivých aktivit, tak i kapacity 

zdrojů. Pokud by neexistovala žádná 

omezení zdrojů, pak by byl kritický řetěz 

totožný s kritickou cestou 



CCPMCCPM  

Metoda kritického řetězu  

(Critical Chain Project Management – CCPM)  

je postavena na faktu, že projekt můžeme 

 považovat za náhodnou  

veličinu.  

Takže vedle standardních algoritmů je součástí CCMP  

i nezanedbatelný psychologický aspekt.   



CCPM CCPM ––studentský syndromstudentský syndrom--Parkinsonův zákonParkinsonův zákon  
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Zdroj: DP R.Jurka (2006), původně  z CONSTRAINTS MANAGEMENT GROUP (2003), s. 7  



Multiprojektové řízení a kritické Multiprojektové řízení a kritické 

zdroje využívané ve více větvíchzdroje využívané ve více větvích  
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Multiprojektové řízení a kritické Multiprojektové řízení a kritické 

zdroje využívané ve více větvíchzdroje využívané ve více větvích  
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Řízení projektů na základě zbytkových časů v Řízení projektů na základě zbytkových časů v 

náraznících náraznících ––  Buffer ManagementBuffer Management  

• Nárazník se používá jako včasné varování 

před budoucími problémy s termíny 

projektu  a jako vodítko pro zaměření 

nápravných opatření  



Základní ukazatelé stavu projektuZákladní ukazatelé stavu projektu  

• Jaká část kritického řetězu je splněna ve dnech  (v  %) 

• Kolik projektového nárazníku nás to stálo ? 

• Jaký je trend vývoje projektu  (Graf čerpání nárazníku) 

• Jakou jsme spotřebovali část finančního nárazníku 

• Jaké jsou priority – čím vyšší penetrace zdroje do nárazníku, 

tím vyšší bude jeho priorita   

• Vedlejší větve mají vždy nižší prioritu 

• Nesmí dojít ke špatnému multitaskingu 

 

 



Trend vývoje projektuTrend vývoje projektu  

%  čerpání zásobníků (nárazníku) 

% splnění kritického řetězu 

nebezpečná zóna 
varovná 

zóna 

bezpečná zóna 



Trend vývoje projektu Trend vývoje projektu ––  jiný pohledjiný pohled  
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Zdroj: DP R.Jurka (2006); vychází z LEACH, L., P. (2004), s. 12. 



PlanningPlanning    --  principlesprinciples  

We are working with plan , which takes into account different times of tasks   : 

- start of the tasks are changed based on termination of preceding  tasks 

- you have to react in project in such a way , that handover is done as a baton 
pass during races  
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Zdroj MPM systems 



      Buffer 

PlanningPlanning    --  principlesprinciples  

A1 did not started yet , because this A1 resource is still working on 

another order (task), which may be part of another project  

B1 already started an for completion will need another two days 
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Zdroj MPM systems 

Plan with sharp deadlines with buffers 50% (2+3+3=8 8+4=12)   
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PlanPlan  2nd 2nd dayday  afterafter  startstart  

A1 started and will be finished (completed) tomorrow. 

B1 will be finished (completed) tomorrow   
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PlanPlan  3rd 3rd dayday  afterafter  startstart  

A1 despite all efforts resource A1 needs another day to complete. 

B1 has completed his work with 2 days delay 
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  PlanPlan  6 6 dayday  afterafter  startstart  

A1 completed his task with 2 days delay 

B1 completed his task with 2 days delay  

C1 completed his task 1 day earlier than expected (planned) 

D1 will start to work tomorrow 
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Zdroj MPM systems 
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  PlanPlan  8 8 dayday  afterafter  startstart  

A1 completed his task with 2 days delay 

B1 completed his task with 2 days delay  

C1 completed his task 1 day earlier than expected (planned) 

D1 needs one day more to complete 
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Critical chain completion 
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Zdroj MPM systems 



rezerva 

PlanPlan  11 11 dayday  afterafter  startstart  

A1 completed his task with 2 days delay 

B1 completed his task with 2 days delay  

C1 completed his task 1 day earlier than expected (planned) 

D1 completed his task with 2 days delay  
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Critical chain completion 
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Zdroj MPM systems 



Jasný systém priorit.Jasný systém priorit.  

Nastavení priority dle stavu rezerv. 

 

Pracuj jak nejlépe umíš, ale jen tam, kde je to třeba. 

rezerva 

Začni, pokud není 

vyšší priorita. 

Začni, pokud není 

vyšší priorita. 
Začni ihned. 

Zdroj MPM systems 



DoporučeníDoporučení--  shrnutíshrnutí  

• Zkrácení odhadů na polovinu (tedy o celou bezpečnostní rezervu) 

 

• Nekritické činností startovat systémem ALAP (nejpozději moţný 

termín) – „As Late As Possible“ 

 

• Začít pracovat na úkolu okamţitě po jeho předání předchůdcem 

(ASAP) – „As Soon As Possible“ 

 

• Princip štafetového běţce (předat práci dál ihned po jejím ukončení) 

 

• Ţádný multitasking (100% času věnovat jenom zadanému úkolu)  

 

 


