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Motivace — proc aplikace

i vznikla?

= pozadavky zaméstnancl na zajemce o
manazerskeé pozice




Pozadavky zaméstnancd...
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Motivace — proc aplikace

i vznikla?

= pozadavky zaméstnancl na zajemce o
manazerskeé pozice

= neexistence uceleneho vyukoveho
modulu tohoto zaméreni na nasem
oboru




i Cil projektu

= hlavnim cilem projektu je vytvorit komplexni
e-learningovou aplikaci pro vyuku vybranych
metod projektoveho rizeni podniku;

= prvnim dilCim cilem je vytvorit internetovou
vyukovou aplikaci pro vyuku zakladd
projektoveho rizeni;

= druhym dil¢im cilem je vytvorit internetovou
verzi simulacni manazerské hry zamérenou na
projektove rizeni.




i Postup realizace

Prijaté predpoklady
= Uvodni teoreticky kurz bude zameéren na oblast
fizeni (jednotlivych) projektd;

= vytvorene softwarove komponenty musi splnovat
kritérium univerzalnosti;

= podminka minimalizace narokt na vybaveni na
strané Ucastnikd kurzu.

= obsahove prevezmeme jiz pouzivany projekt svatby
obchvatu silnice, ktery bude doplnén o nové (dosud
nepouzivane) aspekty,




i Postup realizace

Obsahova stranka simulacni manazerské hry

= Cilem prvni ¢asti hry je naplanovat priibéh stavby silnicniho
obchvatu podle projektu investora.

= Cilem druhe Casti hry je realizovat celou stavbu v souladu se
znamymi technologickymi podminkami podle schvaleného

harmonogramu pribéhu stavby.
= Hlavni zmény
= zpUsob planovani kapacit (pridélovani pracovnich Cet);
= zahrnuti planovani rizik (stochasticita modelu);
= technologie (délené Cinnosti);
= zplsob planovani financnich tokt (zmény v Uroceni).




= zkvalitnéni vyuky na nasem oboru

= Z hlediska obsahového = zlepseni uplatnéni
absolventt na trhu prace

= Z hlediska didaktického — pouziti aktivnich
metod vyuky

= moznost zapojeni externich hracd
(mimo ESF)

= moznost komercniho vyuziti




i 7Zavér

Dekujeme za podporu projektu.

Diky za pozornost a radi odpovime
pripadné dotazy.




Prakticka ukazka
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WWW.ECcon.muni.cz/~promis




