
TOC TOC -- Kritický řetězecKritický řetězec

J.SkorkovskýJ.Skorkovský



TOC v kostce I TOC v kostce I 

• původ : E.M.Goldratt, Jeruzalém 

• nákladový svět versus průtokový svět

• analogie váha řetězu – pevnost řetězu

• jak najít kritické místo (omezení) ?

• nástroje TOC – stromové struktury
• CRT – EC – TT – PT – FRT (zapeklité zkratky viz dále)

• Current Reality Tree  - Evaporating Cloud Tree– Transition Tree  -

- Perequisite Tree – Future Reality Tree 



TOC v kostce II TOC v kostce II 

• kritickým místem neboli omezením při 

řízení projektů je kritická cesta

• zjištění kritického místa není jednoduché a 

výsledky nemusí být jednoznačné 

• všichni o TOC ví a přitom málokdo ví jak 

se tato teorie uvádí do praxe – což opět 

omezení (Achillova šlacha od paty až k zátylku) 

• Poznámka : možnost doplnit tuto prezentaci následně



Princip pěti kroků TOCPrincip pěti kroků TOC-- shrnutíshrnutí

1. Identifikace omezení

2. Maximální využití daného omezení

3. Podřízení všeho v systému tomuto omezení

4. Odstranění omezení

5. Jestliže bylo omezení odstraněno, cyklus se 

opakuje návratem k zásadě uvedené v 1.kroku



Lineární představa projektu Lineární představa projektu 

• aktivity – úsečky – Ganttův graf

• neustále se měnící podmínky (Parkinson, Murphy, 

studentský syndrom, zákaznické „vrtochy“,.. ….  ), 

norma, rozpiska, detail , podsestava, polotovar, finál,….

Porucha Porucha



Paralelní představa projektuParalelní představa projektu



Projekt a jeho rozpočetProjekt a jeho rozpočet

• cena projektu

• délka projektu

• délka jednotlivých aktivit

• zdroje přidělené na aktivity a jejich kapacity

• časové rezervy a jejich odhad

• nepříznivé vlivy (viz Murphyho zákony -

http://murphy.euweb.cz, atd.)

http://murphy.euweb.cz/


Vybrané Murphyho zákonyVybrané Murphyho zákony

• Plánovač je uvědomen o nezbytnosti modifikace plánu 

přesně ve chvíli, kdy je plán hotov (vzpomněli jsme si 

právě včas)

• Každý úkol, který by se měl splnit, se měl splnit už včera

• Na vykonání n+1 prkotin se spotřebuje dvojnásobné 

množství času, než na vykonání n prkotin- zákon 99 %.  



Zdroje a zakázkyZdroje a zakázky (zdroj(zdroj--MPM)MPM)
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Maticová struktura multiprojektového prostředí- odpovědnost projektových

manažerů není v souladu s jejich pravomocemi. Vládu nad kapacitami 

zdrojů mají vedoucí oddělení 



Pravděpodobnost – medián prvek statistického souboru,

který se po jeho seřazení vyskytuje uprostřed;

prostřední hodnota uspořádané řady hodnot.Medián množiny (1,5,2,2,1)  je 2

5 min        15min                                               45min

Máte za sebou 100 „5-ti“ minutových schůzek s kolegou.

Kolikrát schůzka trvala 5 minut?

Variabilita reálné doby trvání činnosti

Kolega vás požádal o rychlou schůzku: „Určitě Kolega vás požádal o rychlou schůzku: „Určitě 

to nezabere více než 5 minut!“.to nezabere více než 5 minut!“.

Jak dlouho tato schůzka průměrně Jak dlouho tato schůzka průměrně 

trvá?trvá?

Doba dílčí aktivity projektuDoba dílčí aktivity projektu (zdroj(zdroj--MPM)MPM)



Pravděpodobnost ukončení úkolů A až E  

včas je 50%. (50*50*….*50=3,125 %)

Jaká je pravděpodobnost, že úkol F začne 

včas?
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Jak se projeví včasnost dokončení na  

integračním bodě?  

a) úspory se promrhají

b) zdržení v jednom kroku se okamžitě 

přenese na další krok
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Projektové prostředí je složité protožeProjektové prostředí je složité protože

projekty obsahují integrační vazby.projekty obsahují integrační vazby.



Projektové prostředí Projektové prostředí –– zdrojové závislosti zdrojové závislosti 
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Aby byla zahájena v horní větvi činnost B, musí se napřed skončit G a taky B 

v dolní větvi. Pravděpodobnost, že B začne včas je ještě o cca 50 % horší 

než na předchozím snímku



Ochrana projektu před poruchamiOchrana projektu před poruchami

aktivita 1 aktivita 2 aktivita 3B B B

B = buffer=rezerva=zásobník

Standardní odhad s ochrannými zásobníky na jednotlivé aktivity

aktivita 1 aktivita 2 aktivita 3 buffer

Aktivity se zkrátí o 50 % a buffer kritické cesty na konci projektu

bude 50 % z původního ušetřeného času v důsledku  zkrácení

dílčích aktivit 



Kritická cesta, vedlejší větve Kritická cesta, vedlejší větve 

projektu a přípojné nárazníky (PN)projektu a přípojné nárazníky (PN)

aktivita 1 aktivita 2 aktivita 3 nárazník projektu

Kritická cesta

aktivita 4 aktivita 5 přípojný nárazník

Vedlejší větev projektu

Zásobník-buffer slouží jako pojistka pro kumulaci důsledků očekávaných skluzů



Multiprojektové řízeníMultiprojektové řízení
w1 w2 w3 w4 w5 w6 w7 w8 w9 w10 w11 w12 w13 w14 DAP

Projekt 1 12

Projekt 2 12

Projekt 3 12

36

K1 K2 K3

w1 w2 w3 w4 w5 w6 w7 w8 w9 w10 w11 w12 DAP

Projekt 1 6

Projekt 2 6

Projekt 3 6

18

Špatný multitasking má za následek, že se prodlouží jeden projekt

a jakýkoliv jiný projekt se v důsledku tohoto nezkrátí 



Charakteristika multitaskinguCharakteristika multitaskingu

• lidé nadhodnocují délku svých aktivit

• obchodníci nabízejí nerealizovatelné termíny

• boj o rezervy vede k tomu, že se tyto rezervy 
následně promrhají (Studentský syndrom)

• rezervy jsou špatně využity

• špatně využívané rezervy se projeví v 
nedostatku jasných priorit

• nejasné priority vedou ke špatnému 
multitaskingu

• špatný multitasking prodlužuje doby trvání všech 
činností  a tím i všech projektů



Definice kritické cestyDefinice kritické cesty

• Kritická cesta je ta cesta od začátku do 

konce projektu, kdy jakékoliv prodloužení 

některé z aktivit na této cestě prodlouží 

trvání celého projektu. Kritická cesta 

reprezentuje technologické návaznosti a 

stanovenou dobu trvání aktivit na této 

cestě, včetně podmínek splnění 

předcházejících aktivit v rámci tzv. bodů 

sloučení (viz zdrojové závislosti) 



Definice kritického řetězuDefinice kritického řetězu

V teorii omezení jde o nejdelší cestu v síti 

projektu (v Ganttově grafu), která bere do 

úvahy jak technologické návaznosti a 

délku jednotlivých aktivit, tak i kapacity 

zdrojů. Pokud by neexistovala žádná 

omezení zdrojů, pak by byl kritický řetěz 

totožný s kritickou cestou



Multiprojektové řízení a kritické Multiprojektové řízení a kritické 

zdroje využívané ve více větvíchzdroje využívané ve více větvích
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Nárazník projektuX

Nevýhodná varianta

Kritický řetěz Kritická cesta



Multiprojektové řízení a kritické Multiprojektové řízení a kritické 

zdroje využívané ve více větvíchzdroje využívané ve více větvích
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Nárazník projektuX

Po transformaci

nevýhodné varianty

Kritický řetěz



Řízení projektů na základě zbytkových časů v Řízení projektů na základě zbytkových časů v 

náraznících náraznících –– Buffer ManagementBuffer Management

• Nárazník se používá jako včasné varování 

před budoucími problémy s termíny 

projektu  a jako vodítko pro zaměření 

nápravných opatření 



Základní ukazatelé stavu projektuZákladní ukazatelé stavu projektu

• Jaká část kritického řetězu je splněna ve dnech  (v  %)

• Kolik projektového nárazníku nás to stálo ?

• Jaký je trend vývoje projektu  (Graf čerpání nárazníku)

• Jakou jsme spotřebovali část finančního nárazníku

• Jaké jsou priority – čím vyšší penetrace zdroje do nárazníku, 

tím vyšší bude jeho priorita  

• Vedlejší větve mají vždy nižší prioritu

• Nesmí dojít ke špatnému multitaskingu



Trend vývoje projektuTrend vývoje projektu

%  čerpání zásobníků (nárazníku)

% splnění kritického řetězu

nebezpečná zóna
varovná

zóna

bezpečná zóna


