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Faktory podmiňující úspěch PPP 
projektu 

• Schopnost jednoznačně definovat výstupy 

• Vysoká vynutitelnost práv 

• Transparentní politické rozhodování – politické 
riziko PPP projektů 

• Schopnost veřejného subjektu zajistit správné 
rozdělení rizik mezi veřejný a soukromý subjekt - 
Dříve provedené výzkumy ukazují, že správný 
odhad velikosti rizika a jeho rozdělení ovlivňuje z 
60% úspěšnost projektu, respektive hodnotu 
dosažených úspor.“  

 



Předpoklady jsou závislé na  

 

• Transparentnosti rozhodovacích procesů;  

 

• kvalitě institucionálního prostředí; 

 

• a profesních schopností pracovníků veřejné 
správy.   

 



Nejčastější chyby 

• Nesprávné rozdělení rizik spojených s realizací projektu mezi 
partnery; 

• nedostatečné legislativní vymezení PPP projektů; 
• nedostatečné vymezení práv a povinností obou stran (podoba 

smluv, špatně sjednané podmínky projektu); 
• nedostatečně definované metody výběrových řízení poukazující na 

nedostatečně konkurenční prostředí či netransparentní výběr 
dodavatele; 

• neexistence systému standardizace veřejných služeb; 
• nízká koordinace mezi jednotlivými stupni vlády; 
• důraz na vstupní charakteristiky projektů a nedostatečné ošetření 

hodnocení kvality a kvantity výstupů; 
• přehnaná očekávání představitelů veřejného sektoru od zapojení 

soukromých prostředků. 
 



Chyby při implementaci 

Co se implementace PPP týká, dochází Pavel (2007) v případě 
ČR k těmto závěrům: 
• Především jde o nepochopení principu PPP projektů, které 

jsou nástrojem zvyšování efektivnosti veřejných výdajů a 
nikoliv předmětem nahrazování veřejných výdajů; 

• nedostatečná specifikace politické zodpovědnosti; 
• možnost vzniku skrytého zadlužení; 
• možnost přímého zadání projektu bez otevřeného 

výběrového řízení; 
• nedostatečné ošetření problematiky definice výstupů a 

jejich kontroly; 
• možné podcenění fáze pilotních projektů a jejího 

vyhodnocení.  



Zkušenosti neúspěšných projektů 

• Selhání spolupráce a následné odstoupení od 
kontraktu (přičemž důvody zrušení kontraktu mohly 
být různé: nedostatečný výnos dodavatele nutný 
k pokrytí nákladů a závazků, vnější změny s negativním 
dopadem na financování projektu, přerušení 
spolupráce z důvodu politických preferencí, 
neschopnosti financovat projekt ze strany zadavatele, 
apod.). 

• Dodaná služba neodpovídala sjednaným podmínkám 
z hlediska kvality, včasného dodání, výše nákladů, 
apod.  

• Nedostupnost služby určitým skupinám spotřebitelů. 
 



Příčiny selhání  

• Nedostatečně konkurenčním prostředí nebo netransparentním výběrem 
dodavatele - Přičemž za nedostatečně konkurenční prostředí byla považována 
situace, kdy se soutěže zúčastnil pouze jeden nebo velmi omezený počet 
soutěžících a za netransparentní výběr situace, kdy výběr neproběhl na základě 
objektivně stanovených kritérií, či okolnosti nasvědčovaly, že došlo k výběru 
preferovaného dodavatele.  

• špatně sjednanými podmínkami projektu, například špatně definovaný výstup, 
chybné zpracování analýz, chybějící sankční mechanismus, špatně zpracovaná 
studie proveditelnosti, chybně stanovený public sector comparator (PSC), apod. - 

• špatným rozložením rizik mezi partnery, popřípadě neošetření některých 
souvisejících rizik (politické riziko, riziko vnějších změn, riziko dostupnosti, atd.), 
nevhodným transferem rizika na soukromého partnera, který následně nebyl 
schopen přesunuté riziko řídit (např. pojišťovací riziko, finanční riziko, atd.)  

• špatný odhadem poptávky a z toho pramenící nedostatečné výnosy na pokrytí 
nákladů a úroků z úvěru  

• ostatními faktory, může se jednat o chybějící politickou a veřejnou podporu, 
nedostatečné legislativní prostředí bránící realizaci projektů, vznik mimořádných 
vnějších změn, které ohrozily financování projektu,  



Zastoupení faktorů, které vedly k 
selhání 



Přítomnost sledovaného faktoru 

Graf 1 Podíl projektů, u kterých byla identifikována přítomnost sledovaného 

faktoru podle odvětví (v %) 
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Pramen: Autorka  



Zkušenosti úspěšných projektů 

• Zvládnutí přípravné fáze, zpracování dostatečných analýz a 
přesné stanovení podmínek spolupráce, včetně důsledného 
monitorování a kontroly (specifikace projektu). 

• Přiměřená alokace rizik (alokace rizik) - vyjasněná otázka 
financování a garance výnosů.  

• Konkurenční prostředí a transparentní výběr dodavatele 
(konkurence) – dostatečně konkurenční zadávací proces. 

• Reálný odhad výnosů a nákladů (poptávka). 
• Ostatní podmínky (ostatní) – podpora odborné i laické 

veřejnosti včetně politické reprezentace, vhodné legislativní 
prostředí, silné institucionální zázemí, úzká spolupráce 
partnerů.  

 



Předpoklady úspěšných projektů 
(Světová banka) 

 
• Pečlivé plánování PPP projektů; 
• Reálný odhad výnosů a nákladů;  
• Ochotu uživatelů platit a poskytovat zpětnou vazbu; 
• Rozsáhlé studie proveditelnosti, které budou zpracovány experty v oblasti; 
• Shoda partnerů na smluvně nastavených podmínkách; 
• Zlepšení legislativního a regulatorního rámce - legislativní úprava PPP musí být taková, aby bylo 

oběma zúčastněným stranám jasné, jak mají při realizaci projektu postupovat. Neznamená to však, 
že by PPP muselo mít nutně speciální právní normu. V některých zemích, kde mají s PPP pozitivní 
zkušenosti žádný speciální zákon nemají. PPP projekty se tak řídí normou upravující zadávání 
veřejných zakázek. 

• Silné institucionální zázemí - Dle WB je institucionální podpora PPP projektu klíčová. Její absence 
má vliv na špatné rozložení rizik mezi partnery a negativní dopad na kvalitu služby a včasnost 
realizace. Jako příklad uvádí case study neodborného řízení PPP programu v Portugalsku, kde se PPP 
programy staly předmětem permanentního selhání z hlediska realizace v termínu a překročení 
plánovaného rozpočtu. 

• Konkurenční a transparentní zadávací proces; 
• Zmírnění a flexibilita v řízení makroekonomických rizik – respektive možnost reagovat a přizpůsobit 

podmínky spolupráce na základě neočekávaných makroekonomických změn, které by měly 
negativní dopad na realizaci projektu (např. devalvace měny).  



Předpoklady – Evropská investiční 
banka 

• Nediskriminace v průběhu zadávacího řízení, 

• průběh zadávacího procesu, 

• užitky plynoucí konečným spotřebitelům 
služby, 

• úzká spolupráce se zadavatelem (subjektem 
veřejného sektoru), 

• provázanost s bankami a kapitálovým trhem. 

 



World bank database PPI 

• http://ppi.worldbank.org/features/April2010/
PPI%20Project%20Database%20Understandin
g%20the%20data%20entry.pdf 
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Děkuji za pozornost  


