
Projektové řízení 
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Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí  



Prospektová teorie (1) 

• Situace 1: Co si vyberete? 
Získat 900 Kč s jistotou NEBO 90% šanci získat 
1000 Kč? 
 
• Situace 2: Navíc k tomu, co vlastníte, jste dostali 

1000 Kč 
Nyní si vyberte jednu z následujících možností:    
50 % šance získat 1000 Kč NEBO dostat s jistotou 
500 Kč 
 



Prospektová teorie (2) 

• Situace 3: Navíc k tomu, co vlastníte, jste 
dostali 2000 Kč 

Nyní si vyberte jednu z následujících 
možností: 50 % šance ztratit 1000 Kč NEBO 
ztratit s jistotou 500 Kč 
 

Daniel Kahneman  
Myšlení rychlé a pomalé  



Priming 

https://www.youtube.com/watch?
v=HRAKt0GakJM  

https://www.youtube.com/watch?v=HRAKt0GakJM
https://www.youtube.com/watch?v=HRAKt0GakJM


Proč o tom mluvím? 



Co je a co není projekt? 

• Z latiny pro-jicio, pro-iectum, návrh, rozvrh 
 

• projekt je časově ohraničené úsilí, 
směřující k vytvoření unikátního produktu 
nebo služby 

• Projektem není činnost, u které není jasně 
definován její konec, a to jak z pohledu 
času tak z pohledu výstupu 



Projektové řízení (1) 

• is the process and activity of planning, 
organizing, motivating, and controlling 
resources, procedures and protocols to 
achieve specific goals in scientific or 
daily problems.  

 



Projektové řízení (2) 

• The primary challenge of project 
management is to achieve all of the 
project goals and objectives while 
honoring the preconceived constraints. 
The primary constraints are scope, time, 
quality and budget. The secondary 
challenge is to optimize the allocation of 
necessary inputs and integrate them to 
meet pre-defined objectives. 



Životní cyklus projektu 



SMART (dosáhnutí cíle) 

konkrétní 

měřitelný 

dosažitelný realistický 

Ohraničený 
v čase 

Předvádějící
Poznámky prezentace
Dálnice D 1 a její rekontsrukce



Myšlenková mapa (plánování) 



Kritická cesta (plánování) 



Scenario planning (předcházení rizika) 



Vztah rizika a nákladů 

Eliminace rizika 

Náklady 

100 % 



SCARF (řízení lidí) 

Status 

Certainty 

Autonomy 

Relatedness 

Fairness 

AWAY from 
Threat and 
Response 

TOWARD 
 Response 



Výstavba skotského parlamentu (Rozpočet - 1) 

Podle odhadu z července 1997 měla navržená 
nová budova skotského parlamentu stát do 40 
milionů liber.  
V červenci roku 1999 již rozpočet na budovu 
dosáhl 109 milionů liber.  
V dubnu roku 2000 zákonodárci uvalili na projekt 
„nákladový strop“ ve výši 195 milionů.  
V listopadu 2001 si vyžádali odhad „konečných 
nákladů“, který byl vyčíslen na 241 milionů.  



Výstavba skotského parlamentu (Rozpočet - 2) 

Během roku 2002 se odhad nákladů ještě dvakrát 
zvýšil, takže na konci roku činil 294,6 milionu.  
 
V roce 2003 se rozpočet ještě třikrát zvýšil a v 
červenci dosáhl výše 375,8 milionu.  
 
Budova se nakonec postavila v roce 2004 za 
celkové náklady 431 milionů. 

 



Ukončení projektu 

 
 



Krátké cvičení 

Co bude potřeba: nálepky, trochu pohybu, 
myšlenky a něco na psaní 

 
• Co vás zaujalo na tom co jsem vám doposud 

řekl? 
• Jak vám to bude užitečné? 
• Co ještě chcete slyšet? 

 
Čas: 5 minut 



Rozbor cvičení 

• Metoda se jmenuje LABELING 
• Pomáhá vyjádřit více názorů v „bezpečí“ 
• Dává prostor všem 
• Vyžaduje dobré řízení procesu 
• Nemůžeme uspokojit potřeby všech 
   ale… 
   Každý musí dostat prostor se vyjádřit 
   (právo být slyšen) 
 



Hraběcí rady 

• Volte vhodné nástroje (krompáč/sbíječka)  
• Jednodušší je vždy efektivnější 
• Vždy hledejte smysl 
• Důležité versus užitečné 
• Parkoviště 
• Plánujte rezervy 
• Život je dynamický stejně jako projekty 

 



Vlastní projekt 

Čeho chci dosáhnout? 
Mohu toho dosáhnout? 
Jaké potřebuji zdroje? 

Do kdy to budu mít hotovo? 
Jak zjistím, že jsem vše splnil? 

Co mi může stát v cestě? 
Jak to můžu vyřešit? 

 
 



Máte nějaké otázky? 



Děkuji za vaši pozornost 
Vojtěch Přibyla 

pribyla@recetox.muni.cz 
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