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CO JE TO ŘÍZENÍ PROJEKTŮCO JE TO ŘÍZENÍ PROJEKTŮ  

 Je to vysoce účinný nástroj řízení tvorby hodnoty Je to vysoce účinný nástroj řízení tvorby hodnoty ––  
konkrétního výsledku v době rychlých změnkonkrétního výsledku v době rychlých změn––  za za 
rizika a nejistotyrizika a nejistoty  

  

 Má ucelený charakter Má ucelený charakter ––  umoţňuje řídit tvorbu umoţňuje řídit tvorbu 
hodnoty od začátku aţ do koncehodnoty od začátku aţ do konce  

  

 Vychází z nápadu Vychází z nápadu --  záměru, uţívá plánu a záměru, uţívá plánu a 
umoţňuje realizaci jedinečného výsledkuumoţňuje realizaci jedinečného výsledku  

  

 Umoţňuje dosáhnout poţadované kvality výstupu s Umoţňuje dosáhnout poţadované kvality výstupu s 
minimálními náklady, v nejkratším čase s týmovou minimálními náklady, v nejkratším čase s týmovou 
organizační strukturou v proměnlivém prostředíorganizační strukturou v proměnlivém prostředí  



CO JE TO PROJEKTCO JE TO PROJEKT  

PROJEKT JE PROJEKT JE   

  

Prostorově a časově ohraničený soubor Prostorově a časově ohraničený soubor 
technologicky a organizačně technologicky a organizačně 
souvisejících činností, jehoţ účelem je souvisejících činností, jehoţ účelem je 
dosaţení: dosaţení:   

 stanoveného cíle (kvality) stanoveného cíle (kvality)   

 při zadaném čase, při zadaném čase,   

 při zadaných zdrojích a nákladech při zadaných zdrojích a nákladech   
  

  
  

  

  

  

  

  



ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI PROJEKTŮZÁKLADNÍ VLASTNOSTI PROJEKTŮ  

 Zadaný (objednaný) zadavatelem ve Zadaný (objednaný) zadavatelem ve 
prospěch vlastníka prospěch vlastníka ––  zadavatele, zadavatele, 
investorainvestora  

  

 Zaloţený na stavební dokumentaciZaloţený na stavební dokumentaci  

  

 Organizovaný a realizovaný zhotovitelem Organizovaný a realizovaný zhotovitelem 
a dalšími a dalšími podzhotovitelipodzhotoviteli  

  

 Vţdy se jedná o jedinečné, více Vţdy se jedná o jedinečné, více 
neopakované díloneopakované dílo  

  



ŘÍZENÍ PROJEKTŮŘÍZENÍ PROJEKTŮ  

  

Je soubor postupů, nástrojů a metod, pouţitých pro Je soubor postupů, nástrojů a metod, pouţitých pro 
vytvoření konkrétního jedinečného výsledku při vytvoření konkrétního jedinečného výsledku při 
respektovánírespektování  

  
 Věcných souvislostí Věcných souvislostí ––  technologických vazeb mezi technologických vazeb mezi 

jednotlivými činnostmi jednotlivými činnostmi ––  projektová dokumentaceprojektová dokumentace  

  

 Organizačních souvislostí Organizačních souvislostí ––  volby volby podzhotovitelůpodzhotovitelů  podle podle 
jejich schopností, dovedností a vybavenostijejich schopností, dovedností a vybavenosti  

  

 Časových souvislostí Časových souvislostí ––  začátku projektu, délek trvání začátku projektu, délek trvání 
činností, a konce projektučinností, a konce projektu  

  

 Finančních souvislostí Finančních souvislostí ––  nákladů na zdroje, činnosti a nákladů na zdroje, činnosti a 
jejich změny jejich změny   

  



ZÁKLADNA ŘÍZENÍ PROJEKTŮZÁKLADNA ŘÍZENÍ PROJEKTŮ  

Řízení projektů je jedinečný sled aktivit a Řízení projektů je jedinečný sled aktivit a 

úkolů, který má vlastnosti tzv. úkolů, který má vlastnosti tzv. 

trojimperativutrojimperativu::  

 Je dán specifický cíl(projektovou dokumentací);Je dán specifický cíl(projektovou dokumentací);  

 Je definována časová omezení na zhotovení;Je definována časová omezení na zhotovení;  

 Je stanoven rámec pro čerpání zdrojů na Je stanoven rámec pro čerpání zdrojů na 

zhotovení;zhotovení;  

  

  



Překáţky splnění podmínek Překáţky splnění podmínek 

trojimperativutrojimperativu  --  kvalitakvalita  

 Problémy s provedením (kvalitou)Problémy s provedením (kvalitou)  

  

 příliš ambiciózní výchozí předpoklady;příliš ambiciózní výchozí předpoklady;  

 špatná komunikace mezi investorem a špatná komunikace mezi investorem a 

zhotovitelem; neúplná smlouva;zhotovitelem; neúplná smlouva;  

 chyby zhotovitele při plánování či chyby zhotovitele při plánování či 

realizaci.realizaci.  

  



Překáţky splnění podmínek Překáţky splnění podmínek 

trojimperativutrojimperativu--  časčas  

 Problémy s časemProblémy s časem  
 nedostatek zdrojů;nedostatek zdrojů;  

 nadměrný důraz na kvalitu nadměrný důraz na kvalitu   

provedení.provedení.  

  



Překáţky splnění podmínek Překáţky splnění podmínek 

trojimperativutrojimperativu--  nákladynáklady  

  

 Problémy s nákladyProblémy s náklady  

 důsledek řešení časových skluzů;důsledek řešení časových skluzů;  

 příliš optimistické počáteční příliš optimistické počáteční 

odhady;odhady;  

 chyby při kalkulaci;chyby při kalkulaci;  

  



ODLIŠNOSTI ŘÍZENÍ PROJEKTŮ OD ODLIŠNOSTI ŘÍZENÍ PROJEKTŮ OD 

KLASICKÉHO ŘÍZENÍKLASICKÉHO ŘÍZENÍ  

 Řízení projektů se liší od řízení v Řízení projektů se liší od řízení v 

systémech se stálými strukturami vsystémech se stálými strukturami v  

 Dočasnosti organizační strukturyDočasnosti organizační struktury  

 Podřízení metod specifičnostem cílePodřízení metod specifičnostem cíle  

 Přidělování zdrojů podle vývoje daného Přidělování zdrojů podle vývoje daného 

projektu.projektu.  

  



VÝHODY ŘÍZENÍ PROJEKTŮVÝHODY ŘÍZENÍ PROJEKTŮ  

 Důsledné přiřazení odpovědnosti za Důsledné přiřazení odpovědnosti za 

jednotlivé fáze projektu;jednotlivé fáze projektu;  

 Zdroje jsou přidělovány a uvolňovány podle Zdroje jsou přidělovány a uvolňovány podle 

potřeby => flexibilita;potřeby => flexibilita;  

 Vytváří se podmínky pro sledování Vytváří se podmínky pro sledování 

skutečného průběhu realizace projektu; skutečného průběhu realizace projektu; 

vyhodnocují se rozdíly oproti plánu;vyhodnocují se rozdíly oproti plánu;  

 Uplatnění systémového přístupu ve všech Uplatnění systémového přístupu ve všech 

fázích návrhu i realizace projektu.fázích návrhu i realizace projektu.  

  



RIZIKA ŘÍZENÍ PROJEKTŮRIZIKA ŘÍZENÍ PROJEKTŮ  

 Nutnost plánovat a oceňovat jednotlivé Nutnost plánovat a oceňovat jednotlivé 

činnosti v předstihu před jejich realizací;činnosti v předstihu před jejich realizací;  

 V průběhu realizace se objevují V průběhu realizace se objevují 

nepředvídatelné překáţky;nepředvídatelné překáţky;  

 Často aţ v průběhu realizace se objevují Často aţ v průběhu realizace se objevují 

specifické poţadavky zákazníků;specifické poţadavky zákazníků;  

 Řešení nepředvídaných překáţek vede k Řešení nepředvídaných překáţek vede k 

nutnosti organizačních změn v průběhu nutnosti organizačních změn v průběhu 

realizace projektu;realizace projektu;  

  



DRUHY PROJEKTŮDRUHY PROJEKTŮ  

PODLE VÝSLEDKU PROJEKTUPODLE VÝSLEDKU PROJEKTU  

 StavbyStavby  

 Technická zařízení, výrobní provozyTechnická zařízení, výrobní provozy  

 Komplexy infrastruktury, energetická síť, Komplexy infrastruktury, energetická síť,   

 Akce Akce ––  sportovní utkání, výstavysportovní utkání, výstavy  

 Výzkumné a vývojové úkolyVýzkumné a vývojové úkoly  

PODLE OBLASTI VYUŽITÍPODLE OBLASTI VYUŽITÍ  

 Vnější Vnější ––  neopakované vytvoření produktu pro neopakované vytvoření produktu pro 

zákazníka zákazníka --  investorainvestora  

 Vnitřní Vnitřní ––  pro zlepšení vlastností produktu nebo pro zlepšení vlastností produktu nebo 

výrobní technologie ve vlastní firměvýrobní technologie ve vlastní firmě  



PROJEKT JAKO PROCESPROJEKT JAKO PROCES  



ŢIVOTNÍ CYKLUS PROJEKTUŢIVOTNÍ CYKLUS PROJEKTU  

Mezi začátkem a koncem prochází projekt různými fázemi Mezi začátkem a koncem prochází projekt různými fázemi 

nazývanými fáze ţivotního cyklu projektu:nazývanými fáze ţivotního cyklu projektu:  

 KoncepčníKoncepční  --  iniciační iniciační ––  vede ke vzniku a zahájení vede ke vzniku a zahájení 

projektu (tvorba projektové dokumentace; výběrové projektu (tvorba projektové dokumentace; výběrové 

řízení; výběr zhotovitele;) řízení; výběr zhotovitele;) ––  investor  investor  --  zhotovitelizhotoviteli  

 PlánovacíPlánovací  ––  v ní se definují cíle a výběr nejlepší varianty v ní se definují cíle a výběr nejlepší varianty 

dosaţení cíle projektu dosaţení cíle projektu --  zhotovitelzhotovitel  

 RealizačníRealizační  ––  v jejím průběhu se koordinují lidské a další v jejím průběhu se koordinují lidské a další 

zdroje pro uskutečnění plánu a současně se monitoruje zdroje pro uskutečnění plánu a současně se monitoruje 

postup  a odchylky od plánu aby mohly být učiněny kroky postup  a odchylky od plánu aby mohly být učiněny kroky 

k nápravě k nápravě --  zhotovitelzhotovitel  

 PředávacíPředávací  ––  závěrečná, ve které se formuje postup a závěrečná, ve které se formuje postup a 

způsob předání výsledku projektu zadavateli způsob předání výsledku projektu zadavateli ––  zhotovitel zhotovitel --  

investoroviinvestorovi  

  



FÁZE KONCEPČNÍFÁZE KONCEPČNÍ  
STANOVENÍ CÍLŮ PROJEKTU INVESTOREMSTANOVENÍ CÍLŮ PROJEKTU INVESTOREM  

 cíl projektu = nová hodnota, která je výsledkem cíl projektu = nová hodnota, která je výsledkem 
realizace projektu realizace projektu ––  určuje investorurčuje investor  

  

 kritéria k dosaţení úspěchu, která investor kritéria k dosaţení úspěchu, která investor uplaňujeuplaňuje, , 
mají býtmají být  

  S.M.A.R.T. (specifická pro daný projekt, měřitelná, S.M.A.R.T. (specifická pro daný projekt, měřitelná, 
zdůvodněná, realistická, a provedená v nejlepším zdůvodněná, realistická, a provedená v nejlepším 
moţném čase)moţném čase)  

  

 zakládací listina projektuzakládací listina projektu  

 formalizuje existenci projektuformalizuje existenci projektu  

 stanoví pravomoci zhotovitele pro pouţití zdrojůstanoví pravomoci zhotovitele pro pouţití zdrojů  

 definuje odpovědnost zhotovitele za naplnění definuje odpovědnost zhotovitele za naplnění 
poţadavků projektu poţadavků projektu   

  



FÁZE KONCEPČNÍ FÁZE KONCEPČNÍ   
CELKOVÉ NÁKLADY PROJEKTUCELKOVÉ NÁKLADY PROJEKTU  

 stanovení ceny projektu (strategie přístupu stanovení ceny projektu (strategie přístupu 
ke stanovení předběţného rozpočtu ke stanovení předběţného rozpočtu 
projektu) projektu)   

 cena z pohledu investora = rozhodování o cena z pohledu investora = rozhodování o 
návratnosti investicenávratnosti investice  

 cena z pohledu dodavatele = optimalizace cena z pohledu dodavatele = optimalizace 
zisku s ohledem na nejvyšší naději na zisku s ohledem na nejvyšší naději na 
získání práva realizovat projekt (příslib získání práva realizovat projekt (příslib 
mimořádné kvality, bonusů pro investora mimořádné kvality, bonusů pro investora 
apod.)apod.)  

  =>nejdůleţitější podklad pro uzavření =>nejdůleţitější podklad pro uzavření 
kontraktu mezi investorem (zákazníkem) a kontraktu mezi investorem (zákazníkem) a 
dodavatelem (hlavním zhotovitelem)dodavatelem (hlavním zhotovitelem)  

  



FÁZE PLÁNOVACÍFÁZE PLÁNOVACÍ  

Činnost hlavního zhotovitele Činnost hlavního zhotovitele   

po podpisu smlouvy s investorempo podpisu smlouvy s investorem  

  

CO JE TŘEBA PLÁNOVAT ?CO JE TŘEBA PLÁNOVAT ?  

  

 Technologii a metodyTechnologii a metody  řízení projektu řízení projektu (v (v 

souladu s projektovou dokumentací)souladu s projektovou dokumentací)  

 Organizaci prací a jejich nositeleOrganizaci prací a jejich nositele  

 Náklady Náklady (v limitech smluvní ceny projektu)(v limitech smluvní ceny projektu)  

 Čas Čas (v limitech smluvní ceny projektu)(v limitech smluvní ceny projektu)  

  



FÁZE PLÁNOVACÍFÁZE PLÁNOVACÍ  
Podrobný rozpis prací Podrobný rozpis prací   

podle předepsané technologiepodle předepsané technologie  

 vychází z definice předmětu projektuvychází z definice předmětu projektu  

 rozepisuje zhotovování produktu do logické rozepisuje zhotovování produktu do logické 
návaznosti činnostínávaznosti činností  

  
 je důleţitým východiskem pro řízení všech tří sloţek je důleţitým východiskem pro řízení všech tří sloţek 

trojimperativutrojimperativu  

rozpis úseků práce (kdo co dělá?)rozpis úseků práce (kdo co dělá?)  

časový rozvrh projektu (kdy?)časový rozvrh projektu (kdy?)  

plán čerpání nákladů (rozpočet)plán čerpání nákladů (rozpočet)  

  



FÁZE PLÁNOVACÍ FÁZE PLÁNOVACÍ   

Stanovení detailního postupuStanovení detailního postupu  

Detailní postup je vyjádřen:Detailní postup je vyjádřen:  

 Sledem jednotlivých činností a jejich vzájemných Sledem jednotlivých činností a jejich vzájemných 
vazeb vazeb   

 Stanovením časů realizace jednotlivých činností Stanovením časů realizace jednotlivých činností 
(konkrétně jejich začátkem a koncem) (konkrétně jejich začátkem a koncem) ––  Toho se Toho se 
dosahuje vyjádřením projektu vhodným modelem dosahuje vyjádřením projektu vhodným modelem --      

  GanttovýmGanttovým  diagramem nebo uplatněním síťové diagramem nebo uplatněním síťové 
analýzyanalýzy  

 Stanovením poţadavků na zdroje. Zváţení Stanovením poţadavků na zdroje. Zváţení 
variantního pouţití vlastních kapacit a kapacit variantního pouţití vlastních kapacit a kapacit 
podzhotovitelůpodzhotovitelů  

 Návrhem rozpočtu a peněţních tokůNávrhem rozpočtu a peněţních toků  

 Výběrem vhodných dodavatelů Výběrem vhodných dodavatelů --  podzhotovitelůpodzhotovitelů  

 Přípravou a uzavíráním smluv s dodavateliPřípravou a uzavíráním smluv s dodavateli  



FÁZE PLÁNOVACÍFÁZE PLÁNOVACÍ  

  Sled jednotlivých činností Sled jednotlivých činností   
 definuje v jakých termínech a časových sledech budou práce na definuje v jakých termínech a časových sledech budou práce na 

projektu probíhat.projektu probíhat.  

 nástroje:nástroje:  

 úsečkové grafy (úsečkové grafy (GanttůvGanttův  diagamdiagam))  

+ přehlednost+ přehlednost  

+ jednoduchost konstrukce+ jednoduchost konstrukce  

--    neukazují závislosti mezi úkoly (činnostmi)neukazují závislosti mezi úkoly (činnostmi)  

--    změna v délce jedné činnosti se (automaticky) změna v délce jedné činnosti se (automaticky) 
nepromítne do zbývající části nepromítne do zbývající části hramonogramuhramonogramu  

 síťové grafysíťové grafy  

 P.E.R.T. P.E.R.T. ––  dobu trvání stanovují na základě dobu trvání stanovují na základě 
optimistických realistických a pesimistických variant optimistických realistických a pesimistických variant 
odhadů trvání činností.odhadů trvání činností.  

 C.P.M. C.P.M. ––  zaloţena na analýze tzv. kritické cesty = zaloţena na analýze tzv. kritické cesty = 
nejdelšího sledu úkolů, který neobsahuje ţádné časové nejdelšího sledu úkolů, který neobsahuje ţádné časové 
rezervy.rezervy.  

+ souhrnně prezentují souvislosti+ souhrnně prezentují souvislosti  

+ umoţňují hledat alternativy+ umoţňují hledat alternativy  

+ mají definovanou kritickou cestu+ mají definovanou kritickou cestu  

--  sloţitostsloţitost  

--  nepřehlednostnepřehlednost  

  



FÁZE PLÁNOVACÍ FÁZE PLÁNOVACÍ   

Moţnost vyuţití Moţnost vyuţití podzhotovitelůpodzhotovitelů  

 Zváţení variantního pouţití vlastních Zváţení variantního pouţití vlastních 

kapacit a kapacit kapacit a kapacit podzhotovitelůpodzhotovitelů  

 kapacity pro realizacikapacity pro realizaci  

 pořizovací nákladypořizovací náklady  

 organizační nárokyorganizační nároky  

 rizika změnrizika změn  

  

 Výběr vhodných dodavatelů Výběr vhodných dodavatelů --  
podzhotovitelůpodzhotovitelů  

 Příprava smluv s dodavateliPříprava smluv s dodavateli--  
podzhotovitelipodzhotoviteli  

  



FÁZE PLÁNOVACÍ FÁZE PLÁNOVACÍ   
UZAVŘENÍ KONTRAKTUUZAVŘENÍ KONTRAKTU  

MEZI HLAVNÍM ZHOTOVITELEM A MEZI HLAVNÍM ZHOTOVITELEM A PODZHOTOVITELiPODZHOTOVITELi  

 dohoda o provedení určitého pracovního dohoda o provedení určitého pracovního 
výkonu nebo o dodávce produktu /sluţbyvýkonu nebo o dodávce produktu /sluţby  

 kontrakty zaloţené na nákladových cenáchkontrakty zaloţené na nákladových cenách  

 prokázané náklady + proměnná částkaprokázané náklady + proměnná částka  

 netlačí dodavatele ke sniţování nákladůnetlačí dodavatele ke sniţování nákladů  

 zákazník musí mít silné kontrolní zákazník musí mít silné kontrolní 
pravomocipravomoci  

 kontrakty zaloţené na pevné ceněkontrakty zaloţené na pevné ceně  

 cena zahrnuje i přiměřenou rezervucena zahrnuje i přiměřenou rezervu  

 často bývá doplněna o cílovou odměnučasto bývá doplněna o cílovou odměnu  

  



FÁZE PLÁNOVACÍ FÁZE PLÁNOVACÍ   

Čerpání finančních zdrojůČerpání finančních zdrojů  

 časově fázový plán reprezentovaný časově fázový plán reprezentovaný 
peněţními nebo pracovními jednotkami.peněţními nebo pracovními jednotkami.  

 plán čerpání zdrojů:plán čerpání zdrojů:  

 v celkovém souhrnuv celkovém souhrnu  

 v rozpisu do detailních poloţekv rozpisu do detailních poloţek  

 v časovém fázování podle předpokladu v časovém fázování podle předpokladu 
postupu čerpánípostupu čerpání  

    

  metody: viz specializované předmětymetody: viz specializované předměty  

  



REALIZAČNÍ FÁZE PROJEKTUREALIZAČNÍ FÁZE PROJEKTU  

Realizační fázeRealizační fáze  projektu zpravidla vyţaduje největší projektu zpravidla vyţaduje největší   

úsilí a největší náklady. Spočívá v řízení a kontroleúsilí a největší náklady. Spočívá v řízení a kontrole  

projektovaných prací. projektovaných prací.   

 Řízení probíhá v reálném čase podle plánuŘízení probíhá v reálném čase podle plánu  

 Kontrolují se odchylky od plánu způsobené Kontrolují se odchylky od plánu způsobené   

  nepředvídatelnými rušivými vlivy, ale také chybami nepředvídatelnými rušivými vlivy, ale také chybami 

v koncepční fázi projektuv koncepční fázi projektu  

 Na základě odchylek v čase, nákladech či kvalitě se Na základě odchylek v čase, nákladech či kvalitě se 

přijímají korekční opatření.přijímají korekční opatření.  

Problémem řízení realizační fáze je skutečnost, ţe Problémem řízení realizační fáze je skutečnost, ţe 

odchylky jsou na sobě vzájemně závislé a korekce odchylky jsou na sobě vzájemně závislé a korekce 

času, nákladů a kvality představují optimalizační času, nákladů a kvality představují optimalizační 

úlohuúlohu  



REALIZAČNÍ FÁZE PROJEKTUREALIZAČNÍ FÁZE PROJEKTU  
DRUHY ZÁJMOVÝCH SUBJEKTŮDRUHY ZÁJMOVÝCH SUBJEKTŮ  

K nejdůleţitějším z nich patří:K nejdůleţitějším z nich patří:  

  

 Zákazník Zákazník ––  uţivatel výstupuuţivatel výstupu  

 Investor Investor ––  poskytuje finanční zdroje na projekt a poskytuje finanční zdroje na projekt a 
vstupní projektovou dokumentacivstupní projektovou dokumentaci  

 Zhotovitel Zhotovitel ––  odpovědný za vytvoření díla/projektuodpovědný za vytvoření díla/projektu  

 Projektový Projektový manaţérmanaţér  ––  zodpovědný za realizaci zodpovědný za realizaci 
projektu na úrovni hlavního zhotoviteleprojektu na úrovni hlavního zhotovitele  

 Členové projektového týmu Členové projektového týmu ––  pracovníci hlavního pracovníci hlavního 
zhotovitelezhotovitele  

 Vládní instituce, místní správaVládní instituce, místní správa  

 Nevládní organizace, Nevládní organizace,   

 Jednotliví občanéJednotliví občané  

  



REALIZAČNÍ FÁZE PROJEKTU REALIZAČNÍ FÁZE PROJEKTU   
PROJEKTOVÝ MANAŢERPROJEKTOVÝ MANAŢER  

Projektový manažer Projektový manažer je nejdůleţitější osobou, která je nejdůleţitější osobou, která 
odpovídá za celý projekt.odpovídá za celý projekt.  

  

Vhodná osoba pro funkci manaţera je ta, která má Vhodná osoba pro funkci manaţera je ta, která má   

 Znalosti o řízení projektů Znalosti o řízení projektů ––  má vlastnosti manaţeramá vlastnosti manaţera  

 Má odborné znalosti Má odborné znalosti ––    má vlastnosti expertamá vlastnosti experta  

 Umí pracovat s týmy, vést lidi Umí pracovat s týmy, vést lidi ––  má vlastnosti lídramá vlastnosti lídra  

 Je motivována dotahovat věci do konceJe motivována dotahovat věci do konce  
  

  

  

  



REALIZAČNÍ FÁZE PROJEKTUREALIZAČNÍ FÁZE PROJEKTU  
PROJEKTOVÝ TÝMPROJEKTOVÝ TÝM  

Projektový tým Projektový tým ––  sehraný tým pracovníků s sehraný tým pracovníků s 
minimálními konfliktními vztahy, zaměřený a minimálními konfliktními vztahy, zaměřený a 
motivovaný dosáhnout cíle projektu.motivovaný dosáhnout cíle projektu.  

  

 Tým musí být motivován na dosaţení cíleTým musí být motivován na dosaţení cíle  

 V týmu musí být vytvořena atmosféra důvěry a V týmu musí být vytvořena atmosféra důvěry a 
odhodlání dosáhnout očekávaného výsledkuodhodlání dosáhnout očekávaného výsledku  

 Členové týmu musí mít moţnost projevit svůj názor Členové týmu musí mít moţnost projevit svůj názor 
--  týmově analyzovat a řešit problémytýmově analyzovat a řešit problémy  

  



REALIZAČNÍ FÁZE PROJEKTU REALIZAČNÍ FÁZE PROJEKTU   
KONTROLA PRŮBĚHU PROJEKTUKONTROLA PRŮBĚHU PROJEKTU  

 KotrolaKotrola  je součástí řízení projektuje součástí řízení projektu  

 probíhá ve všech třech dimenzích probíhá ve všech třech dimenzích 

trojimperativutrojimperativu  

 kontrola provedení (kvality)kontrola provedení (kvality)  

 kontrola časového postupu pracíkontrola časového postupu prací  

 kontrola čerpání nákladůkontrola čerpání nákladů  

  



PŘEDÁVACÍ FÁZE PROJEKTUPŘEDÁVACÍ FÁZE PROJEKTU  

 Závěrečná, předávací fáze Závěrečná, předávací fáze --  ve které se formuje ve které se formuje 
postup a způsob předání výsledku projektu postup a způsob předání výsledku projektu 
zadavatelizadavateli  

  

 Hodnocení průběhu projektu !Hodnocení průběhu projektu !  

 naplnění cílůnaplnění cílů  

 hodnocení kvality výstupu i procesůhodnocení kvality výstupu i procesů  

 kvantifikace rizik, která nastala (odhad moţného kvantifikace rizik, která nastala (odhad moţného 
opakování)opakování)  

  

 AkceptaceAkceptace  = schválení výstupů projektu= schválení výstupů projektu  

  



Děkuji za pozornostDěkuji za pozornost  

  

    


