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Dates: 1.1.2013 - 28.5.2013

Complete: 0%
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Výstavba obchodního střediska



Jméno Datum zahájení Datum ukončení
výběr a nákup objektu 1.1.13 11.2.13
zpracování projektu 12.2.13 11.3.13
rekonstrukce a vybavení objektu 12.3.13 6.5.13
nákup zboží 7.5.13 27.5.13
obsazení pozice manažera 12.2.13 4.3.13
výběr personálu 12.3.13 1.4.13
školení personálu 2.4.13 15.4.13
výběr sortimentu zboží 12.3.13 25.3.13
uzavření smluv s dodavateli 26.3.13 29.4.13
reklama 30.4.13 13.5.13
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Ganttův diagram 3

Jméno Datum zah... Datum uko...

výběr a nákup objektu 1.1.13 11.2.13
zpracování projektu 12.2.13 11.3.13
rekonstrukce a vybavení ob... 12.3.13 6.5.13
nákup zboží 7.5.13 27.5.13
obsazení pozice manažera 12.2.13 4.3.13
výběr personálu 12.3.13 1.4.13
školení personálu 2.4.13 15.4.13
výběr sortimentu zboží 12.3.13 25.3.13
uzavření smluv s dodavateli 26.3.13 29.4.13
reklama 30.4.13 13.5.13

2012 2013

týden  48 týden  49 týden  50 týden  51 týden  52 týden  1 týden  2 týden  3 týden  4 týden  5 týden  6 týden  7 týden  8 týden  9 týden  10 týden  11 týden  12 týden  13 týden  14 týden  15 týden  16 týden  17 týden  18 týden  19 týden  20 týden  21 týden  22 týden  23
26.11.12 3.12.12 10.12.12 17.12.12 24.12.12 31.12.12 7.1.13 14.1.13 21.1.13 28.1.13 4.2.13 11.2.13 18.2.13 25.2.13 4.3.13 11.3.13 18.3.13 25.3.13 1.4.13 8.4.13 15.4.13 22.4.13 29.4.13 6.5.13 13.5.13 20.5.13 27.5.13 3.6.13
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Jméno Výchozí role

2012 2013

týden  48 týden  49 týden  50 týden  51 týden  52 týden  1 týden  2 týden  3 týden  4 týden  5 týden  6 týden  7 týden  8 týden  9 týden  10 týden  11 týden  12 týden  13 týden  14 týden  15 týden  16 týden  17 týden  18 týden  19 týden  20 týden  21 týden  22 týden  23
26.11.12 3.12.12 10.12.12 17.12.12 24.12.12 31.12.12 7.1.13 14.1.13 21.1.13 28.1.13 4.2.13 11.2.13 18.2.13 25.2.13 4.3.13 11.3.13 18.3.13 25.3.13 1.4.13 8.4.13 15.4.13 22.4.13 29.4.13 6.5.13 13.5.13 20.5.13 27.5.13 3.6.13


