Logický rámec
	
	Popis
	Objektivně měřitelné ukazatele
	Zdroje informací k ověření
	Předpoklady

	Záměr
	Snížení ekologické zátěže
Ulehčit infrastruktuře 
Zrychlit přepravu lidí

	1. snížení emisí o 20 % v Brně
	1. měření emisí každoročně
	X

	Cíl
	Postavit tunel se 4 stanicemi mezi Šumavskou a Hlavním nádražím do konce roku 2025
	1. proběhla kolaudace do konce r. 2025
2. pravidelný provoz linek MHD zahájen 1.1.2026

	1. úřední rozhodnutí
2. osobní vyzkoušení
3. DPMB info – jízdní řády
	· cestující budou chtít používat tramvaj
· nevznikne alternativní trasa/dopr. prostředek

	Výstupy
	1. projektová dokumentace vytvořena
2. povolení získána
3. smlouva se zhotovitelem podepsána
4. tunel postaven
5. uvedení tunelu do provozu
	1. potvrzení od zadavatele, že má kompletní projektovou dokumentaci
2. 10 povolení s razítkem do konce r. 2023
3. podepsaná smlouva
4. …
	1. [bookmark: _GoBack]podepsané potvrzení
	· nezmění se bezpečnostní pravidla


	Činnosti
	1.1 vypsat soutěž na projektanty
1.2 hodnocení  nabídek
1.3 výběr nabídek
1.4 podpis s vítězem
1.5 převzetí hotové dokumentace a kontrola
1.6 …
	ZDROJE
1.1 150 ČLD
	ČASOVÝ RÁMEC
1.1 1 MĚSÍC
	- dodavatel nezkrachuje
- nezmění se pravidla a předpisy


Co projekt neřeší? Majetkoprávní vypořádání, marketing, školení řidičů, RIS						Předpoklady: finance přiděleny
