
Logický rámec 

 Popis Objektivně měřitelné 
ukazatele 

Zdroje informací k 
ověření 

Předpoklady 

Záměr Snížení ekologické zátěže 
Ulehčit infrastruktuře  
Zrychlit přepravu lidí 
 

1. snížení emisí o 20 % v Brně 1. měření emisí 
každoročně 

X 
Cíl Postavit tunel se 4 stanicemi mezi 

Šumavskou a Hlavním nádražím do konce 
roku 2025 

1. proběhla kolaudace do konce r. 
2025 

2. pravidelný provoz linek MHD 
zahájen 1.1.2026 
 

1. úřední rozhodnutí 
2. osobní vyzkoušení 
3. DPMB info – jízdní řády 

- cestující budou 
chtít používat 
tramvaj 

- nevznikne 
alternativní 
trasa/dopr. 
prostředek 

Výstupy 1. projektová dokumentace 
vytvořena 

2. povolení získána 
3. smlouva se zhotovitelem 

podepsána 
4. tunel postaven 
5. uvedení tunelu do provozu 

1. potvrzení od zadavatele, že má 
kompletní projektovou 
dokumentaci 

2. 10 povolení s razítkem do konce 
r. 2023 

3. podepsaná smlouva 
4. … 

1. podepsané potvrzení - nezmění se 
bezpečnostní 
pravidla 
 

Činnosti 1.1 vypsat soutěž na projektanty 
1.2 hodnocení  nabídek 
1.3 výběr nabídek 
1.4 podpis s vítězem 
1.5 převzetí hotové dokumentace a 

kontrola 
1.6 … 

ZDROJE 
1.1 150 ČLD 

ČASOVÝ RÁMEC 
1.1 1 MĚSÍC 

- dodavatel nezkrachuje 
- nezmění se pravidla a 
předpisy 

Co projekt neřeší? Majetkoprávní vypořádání, marketing, školení řidičů, RIS      Předpoklady: finance přiděleny 


