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1 Cíle lekce 

 definovat migraci dat (co je to migrace dat, její cíle, požadavky na ni)  

 vymezit proces migrace dat v životním cyklu informačního systému 

 popsat kroky projektu migrace dat 

 

2 Co je migrace dat? 

Migrace dat – informační systém (část informačního systému), který podporuje proces převodu dat ze 
stávajícího do nového informačního systému.  

 

3 Cíle migrace dat 

Hlavní cíl 

 převod stávajících dat do nového informačního systému 

 

Vedlejší cíle 

 kontrola a úprava dat stávajícího systému  

 příprava dat pro testování aplikací nového systému 

 poskytnutí informací o skutečných parametrech DB cílového systému, verifikace odhadů 
parametrů databáze 

 

4 Parametry migrace dat 

 velikost dat 

 členitost (rozmanitost) dat 

 rozdíly mezi datovými modely stávajícího a nového IS 

 počet pracovišť, na kterých se budou migrovat data 

 počet opakování migrace dat 

 požadavky na dobu migrace na jednotlivých pracovištích a na dobu migrace celého systému 
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5 Procesy migrace dat 

 

 

Příprava dat 

Prostředky stávajícího systému se provede export dat. Formát bude dohodnut v rámci analýzy 
migrace a datové rozhraní tomu bude přizpůsobeno. Uchazeč podle předaného vzorku dat v zadávací 
dokumentaci předpokládá, že data budou ve tvaru VTX. Soubory budou přeneseny do dohodnuté 
struktury adresářů ve file systému. 

 

Přenos dat 

Přenos, kontroly dat a konverze dat jsou dávkové procesy. Přenosem budou data ze vstupního 
rozhraní přenesena do pracovního úložiště, jehož datový model se bude blížit datovému modelu 
cílového systému. Zpřesnění datového a funkčního modelu přenosu, které je provedeno v rámci 
návrhu migrace, je provedeno s cílem provést tento proces rychle, minimalizovat ztrátu dat a tím 
poskytnout všechna data pro kontroly v následujícím procesu. Pokud dojde při přenosu dat k chybě, 
bude zaprotokolována pro další analýzu. S nejvyšší pravděpodobností povede chyba při přenosu dat 
po odstranění chyby k opakování celého přenosu.  

 

Kontroly dat 

Kontroly dat budou prováděny podle pravidel, definovaných při analýze a návrhu migrace. Kontroly 
mohou nalézt chyby čtyř závažností. 
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migraci

Princip: přenos všech 

dat s minimální ztrátou
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 Závažnost 1 – varování: vlastnosti dat odporují pravidlům, ale nevadí provozu systému (příklad: 
nenaplněný méně důležitý údaj). Chyba je protokolována pro pozdější opravu v novém systému. 

 Závažnost 2 – oprava dat: vlastnosti dat odporují pravidlům, nelze je konvertovat do nového 
systému, ale lze je automaticky (podle předem dohodnutých pravidel) opravit (příklad: příliš dlouhý 
text u méně důležitého textového údaje). Chyba je protokolována, do protokolu je zaznamenán 
původní stav dat a data jsou automaticky opravena podle pravidel, stanovených v rámci návrhu 
migrace pro různé typy chyb. 

 Závažnost 3 – odmítnutí konverze migrační jednotky: vlastnosti dat odporují pravidlům, nelze je 
konvertovat do nového systému, nelze je automaticky opravit. Chyba umožňuje migraci jiných dat, 
resp. nehrozí nebezpečí zkreslení dat při pokračování migrace (příklad: chybějící cizí klíč u 
podřízeného záznamu). Chyba je protokolována, je odmítnuta konverze migrační jednotky 
(migrační jednotka je množina dat, která je definována pro každý typ chyby v rámci návrhu 
migrace).  

 Závažnost 4 – odmítnutí celé migrace: data mají takové chyby, že další konverze ohrožuje 
výrazně kvalitu většiny dat (příklad: chyba v hlavním číselníku, chyba v metadatech datového 
modelu). Chyba je protokolována a migrace je zastavena. 

Jedním z cílů zkušební migrace (v případě potřeby i vícekolové) je odstranit v datech chyby závažnosti 
3 a 4. 

Systém kontrol je otevřený. Mohou být použity kontrolní funkce cílového systému popsané v kapitole 
2.2 nebo mohou být doplněny další kontroly navržená v rámci kroku analýza a návrh migrace. 

Pro migraci bude připraven seznam typů chyb se závažnostmi a s doporučenou reakcí na daný typ 
chyby. 

Kontroly jsou prováděny dávkově v pořadí a s parametry určenými v souboru metadat. 

 

Konverze dat 

Konverze dat převede automaticky data z pracovního úložiště přesně definovaným postupem do 
úložiště cílového systému, ve kterém už budou implementována všechna pravidla datového modelu, 
udržující integritu a konzistenci dat.  

Cílem procesu je provést efektivní a rychlou konverzi dat. I když většinu chyb odhalí proces kontrol, i 
při konverzi se mohou vyskytnout chyby, které jsou kategorizované stejně jak v předcházejícím 
odstavci.  

 

Vyhodnocení migrace – interní a externí verifikace  

Po ukončení konverze dat bude provedeno vyhodnocení migrace s cílem rozhodnout o její úspěšnosti 
nebo neúspěšnosti. Konečné rozhodnutí provede odpovědný pracovník uživatele. Podkladem pro 
rozhodnutí bude zpráva, kterou připraví společně tým migrace se zástupci uživatele a která bude 
vycházet z následujících zdrojů. 

a) Protokol migrace s výpisy chyb a výsledků interní verifikace. Interní verifikace je systém algoritmů, 
které kontrolují nezávisle na vlastním algoritmu přenosu nebo konverze vlastnosti dat na vstupu a 
na výstupu z procesního kroku. Příklad: počet bodů polohopisu na vstupu do konverze se musí 
rovnat počtu bodů polohopisu na výstupu z konverze. Chyby zjištěné interní verifikací jsou obvykle 
chybami systému migrace a po otestování migrace uchazečem by se neměla vyskytovat.  

b) Výsledky externí verifikace. Externí verifikace je dohodnutý pracovní postup, kterým se porovnají 
(obvykle namátkově) data na vstupu do migrace a data na výstupu z migrace. Příklad: vizuální 
porovnání plotrovacích výstupů stejné části území vytvořených jednou ve starém systému a 
jednou v novém systému. Pracovní postupy externí verifikace připraví zadavatel ve spolupráci 
s uchazečem v rámci analýzy migrace tak, aby mohl v dobré víře rozhodnout o úspěchu (nebo 
neúspěchu) migrace. 

6 Projekt migrace dat 

Analýza systému migrace dat a přechodu na nový systém 

 Vymezení migrovaných dat 

 Popis stávajícího DM 

 Omezení migrace dat 



4 

 

 Definice datového rozhraní 

 Principy verifikace migrace dat 

 Konceptuální návrh systému migrace dat 

 

Design systému migrace dat 

 Vymezení části DM nového systému, do kterého budou migrována data 

 Design aplikace  

 Verifikace migrace 

 

Tvorba systému migrace dat 

 Programování migrace 

 Testování 

 Školení 

 

Zkušební provoz migrace dat 

 Ověření migrace dat na pilotních datech 

 Opakovaná migrace dat (zejména procesy přenos a kontroly) s cílem zkontrolovat stávající data 

 

Scénář přechodu na nový systém 

 popis činností souvisejících s migrací 

 instalace nového systému a migrace dat 

 rozhodnutí o úspěchu/neúspěchu migrace 

 

Popis činností souvisejících s migrací 

1.10.2010 31.12.2010

1.11.2010 1.12.2010

Před zahájením migrace

Před ukončením migrace

Při migraci

Po ukončení migrace

Činnosti probíhající

17.11 - 27.11

Migrace
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7 Zařazení projektu migrace do projektu IS 

8.2.2011

Akceptace

definice projektu

29.3.2011

Akceptace

analýzy požadavků

1.1 - 8.2

Definice

 projektu

8.2 - 29.3

Analýza

 požadavků

10.6.2011

Akceptace designu

21.8.2011

Akceptace

programování a testování

29.3 - 10.6

Design

10.6.2011 - 21.8.2011

Programování a testování

21.8 - 1.11

Zkušební provoz

10.6.2011 - 21.8.2011

Programování a testování

1.11 - 31.12

Migrace a přechod

 na nový systém

1.11.2011

Akceptace 

zkušebního provozu 

a systému migrace

31.12.2011

Akceptace systému

 pro produktivní provoz

10.6 - 9.7

Design migrace

21.8 - 4.10

Zkušební provoz 

migrace

9.7 - 21.8

Implementace 

a testování migrace

7.5 - 10.6

Analýza stávajícího  DM 

a požadavků na migraci

10.6.2011

Akceptace analýzy migrace
4.10.2011

Akceptace systému migrace 

pro ostrou migraci

21.8.2011

Akceptace migrace 

pro zkušební provoz

9.7.2011

Akceptace designu migrace
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Připomínky a dotazy k obsahu lekce posílej, prosím, na adresu: 

Rudolf Richter, richter@fi.muni.cz 
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