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Přehled metodiky vývoje GIS aplikací 

(vytvořeno pro seminář na FIMU: Vybrané kapitoly z GIS, podzimní semestr) 
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Co je migrace dat? 

Migrace dat – informační systém (část informačního systému, subsystém), který podporuje proces 
převodu dat ze stávajícího do nového informačního systému.  

 

Cíle migrace dat 

Hlavní cíl 

 převod stávajících dat do nového informačního systému 

 

Vedlejší cíle 

 kontrola a úprava dat stávajícího systému  

 příprava dat pro testování aplikací nového systému 

 poskytnutí informací o skutečných parametrech DB cílového systému, verifikace odhadů 
parametrů databáze 

 

Parametry migrace dat 

 velikost dat 

 členitost (rozmanitost) dat 

 rozdíly mezi datovými modely stávajícího a nového IS 

 počet pracovišť, na kterých se budou migrovat data 

 počet opakování migrace dat 

 požadavky na dobu migrace na jednotlivých pracovištích a na dobu migrace celého systému 
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Procesy migrace dat 

analysis migrace dat

«datastore»

v stupní datov é 

rozhraní 

«datastore»

stáv aj ící data
příprav a dat 

přenos dat 

«datastore»

pracov ní úložištěkontroly dat

konv erze dat

«datastore»

úložiště nov ého 

systému

v yhodnocení migracerozhodnutí o 

migraci

Princip: přenos všech 

dat s minimální ztrátou

Princip: provést 

maximální množství 

kontrol před konverzemi

Princip: maximální 

efektivita a rychlost 

konverzí

 

 

Příprava dat 

Prostředky stávajícího systému se provede export dat. Formát bude dohodnut v rámci analýzy 
migrace a datové rozhraní tomu bude přizpůsobeno. Uchazeč podle předaného vzorku dat v zadávací 
dokumentaci předpokládá, že data budou ve tvaru VTX. Soubory budou přeneseny do dohodnuté 
struktury adresářů ve file systému. 

 

Přenos dat 

Přenos, kontroly dat a konverze dat jsou dávkové procesy. Přenosem budou data ze vstupního 
rozhraní přenesena do pracovního úložiště, jehož datový model se bude blížit datovému modelu 
cílového systému. Zpřesnění datového a funkčního modelu přenosu, které je provedeno v rámci 
návrhu migrace, je provedeno s cílem provést tento proces rychle, minimalizovat ztrátu dat a tím 
poskytnout všechna data pro kontroly v následujícím procesu. Pokud dojde při přenosu dat k chybě, 
bude zaprotokolována pro další analýzu. S nejvyšší pravděpodobností povede chyba při přenosu dat 
po odstranění chyby k opakování celého přenosu.  
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Kontroly dat 

Kontroly dat budou prováděny podle pravidel, definovaných při analýze a návrhu migrace. Kontroly 
mohou nalézt chyby čtyř závažností. 

 Závažnost 1 – varování: vlastnosti dat odporují pravidlům, ale nevadí provozu systému (příklad: 
nenaplněný méně důležitý údaj). Chyba je protokolována pro pozdější opravu v novém systému. 

 Závažnost 2 – oprava dat: vlastnosti dat odporují pravidlům, nelze je konvertovat do nového 
systému, ale lze je automaticky (podle předem dohodnutých pravidel) opravit (příklad: příliš 
dlouhý text u méně důležitého textového údaje). Chyba je protokolována, do protokolu je 
zaznamenán původní stav dat a data jsou automaticky opravena podle pravidel, stanovených 
v rámci návrhu migrace pro různé typy chyb. 

 Závažnost 3 – odmítnutí konverze migrační jednotky: vlastnosti dat odporují pravidlům, nelze je 
konvertovat do nového systému, nelze je automaticky opravit. Chyba umožňuje migraci jiných 
dat, resp. nehrozí nebezpečí zkreslení dat při pokračování migrace (příklad: chybějící cizí klíč u 
podřízeného záznamu). Chyba je protokolována, je odmítnuta konverze migrační jednotky 
(migrační jednotka je množina dat, která je definována pro každý typ chyby v rámci návrhu 
migrace).  

 Závažnost 4 – odmítnutí celé migrace: data mají takové chyby, že další konverze ohrožuje výrazně 
kvalitu většiny dat (příklad: chyba v hlavním číselníku, chyba v metadatech datového modelu). 
Chyba je protokolována a migrace je zastavena. 

Jedním z cílů zkušební migrace (v případě potřeby i vícekolové) je odstranit v datech chyby závažnosti 
3 a 4. 

Systém kontrol je otevřený. Mohou být použity kontrolní funkce cílového systému popsané v kapitole 
2.2 nebo mohou být doplněny další kontroly navržená v rámci kroku analýza a návrh migrace. 

Pro migraci bude připraven seznam typů chyb se závažnostmi a s doporučenou reakcí na daný typ 
chyby. 

Kontroly jsou prováděny dávkově v pořadí a s parametry určenými v souboru metadat. 

 

Konverze dat 

Konverze dat převede automaticky data z pracovního úložiště přesně definovaným postupem do 
úložiště cílového systému, ve kterém už budou implementována všechna pravidla datového modelu, 
udržující integritu a konzistenci dat.  

Cílem procesu je provést efektivní a rychlou konverzi dat. I když většinu chyb odhalí proces kontrol, i 
při konverzi se mohou vyskytnout chyby, které jsou kategorizované stejně jak v předcházejícím 
odstavci.  

 

Vyhodnocení migrace – interní a externí verifikace  

Po ukončení konverze dat bude provedeno vyhodnocení migrace s cílem rozhodnout o její úspěšnosti 
nebo neúspěšnosti. Konečné rozhodnutí provede odpovědný pracovník uživatele. Podkladem pro 
rozhodnutí bude zpráva, kterou připraví společně tým migrace se zástupci uživatele a která bude 
vycházet z následujících zdrojů. 

a) Protokol migrace s výpisy chyb a výsledků interní verifikace. Interní verifikace je systém algoritmů, 
které kontrolují nezávisle na vlastním algoritmu přenosu nebo konverze vlastnosti dat na vstupu 
a na výstupu z procesního kroku. Příklad: počet bodů polohopisu na vstupu do konverze se musí 
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rovnat počtu bodů polohopisu na výstupu z konverze. Chyby zjištěné interní verifikací jsou 
obvykle chybami systému migrace a po otestování migrace uchazečem by se neměla vyskytovat.  

b) Výsledky externí verifikace. Externí verifikace je dohodnutý pracovní postup, kterým se porovnají 
(obvykle namátkově) data na vstupu do migrace a data na výstupu z migrace. Příklad: vizuální 
porovnání plotrovacích výstupů stejné části území vytvořených jednou ve starém systému a 
jednou v novém systému. Pracovní postupy externí verifikace připraví zadavatel ve spolupráci 
s uchazečem v rámci analýzy migrace tak, aby mohl v dobré víře rozhodnout o úspěchu (nebo 
neúspěchu) migrace. 

Projekt migrace dat 

Analýza systému migrace dat a přechodu na nový systém 

 Vymezení migrovaných dat 

 Popis stávajícího DM 

 Omezení migrace dat 

 Definice datového rozhraní 

 Principy verifikace migrace dat 

 Konceptuální návrh systému migrace dat 

 

Design systému migrace dat 

 Vymezení části DM nového systému, do kterého budou migrována data 

 Design aplikace  

 Verifikace migrace 

 

Tvorba systému migrace dat 

 Programování migrace 

 Testování 

 Školení 

 

Zkušební provoz migrace dat 

 Ověření migrace dat na pilotních datech 

 Opakovaná migrace dat (zejména procesy přenos a kontroly) s cílem zkontrolovat stávající data 

 

Scénář přechodu na nový systém 

 popis činností souvisejících s migrací 

 instalace nového systému a migrace dat 

 rozhodnutí o úspěchu/neúspěchu migrace 

 

Popis činností souvisejících s migrací 
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1.10.2010 31.12.2010

1.11.2010 1.12.2010

Před zahájením migrace

Před ukončením migrace

Při migraci

Po ukončení migrace

Činnosti probíhající

17.11 - 27.11

Migrace
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Zařazení projektu migrace do projektu IS 

 

8.2.2011

Akceptace

definice projektu

29.3.2011

Akceptace

analýzy požadavků

1.1 - 8.2

Definice

 projektu

8.2 - 29.3

Analýza

 požadavků

10.6.2011

Akceptace designu

21.8.2011

Akceptace

programování a testování

29.3 - 10.6

Design

10.6.2011 - 21.8.2011

Programování a testování

21.8 - 1.11

Zkušební provoz

10.6.2011 - 21.8.2011

Programování a testování

1.11 - 31.12

Migrace a přechod

 na nový systém

1.11.2011

Akceptace 

zkušebního provozu 

a systému migrace

31.12.2011

Akceptace systému

 pro produktivní provoz

10.6 - 9.7

Design migrace

21.8 - 4.10

Zkušební provoz 

migrace

9.7 - 21.8

Implementace 

a testování migrace

7.5 - 10.6

Analýza stávajícího  DM 

a požadavků na migraci

10.6.2011

Akceptace analýzy migrace
4.10.2011

Akceptace systému migrace 

pro ostrou migraci

21.8.2011

Akceptace migrace 

pro zkušební provoz

9.7.2011

Akceptace designu migrace

 


