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Strukturální fondy 
 

 Evropská unie 

 Programové období 2007-2013 (2015) 

 Operační programy 

 OP VaVpI (Výzkum a vývoj pro Inovace) 

 Infrastruktura pro doktorské studium ESF MU 
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Infrastruktura pro doktorské studium ESF MU 

Příprava projektu 

 Základní cíl – nová knihovna 

 Moţnosti financování 

 Tvorba ţádosti 

 Cíle 

 Aktivity 

 Rozpočet 

 Monitorovací indikátory 

 Harmonogram 

 Technické dokumenty 

 Proces schvalování 
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Příprava projektu - prostředí/okolnosti 

 Stavební práce 

Rekonstrukce 

 Knihovna, hala 

Dotace EU 

 ESF MU/MU 

 Veřejný zadavatel 
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Infrastruktura pro doktorské studium ESF MU 

Realizace projektu 
 

Cíle projektu:  

zvětšit knihovnu na ESF MU 

zvětšit studijně-odpočinkové místa pro studeny 

zlepšit vybavení 

vytvořit prostory pro vědeckou práci 
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Infrastruktura pro doktorské studium ESF MU 

Realizace 
 

Doba realizace 11/2011 aţ 3/2013 

První idea 2007 

Koncept 2009 

Příprava ţádosti 2010 

 

Rozpočet 60 mil. Kč 

První verze 15 mil. Kč 
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Infrastruktura pro doktorské studium ESF MU  

 Projektový tým 

Ředitel 

Manaţer 

Odborný pracovník (administrátor inovace) 

Finanční manaţer 

 

 Investiční manaţer 

Manaţer veřejných zakázek 

Manaţer projektové podpory 
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Legislativní prostředí 

 Zákony 

Stavební 

Veřejné zakázky 

 Směrnice a další 

PD OP VaVpI 

Výzva OP VaVpI PO4 

PPŢ 

PPP 

15 Metodických pokynů MŠMT 

3 Směrnice MU 
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Legislativní prostředí 

Rozhodnutí UHOS 

Rozhodnutí soudů 

 Výklad FÚ 

 Výklad poskytovatele dotace 
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Veřejné zakázky 

Nový zákon 4/2012 

 Limity MŠMT 

MU 

6 miliard 

 Termíny 
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Stavební práce 

 Výběrové řízení 12/2011 

 Podepsání smlouvy s GD stavby 4/2012 

 Zahájení činnosti 5/2012 

Úprava semestru 

 Plán dokončení 9/2012 

Rezerva 10/2012 
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Stav červenec 2012 

 Tragédie 

 foto 
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Stav srpen 2012 

 Tragédie 

 foto 
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Jak dál? 

 Projekční řešení 

 Technické řešení 

 Personální změny 

 Administrace změn 
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Hlavní milníky výstavby 

1 Zahájení stavby – předání a převzetí staveniště 30. 4. 2012 

2 Milník 1 stavby: Akceptování bankovní záruky za provedení Díla 

Objednatelem, předložení návrhu Kontrolního a zkušebního 

plánu Objednateli (původní termín dodržen) 

30. 5. 2012 

3 Milník 2 stavby: Bourací práce, nosná ocelová konstrukce v 1. 

NP (původní termín 9. 7. 2012) 

25. 9. 2012 

4 Milník 3 stavby: Nové nosné konstrukce ve 2. NP, světlík  

(původní termín 7. 8. 2012) 

10. 10. 2012 

5 Milník 4 stavby: Stěny, podlahy (původní termín 28. 8. 2012) 5. 11. 2012 

6 Milník 5 stavby: Připravenost pro instalaci přístrojového 

vybavení a interiéru včetně dokončení instalačních rozvodů a 

zprovoznění technologických zařízení instalací  

(původní termín 17. 9. 2012) 

25. 11. 2012 

7 Milník 6 stavby: Předání a převzetí Díla a akceptování, Bankovní 

záruky za jakost a Bankovní záruky po Specifickou záruční dobu 

Objednatelem(původní termín 27. 9. 2012) 

5. 12. 2012 

8 Předání stavby uživateli (původní termín 27. 9. 2012) 5. 12. 2012 

9 Kolaudace stavby 14. 12. 2012 
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Proč? 

Rekonstrukce 

 Budova ESF MU (1994 -1996) 

 Projektová dokumentace 

 Veřejná zakázka 

Cena 

GD stavby 

 Kontrola ze strany MU 

 Technologická nekázeň 
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Technologická nekázeň 
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Řešení - Uhlíkové lamely 

 Statika 

 „kosmické technologie“ 

 SMART řešení 

 Výhodné pro všechny subjekty - win win 

strategie 
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Postup stavebních prací 

 Zajistit náhradní prostory  

Pro výuku 

Pro knihovnu 

Pro bufet 

 

Omezit dopad prací na chod fakulty 

Práce z domu 

Hlučné práce o přestávkách 
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Světlík a vstup 
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Vstupní hala a galerie 
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Současný stav 
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Děkuji za pozornost 

 
 

Jakub Carda 

jakub.carda@econ.muni.cz 


