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Organizování v projektovém 

managementu 

 

Realizace a monitoring projektů 

 

Rizika v projektovém managementu 



ORGANIZACE PROJEKTU 
Teoretická část 

ORGANIZACE PROJEKTU 

 

„Organizování, koordinování a realizace 

projektů má charakter cíleného a 

vědomého ovlivňování projektových 

procesů“. 



ORGANIZACE PROJEKTU 
Teoretická část 

Dekompozice org. struktury projektu 

Org. strukturu systému projektu tvoří prvky, které jsou 

nositeli jeho činnosti.  

Jedním ze základních rysů projektové org. struktury je způsob 

přiřazování kompetencí.  

Přitom je třeba respektovat tyto principy: 

• Princip jednoznačného přiřazení 

• Princip delegování podle očekávaných výsledků 

• Princip vyváženosti kompetencí 

• Princip úrovně rozhodování 
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Projektová hierarchie  

Projektová hierarchie vytváří základní 

organizační předpoklad k dosaţení 

projektových cílů.  

Zároveň určuje vzájemné vztahy nadřízenosti 

a podřízenosti subjektů, podílejících se na 

projektových pracích.  
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Projektová hierarchie rozlišuje 
v rámci organizace projektu 
pozice: 

• dozor projektu,  

• expertní tým,  

• manaţér projektu,  

• vedoucí projektové skupiny,  

• projektový tým,  

• případně v dlouhodobě 
realizovaném projektu 
kmenový projektový tým. 

 

Schéma projektové hierarchie: 

     
                         ZADAVATEL 

 

DOZOR PROJEKTU    EXPERTNÍ TÝM 

 

    

MANAŢÉR PROJEKTU 

 

VEDOUCÍ PROJEKTOVÉ SKUPINY 

 

 

PROJEKTOVÝ TÝM 
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VZTAHY 

a) Primární  

Schvalovací kompetence ohledně projektu 

Řídící kompetence na úrovni realizace projektu 

Věcná přímá kompetence vykonávání obsahu 

činnosti 
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 Teoretická část 

VZTAHY 

b) Sekundární 

Spolurozhodovací pravomoc 

Věcná spoluřešitelská odpovědnost 

Věcná nepřímá odpovědnost 

c) Komunikační vztahy 

• Konzultační vztah- názory 

• Informační vztah – povinnost informovat  



ORGANIZACE PROJEKTU 
teoretická část 

Modely organizačních struktur projektového 
managementu 

 

Specifičnost org. struktury projektového  managementu 
vyplývá z interdisciplinární povahy a časové 
ohraničenosti projektů. 

Nelze kopírovat modely org. struktur projektového 
managementu z jednoho prostředí do druhého. 

Při volbě modelu org. struktury projektového managementu 
musí být brány v úvahu přednosti a nedostatky projektu.  



ORGANIZACE PROJEKTU 
teoretická část 

Konkrétní modely organizačních struktur projektového 

managementu 

• Útvarový projektový management 

• Maticový projektový management 

• Čistý projektový management 

• Síťový projektový management 



ORGANIZACE PROJEKTU 
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Útvarový projektový management 

Nevytváří poţadavky na změny ve stávající org. struktuře. 

Je realizován prostřednictvím pracovních porad, pracovníci 

setrvávají na svých stálých , liniových pozicích, mají 

vysokou míru autonomie a jsou řízeni prostřednictvím 

liniových manaţerů. 

Zavádí se pro zavedení projektového managementu do 

podniku a pro malé projekty 



ORGANIZACE PROJEKTU 
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Model útvarového projektového managementu je moţné 

modifikovat na: 

1. Útvarový projektový management v jednotlivých 

odděleních, kde je vyčleněna osoba zodpovědná za realizaci 

projektu. Řízení a koordinace projektu je zabezpečena 

liniovými manaţery 

2. Útvarový projektový management se štábním 

koordinátorem (zmocněnec), který má na starosti řízení a 

koordinaci realizovaných projektů. Nemá právo přikazovat, 

ale pouze jen metodicky vést a informovat vedoucí odborných 

útvarů. Tento submodel je vhodný v období zavádění 

projektového managementu. 
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Schéma: Management organizace 

Štábní útvary 

 Střední Management A Střední Management B 

OÚ A1 

OÚ A2 

OÚ A3 

OÚ A3 

OÚ B1 

OÚ B2 

OÚ B3 

OÚ B4 

Dílčí projektové vztahy 



ORGANIZACE PROJEKTU 
teoretická část 

Schéma: Management organizace 

Štábní útvary – 

projektový koordinátor 

 Střední Management A Střední Management B 

OÚ A1 

OÚ A2 

OÚ A3 

OÚ A3 

OÚ B1 

OÚ B2 

OÚ B3 

OÚ B4 

Dílčí projektové vztahy 
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Maticový projektový management 

Model maticové org. Struktury vzniká vloţením 
projektové doplňkové struktury do stávající 
funkční liniově – štábní struktury.  

Vloţenou projektovou strukturu tvoří manaţeři 
projektů a členové projektových týmů, kteří 
odpovídají za řízení jednotlivých projektů. 

Maticový projektový management rozděluje 
oprávnění vydávat příkazy  a provádět rozhodnutí 
mezi liniové a projektové manaţery.  
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Maticový projektový management 

Jeho vyuţívání je vhodné v případech, kdy probíhá v 

organizaci několik projektů současně a kdy se 

jedná o středně velké projekty vyţadující společné 

disponibilní lidské zdroje. 

Maticový projektový management klade vysoké 

nároky na komunikační a koordinační schopnosti 

projektových i liniových manaţerů.  
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Schéma: 

 Management organizace 

Štábní útvary 

 Střední Management A Střední Management B 

PM A 

PM B 

PM C 

 PM 

Maticové vztahy 
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Čistý projektový management 

Vyuţívá org. strukturu vytvořenou výhradně pro projektové 

účely.  

V rámci této org. struktury jsou jednotliví členové 

projektových týmů po celou dobu trvání projektu zcela 

uvolněni ze svého stálého pracovního zařazení 

Modely: 

• Čistý projektový management ve stávající organizaci 

• Čistý projektový management na zelené louce  
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Schéma: 

 
Projektový management 

organizace 

Management 

projektu A 
Management 

projektu B 

Projektové 

útvary 
Projektové 

útvary 
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Síťový projektový management 

Je charakteristický pro dynamickou org. strukturu. Vyuţívá a 

dává do souvislosti výhody modelů maticové a čisté 

projektové org. struktury 

Je vytvářen vztahy mezi jednotlivými realizovanými projekty 

a kmenovou organizací, která je tvořena vrcholovým 

vedením organizace a odbornými odděleními. 

Je velmi flexibilní, umoţňuje řešit sloţité úkoly v 

poţadovaném čase, kvalitě a minimalizaci nákladů. 
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Schéma: 

 

Síťový PM 

PM A 

PM B 

PM C 
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Matice zodpovědností  

Popisuje vztahy mezi jednotlivými úkoly řešenými v rámci 
projektu, členy projektového týmu a externími subjekty 
projektu.  

Matice zodpovědnosti dává do souvislosti definiční tabulku 
činností projektu se vztahy jednotlivých pracovníků 
daného projektu.  

Předností matice zodpovědností je vymezení jasné představy  
o úkolu a podílu na projektu pro kaţdého člena 
projektového týmu a umoţnění kontroly nad přidělenými 
činnostmi. 
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Výsledkem je tedy vzájemný vztah konkrétní osoby projektového týmu 

ke konkrétní činnosti projektu a vymezení schvalovací (S), řídící (Ř) 

kompetence nebo věcně přímé či nepřímé odpovědnosti (VP, VN). 

Schéma matice zodpovědností:  

 

MATICE ZODPOVĚDNOSTÍ osoba projektového týmu 

projektová činnost       příslušná kompetence (odpovědnost) 
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příklad projektové hierarchie 



ORGANIZACE PROJEKTU 
příklad matice zodpovědností 



 

REALIZACE A KONTROLA 

projektů 
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REALIZACE A KONTROLA PROJEKTOVÝCH 

PRACÍ 

Řídící a kontrolní procesy  integrují projektové 

činnosti a jejich zdrojové nároky  na podmínky 

získání zdrojů. 

Východiskem na řízení realizace projektových prací 

jsou plány, někdy označované jako implementační 

plány. 

Systém řízení realizace projektů obsahuje: 
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1. Systém kontroly průběhu realizace projektu spočívající v 

kontrole plnění termínů, vyuţívání zdrojů, čerpání 

nákladů, a kvality uskutečnění projektových činností.  

Kontrolní systém řízení  realizace projektu umoţňuje 

identifikovat a odstranit disproporce mezi skutečným a 

plánovaným průběhem realizace projektu a dosaţení 

stanovených projektových cílů. 



Realizace a kontrola PROJEKTU 
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2. Informační systém  zabezpečuje identifikaci, sběr, analýzu 

a vyhodnocení informací o průběhu implementace 

projektu.  

 

Získané informace vyuţívají projektoví manaţeři při 

rozhodování a řízení průběhu realizace projektu  



Realizace a kontrola PROJEKTU 
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3. Systém koordinace – zabezpečuje soulad plánovaného a 

skutečného průběhu realizace projektu.  

 

Základní úlohu zde sehrávají projektoví manaţeři. 
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4. Rozhodovací systém – klade důraz na volbu nejefektivnější 
varianty realizace projektových činností na základě 

disponibilních informací a kriterií na jejich posuzování. 

 

5. Motivační systém zahrnující utváření motivačního 
prostředí  a respektování společné vize všech subjektů, 

které se zúčastňují realizace projektu 

6. Administrativně – technický systém  je důleţitá podpůrná 
sloţka řízení realizace projektu obsahující výkaznictví, 

dokumentační práce, software podporu a administrativní 
činnosti 
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Významným prostředkem na získávání a odevzdávání informací jsou pracovní 

porady 

Na pracovních poradách se má uskutečňovat: 

• Kontrola postupu prací a specifikace důsledků neočekávaných změn 

• Diskuse o alternativních moţnostech realizace projektových činností 

• Zabezpečení potřebných informací pro členy projektového týmu 

• Koordinace projektových potřeb se všemi zúčastněnými stranami 

• Kontrola a minimalizace projektových nákladů 

• Dodrţování kvality 

• Řešení konfliktních situací  



Realizace a kontrola PROJEKTU 
teoretická část 

Sloţky projektové kontroly 

 
Kontrola plnění 

termínů 

Kontrola využití 
zdrojů a čerpání 

nákladů 

Kontrola kvality 
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Základní kontrolní postup  

STANDARD cíl, plán nebo charakteristika, která se má 
kontrolovat 

SENZOR měření skutečného výkonu 

KOMPARÁTOR 
porovnání 

skutečného výkonu 

AKTIVIZÁTOR 
korekční opatření Žádné opatření 
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MONITORING 

Se rozumí udržení směřování a systematická kontrola všech 
projektových aktivit. To umoţňuje při hodnocení odzkoušet, 
odhadnout, resp. ocenit jak se vyvíjejí projektové záleţitosti. 

Monitoring by měl poskytnout adresně kaţdému řídícímu stupni 
informace o vývoji projektu a stavu rozpisu prací.  

Kaţdý řídící stupeň by měl dostat informace, které potřebuje na 
rozhodování o projektu. 

Navíc , monitoring by měl být konzistentní s logikou plánovacího, 
organizačního, řídícího a motivačního systému projektu. 



Riziko v projektové managementu 

Riziko v projektovém managementu je spojeno 
s působením negativních vlivů, které mohou mít 
za následek ohrožení projektu, případně vznik 
ekonomicky vyčíslitelné ztráty.  

 

Správně definovaná potenciální rizika při tvorbě 
projektové dokumentace snižují negativní 
dopady při realizaci projektu.  



Riziko v projektové managementu 

V každém projektu pracujeme se třemi 
základními proměnnými - viz „trojimperativ“, 
primární pozornost lze zaměřit na rizika vázaná  

• na časové možnosti realizace projektu,  

• změny v nákladech a způsob financování 
projektových činností 

• a rizika spojená s kvalitou provedení činností. 

 



Riziko v projektové managementu 

 

Nejčastěji používaným nástrojem pro 
identifikaci potenciálních rizik, který je v 
projektové dokumentaci využíván, je 
tabulka možných rizik a jejich dopadů na 
projekt. 



Příklad projektových rizik 



Příklad eliminace projektových rizik 



Diskuse: 

1. Organizování 

2. Realizace a monitoring projektů 

3. Rizika projektového managementu 
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