
Tisková zpráva Nejvyššího správního soudu: 
 

Soud rozhodl o Dobrovského tunelech 

Senát Nejvyššího správního soudu vedený předsedkyní JUDr. Lenkou Kaniovou dnes 3. března 2011 
zamítl kasační stíţnost podanou Ředitelstvím silnic a dálnic proti rozhodnutí Městského soudu v 
Praze. Městský soud tímto rozsudkem zrušil rozhodnutí Ministerstva dopravy, kterým bylo rozhodnuto 
o odvoláních proti stavebnímu povolení na stavbu „Silnice I/42 Brno, VMO Dobrovského B“, obecně 
známou jako „Dobrovského tunely“. 

Kasační stíţnost mířila do dvou oblastí. První z nich byl nedostatek aktivní legitimace ţalobce – 
Občanského sdruţení „VMO Brno“. Stěţovatel namítal, ţe ţalobce nebyl oprávněn jako sdruţení 
chránící ţivotní prostředí, přírodu a krajinu podávat námitky ve věcech ochrany proti hluku. Dle 
stěţovatele mohl podávat pouze procesní námitky týkající se předmětu ochrany vymezené zákonem o 
ochraně přírody a krajiny. Nejvyšší správní soud dovodil, ţe ţalobce mohl podávat námitky z oblasti 
ochrany před hlukem na základě zákona č. 244/1992 Sb., o posuzování vlivů na ţivotní prostředí 
(účinného v době rozhodování stavebního úřadu; nahrazen zákonem č. 101/2000 Sb., o posuzování 
vlivů na ţivotní prostředí), jehoţ předmět ochrany je širší a zahrnuje i ochranu obyvatelstva před vlivy 
hluku. Občanské sdruţení se procesu posuzování vlivů této stavby na ţivotní prostředí účastnilo a 
mohlo tedy podávat uvedené námitky. 

Druhá kasační námitka směřovala proti přesvědčení městského soudu, ţe se stavební úřad ani 
ministerstvo dopravy řádně nevypořádaly s námitkami ţalobce ohledně nedostatečnosti ochrany před 
hlukem. Občanské sdruţení před městským soudem namítalo, ţe správní orgány rezignovaly na 
ochranu venkovních prostor před hlukem, stavbu povolily s vědomím toho, ţe hlukové limity ve 
venkovních prostorech budou překračovány a nenutily stavebníka k tomu, aby provedl další 
protihluková opatření, nebo aby alespoň prokázal, ţe další opatření nejsou technicky proveditelná a 
hlukové limity tak není moţno dodrţet. Ředitelství silnic a dálnic se naopak domnívá, ţe projektová 
dokumentace byla správními úřady řádně přezkoumána, úřady se otázkou hlukové zátěţe podrobně 
zabývaly a ţe stavebník prokázal, ţe je technicky nemoţné dodrţet venkovní hlukové limity. 

Nejvyšší správní soud k této námitce uvedl, ţe správní orgány skutečně pochybily, pokud se při 
vypořádání námitek stěţovatele v oblasti hlukové zátěţe odkazovaly na vydané stanovisko krajské 
hygienické stanice, které ovšem odpovědi na námitky občanského sdruţení neposkytovalo, naopak 
bylo samo předmětem těchto námitek. Správní orgány si pro rozhodnutí o těchto námitkách měly 
vyţádat odborné stanovisko orgánu, který vykonává veřejnou správu na úseku ochrany před hlukem 
(krajská hygienická stanice). Tímto způsobem by se řádně vypořádaly s námitkami ţalobce. Stavební 
úřad také pochybil, kdyţ nechtěl po stavebníkovi, aby prokázal, ţe venkovní hlukové limity není moţno 
za pouţití ţádných prostředků technicky dodrţet. Teprve pokud by stavebník prokázal, ţe toto 
skutečně moţné není, mohl se stavební úřad spokojit s tím, ţe budou dodrţovány pouze hlukové 
limity pro vnitřní prostory. 

Nejvyšší správní soud svým rozsudkem potvrdil správnost závěrů obsaţených v rozhodnutí 
městského soudu. 

Rozhodnutí o kasační stíţnosti se ţádným způsobem nedotkne nového rozhodnutí ministerstva 
dopravy vydaného dne 1. března 2011 právě na základě rozsudku městského soudu. Další stavební 
postup se totiţ bude odvíjet od tohoto nového rozhodnutí ministerstva dopravy, které zohledňuje 
názory městského soudu i Nejvyššího správního soudu. Dnešní rozhodnutí NSS nemá na platnost 
tohoto nového rozhodnutí ministerstva ţádný vliv. 
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Brno – Nejvyšší správní soud zamítl kasační stíţnost Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD), které se 
odvolávalo proti rozhodnutí Městského soudu v Praze. Před několika měsíci totiţ zrušil na základě 
připomínek občanských sdruţení Králopolským tunelům stavební povolení. Nejvyšší správní soud 
dnešním výrokem potvrdil platnost rozhodnutí městského soudu. Tunely v Králově poli uţ ale mají 
nové platné stavební povolení, vydalo je v úterý ministerstvo dopravy. 
 
Kasační stíţnost kritizovala dvě oblasti. "ŘSD namítalo, ţe sdruţení Velký městský okruh nemělo jako 
sdruţení chránící ţivotní prostředí, přírodu a krajinu podávat námitky ve věcech ochrany proti hluku. 
Druhou součástí stíţnosti byl nesouhlas s přesvědčením městského soudu, ţe se stavební úřad ani 
ministerstvo dopravy nezabývali námitkami sdruţení o nedostatečnosti ochrany před hlukem," uvedl v 
tiskové zprávě mluvčí Nejvyššího správního soudu František Emmert. 
 
ŘSD zároveň s podáním kasační stíţnosti ţádalo ministerstvo o vydání nového rozhodnutí, které by 
umoţnilo pokračování stavby. V úterý toto rozhodnutí  ministerstvo vydalo, zohledňuje v něm názory 
obou soudů. Stavba tunelů tak můţe dál pokračovat. 
 
 
URL| http://www.ct24.cz/regionalni/brno/117171-kralovopolske-tunely-nejvyssi-spravni-soud-zamitl-
kasacni-stiznost-rsd/ 
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    Financninoviny.cz    Soudnictví, vězeňství     

 
 Brno 3. března (ČTK) - Nejvyšší správní soud (NSS) dnes zamítl stíţnost Ředitelství silnic a dálnic 
(ŘSD) proti rozhodnutí Městského soudu v Praze, který loni na podzim zrušil stavební povolení 
Dobrovského tunelům v Brně. ČTK to dnes v tiskové zprávě oznámil mluvčí NSS František Emmert. 
 
 Klíčová dopravní stavba Jihomoravského kraje, která tak od konce roku zatím stojí, ale díky 
čerstvému rozhodnutí ministerstva dopravy získala nové platné povolení, a práce by na ní měly začít v 
druhé půlce března. 
 
 "Nejvyšší správní soud svým rozsudkem potvrdil správnost závěrů obsaţených v rozhodnutí 
městského soudu," uvedl Emmert. Městský soud v Praze v říjnu zrušil předchozí rozhodnutí 
ministerstva dopravy, kterým se povolovala stavba tunelů. Praţský soud tím tehdy rozhodl ve 
prospěch aktivistů, kteří proti vydání stavebního povolení protestovali. 
 
 Podle Emmerta NSS zamítl obě hlavní námitky kasační stíţnosti. Týkaly se legitimity toho, zdali 
občanského sdruţení VMO Brno mohlo protestovat proti stavbě tunelů, a toho, zda se stavební úřad a 
ministerstvo dopravy řádně vypořádaly s námitkami ţalobce ohledně nedostatečnosti ochrany před 
hlukem. 
 
 Stavba tunelů a navazujících mimoúrovňových křiţovatek se má v budoucnu stát součástí velkého 
městského okruhu v Brně, který by měl výrazně sníţit tranzitní dopravu centrem. Rozhodující část 
stavby tvoří dva paralelní dvoupruhové raţené tunely dlouhé 1,25 kilometru. 
 
 Počátkem března ministerstvo dopravy vydalo nové rozhodnutí včetně nového posudku a doplnilo 
další podmínky, za kterých stavba musí probíhat. Aktivisté ale ani tak nejsou spokojeni a zvaţují 
novou ţalobu, uvedl Karel Štěpaník z občanského sdruţení VMO Brno. 
 
 "Rozhodnutí o kasační stíţnosti se ţádným způsobem nedotkne nového rozhodnutí ministerstva 
dopravy vydaného dne 1. března 2011 právě na základě rozsudku městského soudu. Další stavební 
postup se totiţ bude odvíjet od tohoto nového rozhodnutí ministerstva dopravy, které zohledňuje 
názory městského soudu i Nejvyššího správního soudu," připomněl Emmert. 
 

http://www.ct24.cz/regionalni/brno/117171-kralovopolske-tunely-nejvyssi-spravni-soud-zamitl-kasacni-stiznost-rsd/
http://www.ct24.cz/regionalni/brno/117171-kralovopolske-tunely-nejvyssi-spravni-soud-zamitl-kasacni-stiznost-rsd/


 Proti poslednímu rozhodnutí ministerstva se nelze odvolat. Rozhodnutí bude pravomocné, poté co 
bude 15 dnů vyvěšené na vývěskách úřadů, kterých se týká. ŘSD uţ dalo dříve najevo, ţe se práce 
rozjedou hned, jak to bude moţné. Stavba, která měla být hotová uţ letos v listopadu, však podle 
odhadů nebude hotová před jarem příštího roku. Podle rozhodnutí ministerstva nesmí délka stavby 
přesáhnout konec roku 2013. Cena stavby se můţe vyšplhat aţ na devět miliard korun. 
 
 
URL| http://www.finance.cz/zpravy/finance/300550/ 
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    Publikováno na serveru www.aktualne.cz dne 3.3.2011, autor:    Soudnictví, vězeňství     

Definitivně potvrzeno: Mministerstvo dopravy a stavební úřady porušily práva lidí, kteří bydlí v okolí 
nově budovaných Královopolských tunelů v Brně. Nejvyšší správní soud totiţ ve sporu, který v Česku 
nemá obdobu, potvrdil, ţe se stavební úřad ani ministerstvo dopravy řádně nevypořádaly s námitkami 
lidí ohledně nedostatečné ochrany před hlukem. Soudci zamítli stíţnost Ředitelství silnic a dálnic, 
jehoţ úředníci tvrdili, ţe bylo vše v pořádku. Dálniční tunely, které jsou klíčovou stavbou pro dopravu v 
Brně a stály uţ pět a půl miliardy korun, budou tedy rozhodnutím soudu draţší. 
 
ČT24.cz: Královopolské tunely: Nejvyšší správní soud zamítl kasační stíţnost ŘSD (3.3.2011 (vb)) 
 
 
URL| http://www.ceskamedia.cz/article.html?id=372293 
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    Tomáš Fránek    Soudnictví, vězeňství     

Stavbu tunelů v Brně za devět miliard provází chyby v rozhodování úřadů 
 
Brno - Definitivně potvrzeno: Mministerstvo dopravy a stavební úřady porušily práva lidí, kteří bydlí v 
okolí nově budovaných Královopolských tunelů v Brně. 
 
Nejvyšší správní soud totiţ ve sporu, který v Česku nemá obdobu, potvrdil, ţe se stavební úřad ani 
ministerstvo dopravy řádně nevypořádaly s námitkami lidí ohledně nedostatečné ochrany před 
hlukem. 
 
Soudci zamítli stíţnost Ředitelství silnic a dálnic, jehoţ úředníci tvrdili, ţe bylo vše v pořádku. 
Tunely budou draţší 
 
Dálniční tunely, které jsou klíčovou stavbou pro dopravu v Brně a stály uţ pět a půl miliardy korun, 
budou tedy rozhodnutím soudu draţší. A také se dokončí později, neţ se plánovalo. 
 
Soudy totiţ zrušily stavební povolení aţ tři roky poté, co se začalo stavět. Tunely jsou přitom hotovy z 
osmdesáti procent. 
 
1 
 
"Zastavením stavby se zprovoznění zpozdí téměř o půl roku a škodám, které si v závislosti na délce 
přerušení prací vyţádají kolem 58 milionů korun měsíčně nad rámec rozpočtu stavby," uvedla mluvčí 
dálničního ředitelství Martina Vápeníková. 
 

http://www.finance.cz/zpravy/finance/300550/
http://www.ceskamedia.cz/article.html?id=372293


"Jde o obvyklý alibismus úředníků, kteří některé problémy, jako je třeba nadlimitní hluk z dopravy, 
přesouvají na navazující řízení, v tomto případě aţ na kolaudaci stavby, coţ můţe být pak obtíţně 
řešitelné," uvedl uţ dříve Miroslav Patrik z organizace Děti Země, která je od roku 2004 účastníky 
tohoto stavebního řízení. 
Velký hluk 
 
Z akustické studie totiţ vyplývá, ţe denní hlukový limit ve venkovním prostředí 60 dB byl překročen na 
23 měřících místech z celkových 60 a noční limit 50 dB na 14 místech. 
 
Stavba zahrnuje dva paralelně raţené tunely dlouhé 1,25 kilometru spojující městské části Ţabovřesky 
a Královo Pole. Měly by se stát klíčovou součástí brněnského velkého městského okruhu. 
 
Ministerstvo dopravy tento týden vydalo nové rozhodnutí, ve kterém mají být zohledněny námitky lidí. 
Na základě tohoto rozhodnutí by se mělo znovu začít stavět, práce by mohly začít v polovině března. 
Občanské sdruţení zastupující lidí bydlící v okolí tunelů uţ ale avizuje, ţe se mu ani nové rozhodnutí 
nelíbí a zvaţuje další ţalobu. 
 
#wikibox 
 
 
URL| http://aktualne.centrum.cz/ekonomika/doprava/clanek.phtml?id=692880 
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Tunely Dobrovského opět dostanou zelenou 
1.3.2011    denik.cz    str. 0   Regiony 
    Petr Jeřábek    Soudnictví, vězeňství     

Brno /INFOGRAFIKA/ – Na osiřelou stavbu tunelů Dobrovského se ještě tento týden vrátí těţké stroje 
aby ji dokončily. Ministerstvo dopravy totiţ v úterý vydá nové rozhodnutí o vypořádání námitek 
občanského sdruţení Velký městský okruh. Právě kvůli nim přitom městský soud v Praze zrušil platné 
stavební povolení pro tunely. 
 
" 
 
„V úterý zveřejníme novou verzi rozhodnutí v níţ budou zapracovány výtky soudu. Návrh řešení 
námitek bude jiný, neţ v roce 2007,“ potvrdil Brněnskému deníku Rovnost mluvčí ministerstva dopravy 
Jakub Ptačinský. Více informací zatím nesdělil. „Přesnou formulaci rozhodnutí oznámíme aţ v úterý,“ 
řekl Ptačinský. 
 
Podle něj je ovšem vysoce nepravděpodobné, ţe ministerstvo nedá tunelům zelenou. „To je nereálný 
předpoklad. Šli bychom sami proti sobě. My navrhneme jen řešení, zastavit stavbu můţe případně 
zase aţ soud,“ upozornil Ptačinský. 
 
Těţkých strojů se tak v Ţabovřeskách dočkají moţná uţ zítra. Podle Ředitelství silnic a dálnic, které 
má výstavbu tunelů na starosti, je totiţ moţné spustit další práce okamţitě. „Začít můţeme prakticky 
ihned. Čekáme jen na rozhodnutí úřadů,“ uvedla mluvčí ředitelství Martina Vápeníková. 
 
Nejdřívější termín dostavby tunelů Dobrovského a především jejich dokončení odhadují silničáři na 
červen příštího roku. „Počítáme minimálně s půlročním skluzem,“ podotkla Vápeníková. 
#nahled/http://mm.denik.cz/50/6c/0301_tunely_denik-
galerie.jpg/http://mm.denik.cz/50/6c/0301_tunely.jpg/Kde se kvůli tunelům komplikuje doprava.# 
 
Podle ní brzký začátek stavby znamená šetření peněţenek daňových poplatníků. Přestoţe se tunely 
nestaví, musí totiţ ředitelství platit dodavatelským firmám penále za ušlý zisk. „To stojí měsíčně 
osmapadesát milionů korun,“ upozornila Vápeníková. 
 

http://aktualne.centrum.cz/ekonomika/doprava/clanek.phtml?id=692880
http://mm.denik.cz/50/6c/0301_tunely_denik-galerie.jpg/http:/mm.denik.cz/50/6c/0301_tunely.jpg/Kde
http://mm.denik.cz/50/6c/0301_tunely_denik-galerie.jpg/http:/mm.denik.cz/50/6c/0301_tunely.jpg/Kde


Rozhodnutí ministerstva vítá starosta Ţabovřesk Marek Šlapal. Právě na městskou část, v jejímţ čele 
stojí, totiţ neexistence tunelů a tím pádem zdejšího úseku velkého městského okruhu nejvíce dopadá. 
„Stavět se musí za kaţdou cenu. I při vědomí rizika, ţe můţe občanské sdruţení rozhodnutí opět 
napadnout,“ zdůraznil Šlapal. 
 
Dodal, ţe doufá, ţe další problémy nepřijdou. „Snad zvítězí zdravý rozum. Situace tu uţ je neúnosná. 
Jsme zaplaveni auty,“ upozornil starosta. Jeho slova potvrdila mluvčí silničářů Vápeníková. „U 
provizorních cest přes stavbu hrozilo, ţe je musíme uzavřít. Ale přes Ţabovřesky se nám nepodařilo 
najít fungující objízdnou trasu,“ podotkla mluvčí. 
 
Podle předsedy Velkého městského okruhu Karla Štěpaníka prozatím sdruţení další ţaloby 
neplánuje. „Neformální zdroje na ministerstvu nám potvrdily, ţe problémy vyřeší k naší spokojenosti. 
Doufám tedy, ţe se na soud obracet nebudeme,“ řekl Štěpaník. Jeho ujištění chtějí místní věřit. 
„Přistěhovali jsme se nedávno a nepoznali nic jiného, neţ ulice ucpané auty. Snad se to po dokončení 
tunelů změní,“ doufá například Radka Maliňáková. 
 
O zrušeném stavebním povolení bude v nejbliţší době nezávisle na ministerstvu rozhodovat také 
Nejvyšší správní soud v Brně. K němu se totiţ ředitelství obrátilo s kasační stíţností proti rozhodnutí 
soudu niţší instance. „Ale intenzivně se případem zabýváme a chýlí se ke konci. V dohledné době 
rozhodneme,“ ujistil mluvčí soudu František Emmert. 
 
Čtěte také: Správní soud odmítl povolit stavbu Dobrovského tunelů " 
 
 
URL| http://www.denik.cz/regiony/tunely-dobrovskeho-opet-dostanou-zelenou20110301.html 
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Neuvěřitelné, Kocourkov pokračuje : Kasační stíţnost silničářů 
zamítnuta, stavba tunelů v Brně dál stojí !!!! 

22.2.2011    e-auto.cz    str. 0    
        Soudnictví, vězeňství     

Neuvěřitelné, Kocourkov pokračuje : Kasační stíţnost silničářů zamítnuta, stavba tunelů v Brně dál 
stojí !!!! 
 
Kasační stíţnost silničářů zamítnuta, stavba okruhu dále stojí 
 
Brno, únor 2011 - Nejvyšší správní soud odmítl kasační stíţnost Ředitelství silnic a dálnic ČR o 
odkladném účinku proti říjnovému rozsudku praţského městského soudu, který zastavil stavbu 
Dobrovského tunelů a tím i městského okruhu v Brně. V pátek to řekla mluvčí NSS Eva Ehnertová. 
 
Verdikt správního soudu znamená, ţe silničáři nemohou pokračovat ve stavbě, kterou plánovali po 
doplnění dokumentace obnovit ještě v únoru. Do nejdůleţitějšího dopravního projektu Brna přitom 
Ředitelství silnic a dálnic aţ dosud investovalo přibliţně 5,5 miliardy korun. 
 
Stavbaři opustili staveniště začátkem ledna proto, ţe Městský soud v Praze zrušil stavební povolení 
na největší inţenýrské dílo v Brně za poslední desetiletí. 
 
Více také zde : 
 
Neuvěřitelný český KOCOURKOV: soudkyně zastavila stavbu za miliardy a připravila nás všechny o 
milióny !!! 
 
U zastavené stavby tunelů Dobrovského v Brně hrozí zřícení opěrné zdi. Část vozovky zprovozněna 
 

http://www.denik.cz/regiony/tunely-dobrovskeho-opet-dostanou-zelenou20110301.html


Praţský soud totiţ vyhověl ţalobě občanského sdruţení VMO Brno a zrušil rozhodnutí o odvolání 
Ministerstva dopravy ČR ve věci stavebního povolení na stavbu „Silnice I/42 Brno, VMO Dobrovského 
B“. Věc mu vrátil k dalšímu řízení. Soud dal totiţ v říjnu 2010 za pravdu námitce občanského sdruţení, 
ţe nebyly dodrţeny zákonné limity v oblasti ochrany před hlukem. Občanské sdruţení VMO Brno 
dlouhodobě proti stavbě velkého městského okruhu protestuje, nejčastěji právě ohledně hlukové 
zátěţe. Důvodem rozhodnutí městského soudu však nebylo nedodrţení zákonných hlukových limitů, 
ale podle názoru soudu nedostatečné zdůvodnění nedodrţení těchto limitů ze strany správních 
orgánů. 
 
Ředitelství silnic a dálnic podalo proti usnesení praţského soudu kasační stíţnost u Nejvyššího 
správního soudu, kterým ţádalo o jeho odkladný účinek. Silničáři totiţ chtěli do definitivního 
rozhodnutí kauzy pokračovat ve stavbě - argumentovali totiţ mnohamilionovými škodami, které 
zakonzervování stavby městského okruhu přinese. Pokračovat ve stavbě však není po odmítnutí 
kasační stíţnosti nyní moţné. 
 
Jádrem sporu jsou takzvané hygienické limity chráněného venkovního prostoru staveb po uvedení 
stavby do provozu. Reálné zjištění, jaký hluk bude při provozu stavby vznikat, však není ve fázi 
přípravy podle stavbařů moţné. "Z tohoto důvodu se zpracovávají hlukové studie, které pouze 
modelují budoucí očekávané hlukové zatíţení v okolí stavby. Teprve po zprovoznění komunikace jsou 
zaznamenány reálné údaje a následně prochází stavba případnou úpravou, aby se splnění 
poţadovaných zákonných limitů zajistilo," řekla mluvčí ŘSD Martina Vápeníková. 
 
"Přesnou výši hlukového zatíţení nikdy nedokáţeme prokázat před samotným zprovozněním celé 
stavby. V praxi, která je běţná po celém světě, se stavba připravuje tak, ţe je do dokumentace 
uvedena přibliţná hodnota hlukové zátěţe. Samotný provoz pak určí přesnou výši. A pokud by 
docházelo k hlučnosti vyšší, neţ bylo odpovědnými orgány povoleno, prochází stavba úpravou. V 
konečné podobě pak výše hlukové zátěţe odpovídá povoleným limitům," řekl generální ředitel ŘSD 
Jiří Švorc. 
 
Podobně jako ŘSD jsou rozhodnutím městského soudu zaskočeni i starostové okolních městských 
částí. Z průzkumu mezi některými z nich plyne především obava z toho, ţe záměry občanského 
sdruţen VMO Brno jsou účelové s cílem brzdit nebo dokonce zmařit celou stavbu. 
 
"Aktivity Občanského sdruţení VMO Brno vnímáme jako negativní, neuţitečné aţ destruktivní," tvrdí 
jednotně starostové. Podle nich existují oprávněné pochybnosti, zda jsou oficiální důvody tohoto 
sdruţení vůbec skutečné. Navíc v rozporu se zájmem naprosté většiny obyvatel města Brna. 
 
Stavbu všichni oslovení starostové povaţují za velmi významnou nejen pro fungování města jako 
celku, ale i pro plynulost dopravní infrastruktury v Jihomoravském kraji. "Jedná se o nejdůleţitější 
dopravní stavbu v Brně a naprosto klíčovou pro Ţabovřesky a Královo Pole. Situace na objízdných 
trasách je zcela neúnosná a překračuje povolené limity," řekl jiţ dříve primátor Brna Roman Onderka 
(ČSSD). Uzavření průjezdu staveništěm by pro Brno znamenalo kolaps dopravy. 
 
Někteří starostové rozsudek soudu zpochybnili. Podle nich jde o precedentní zneuţití nedokonalého 
právního řádu České republiky. "Ze dvou třetin realizovaná stavba za mnoho miliard korun ve 
veřejném zájmu mnoha tisíc obyvatel Brna je zastavena v domnělém zájmu velmi úzké skupiny lidí," 
tvrdí ve společném prohlášení. 
 
Část starostů brněnských městských částí zároveň upozornilo, ţe zastavení stavby a zdrţení 
zprovoznění tunelu zásadně zhorší jiţ dávno neúnosnou dopravní situaci v Ţabovřeskách, Králově 
Poli a přilehlých částech jihomoravské metropole. Poukazují přitom na konkrétní případy předloňských 
provozních havárií na přetíţených Minské a Horově ulici. Odklad zprovoznění této stavby bude mít 
podle starostů fatální dopad na plánované rekonstrukce inţenýrských sítí, které jsou jiţ dnes v 
havarijním stavu. 
 
Občané městských částí Brna si stěţují na konkrétní omezení, jako je hlučnost, otřesy, prach a 
zvýšené riziko přecházení vozovek. Zejména potom na přetíţení základního komunikačního skeletu a 
místních komunikací v souvislosti s nezprovozněním nové komunikace. 
 



Ředitelství silnic a dálnic dosud do výstavby investovalo kolem 5,5 miliardy korun. Zastavením stavby 
se uvaţovaný listopadový termín zprovoznění více neţ o půl roku posune a přibliţně o 60 milionů 
korun podraţí. 
 
"V obecném měřítku, bez ohledu, zda jde o stavbu státní či soukromou, nemá podle příkladu v Brně 
investor prakticky ţádnou jistotu, ţe můţe svoji investici začít realizovat, aniţ by věděl, ţe mu v půlce 
výstavby soud nezruší stavební povolení. Jde o významný precedens, který můţe řadu investorů 
odradit," řekl k pozastavení výstavby městského okruhu v Brně generální ředitel ŘSD Jiří Švorc. 
 
zdroj: www.ibrno.cz a MEDIAFAX 
 
 
URL| http://www.e-auto.cz/ostatni/neuveritelne-kocourkov-pokracuje-kasacni-stiznost-silnicaru-
zamitnuta-stavba-tunelu-v-brne-dal-stoji.htm 
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Brno /FOTOGALERIE/ - Plány silničářů znovu začít se stavbou tunelů Dobrovského v únoru zřejmě 
nevyjdou. Nejvyšší správní soud totiţ nepřiznal Ředitelství silnic a dálnic odkladný účinek kasační 
stíţnosti proti říjnovém rozsudku praţského městského soudu, který stavbu svým rozsudkem zastavil. 
 
" 
 
„Nejvyšší správní soud rozhodl o našem návrhu na přiznání odkladných účinků kasační stíţnosti 
záporně. Neutěšený stav, který stojí daňové poplatníky měsíčně osmapadesát milionů korun, bude 
tedy i nadále pokračovat,“ přiznala mluvčí státní společnosti Martina Vápeníková. 
 
Podle projektanta tunelů Jana Ossendorfa navíc hrozí zahlcení ulic v okolí dopravou. „Všechna auta, 
která v současnosti projíţdějí jiţ hotovými silnicemi na stavbě, se vhrnou do ulic Brna. Uţ teď musíme 
připravovat objízdné trasy pro případ, ţe se stavbou budeme muset skončit. Pracujeme na tom měsíc 
a půl a doposud se nám to nepodařilo dotáhnout do konce. Je totiţ třeba zcela změnit organizaci 
dopravy včetně přeprogramování signalizace na křiţovatkách. Uţ teď například víme, ţe do některých 
ulic nemůţeme kvůli špatnému stavu kanalizace či mostů dopravu zavést,“ varoval Ossendorf. 
Zbývá jen pár měsíců 
 
K dostavbě klíčové stavby brněnského velkého městského okruhu přitom zbývá jen posledních pár 
měsíců. „Tunely jsou hotové z pětaosmdesáti procent,“ uvedl ředitel brněnského závodu Ředitelství 
silnic a dálnic Pavel Doleţal. Silničáři nyní mají dvě moţnosti, jak přerušenou stavbu za dvanáct 
miliard korun opět spustit. Ani u jedné z nich ovšem není jisté kdy. 
 
První z nich je, ţe Nejvyšší správní soud zruší rozhodnutí soudu niţší instance. V tom případě opět 
začne projednávání stíţnosti, kterou v roce 2007 podalo občanské sdruţené Velký městský okruh 
Brno. Zároveň ovšem přestane platit zrušení stavebního povolení pro tunely.. „Pokud soud rozhodne v 
náš prospěch, začneme okamţitě stavět. Očekáváme, ţe se tak stane do konce měsíce,“ slíbila 
Vápeníková. 
 
Druhou nadějí stavebníků tak je ministerstvo dopravy. To pracuje totiţ na novém stavebním povolení. 
„Ve chvíli, kdy jej budeme mít, můţeme začít stavět. A to bez ohledu na to, jak rozhodne soud,“ 
podotkla Vápeníková. 
Dávají si na čas 
 
Jenţe ministerstvo s vydáním nového povolení příliš nespěchá. Chce se totiţ vyhnout blamáţi z 
loňského podzimu, kdy soud zrušil stavební povolení pro nedostatečné odůvodnění zamítnutí námitek 
občanského sdruţení. „Celý spis chceme maximálně kvalitně připravit. Kvůli různým vyjádřením tak z 

http://www.ibrno.cz/
http://www.e-auto.cz/ostatni/neuveritelne-kocourkov-pokracuje-kasacni-stiznost-silnicaru-zamitnuta-stavba-tunelu-v-brne-dal-stoji.htm
http://www.e-auto.cz/ostatni/neuveritelne-kocourkov-pokracuje-kasacni-stiznost-silnicaru-zamitnuta-stavba-tunelu-v-brne-dal-stoji.htm


Prahy putoval do Brna a zpět. To vydání našeho rozhodnutí zdrţelo. Očekávat jej lze za několik dní aţ 
týdnů,“ vysvětlil mluvčí ministerstva dopravy Jakub Ptačinský. 
 
Podle ředitele brněnského závodu Ředitelství silnic a dálnic lze v případě opětovného zisku 
stavebního povolení dostavit tunely do poloviny příštího roku. „Je to optimistický odhad. I tak to bude 
půlroční zpoţdění,“ řekl Doleţal. 
 
I pokud tunely získají obnovené stavební povolení, příští rok stát nemusí. Občanské sdruţení Velký 
městský okruh jej totiţ můţe znovu napadnout. „Spíše neţ hledání kliček u soudu by se investor měl 
snaţit napravit chyby na které upozornil soud. Stále platí porušování hlukových limitů,“ upozornil 
předseda sdruţení Karel Štěpaník. 
 
Jeho slova ovšem odmítl projektant Ossendorf. „Při kolaudaci musíme ukázat, ţe stavba má 
vyhovující protihluková opatření. Vše také stavíme tak, abychom mohli protihlukové prvky i rozšířit,“ 
uvedl Ossendorf. 
 
Na dostavbu tunelů chtějí tlačit i lidé ze Ţabovřesk. Starosta Marek Šlapal čtvrtek na veřejné debatě 
oznámil, ţe zastupitelstvo napíše otevřený dopis pro vládu i parlament, v němţ bude poţadovat 
urychlenou dostavbu tunelů. „Navrhuji, aby se k němu lidé od nás připojili či sepsali petici,“ řekl Šlapal. 
 
A sklidil úspěch. „Určitě něco podobného podepíšu. Přechodně zhuštěnou dopravu v ulicích jsem 
ochotná snést, ale nechci aby to tu kvůli několika ekologům bylo napořád,“ vyjádřila mínění většiny 
diskutujících Jitka Hamanová. 
 
Čtěte také: Dobrovského tunely se prodraţí o stovky milionů korun" 
 
 
URL| http://www.denik.cz/regiony/spravni-soud-odmitl-povolit-stavbu-dobrovskeho-tun.html 
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Dokončení velkých dopravních staveb kraje se stále odsouvá. Pavel Doleţal, který stojí v čele 
brněnské pobočky Ředitelství silnic a dálnic, není rád. O oddalování říká: 
 
Brno - Dva roky raţby a kopání, ve dne i v noci. Investice přes pět miliard korun. Jeden mrtvý dělník. 
Tato fakta charakterizují stavbu Dobrovského tunelů v Brně. Většině lidí se však nyní při vyslovení 
názvu stavby vybaví spíše pojem ekoterorista nebo hlukové limity. Momentálně nejdůleţitější 
brněnský dopravní projekt totiţ zabrzdilo pár jednotlivců. Problém je ale i se stavbou navazující 
křiţovatky Svitavská radiála. Chybí na ni peníze, přitom bez radiály nemají tunely kam vyústit. Ovšem 
křiţovatka zase nebude plně funkční, dokud se nepostaví rychlostní tah na Svitavy. „Velké dopravní 
stavby brzdí obstrukce různých občanských sdruţení, nedostatek peněz nebo neschopnost domluvy 
mezi odborníky. Doplácí na to obyčejní lidé,“ tvrdí ředitel brněnské pobočky Ředitelství silnic a dálnic 
Pavel Doleţal. 
 
* Obava z porušování hlukových limitů se stala zbraní v rukou odpůrců velkých dopravních staveb. V 
Brně soud kvůli tomu zastavil práce na Dobrovského tunelech. Proč jsou hlukové limity takový 
problém? 
 
 VČeské republice jsou velice přísné a jejich dodrţení se dá lehce vymáhat. Kdyţ se podíváte 
například na hlukovou mapu Prahy nebo Brna, zjistíte, ţe se limity výrazně překračují skoro všude. 
Pokud chce tedy investor postavit třeba novou křiţovatku nebo tunel ve staré zástavbě, má obrovský 
problém s plněním norem. Jinde v Evropě nejsou tak přesně dané, existuje pouze jisté doporučení, 
kterým se stavaři mají řídit. 

http://www.denik.cz/regiony/spravni-soud-odmitl-povolit-stavbu-dobrovskeho-tun.html


 
* Dá se tedy ještě před ukončením stavby s jistotou určit, zda po zprovoznění normu překročí? 
 
 Nedá. Máme určité odhady, které jsou podloţené předběţným měřením. To, jak bude vypadat 
skutečnost, se ale zjistí aţ po kolaudaci. Například u Dobrovského tunelů aţ po jejich otevření. Proto 
jsme připraveni případné nedostatky odstranit. 
 
* Přesto dal městský soud v Praze loni v říjnu za pravdu sdruţení Velký městský okruh, které si právě 
na nedodrţení hlukových limitů stěţovalo. Na základě čeho tedy rozhodl? 
 
 Soudci nastudovali případ podle dokumentů, které měli k dispozici. Dívali se na věc pouze z 
právního hlediska. Podle mého názoru by měli mít i určitou technickou znalost a vzdělání v oboru. 
Lépe pak pochopí, ţe nás omezují technické moţnosti, nemůţeme stavět vzdušné zámky. Rozhodnutí 
přesto respektujeme a snaţíme se dokumentaci doplnit. Konzultoval jsem to i s jinými právníky a 
podle nich je to nepochopitelné. 
 
* V jakém smyslu? 
 
 Například proto, ţe na stavbu se nikdo nepřijel podívat. O zrušení stavebního povolení se 
jednalo tři roky. Nikdo se ale neptá, proč to trvalo tak dlouho. Teď jsou tunely z pětaosmdesáti procent 
hotové, takţe takové rozhodnutí soudu nikomu nepomůţe. 
 
* To pořád nevysvětluje, proč soud povolení zrušil. 
 
 Sdruţení Velký městský okruh se opírá o pracovní materiál, který jsme nepřiloţili k 
dokumentaci při schvalování stavebního povolení. Řešilo se v něm pouţití jiných protihlukových 
opatření. Odkazuje se i na hlukovou studii z roku 2004, z níţ vyplynulo, ţe vyšší patra některých domů 
například ve Voroněţské nebo Záhřebské ulici nebudou dostatečně ochráněná. Dělat další 
protihluková opatření v této oblasti je ale zbytečné. Výška stěn by totiţ přesáhla sedm metrů, výrazně 
tím narušila krajinu a hluk bohuţel sníţila jen o pár procent. 
 
* Navrhli jste tedy jiné, lepší řešení? 
 
 Dohodli jsme se s ministerstvem dopravy na určitém kompromisu. Počítali jsme s tím, ţe lidem 
z blízkých domů vyměníme okna, která lépe odhluční dění venku. V té době platilo nařízení vlády, 
které takový postup umoţňovalo. Odpůrcům stavby to ale nestačilo. 
 
* Snaţili jste se s představiteli sdruţení nějak dohodnout? Vysvětlit jim situaci? 
 
 Ano, ale stále trvají na svém. V podstatě s nimi spolupracujeme uţ od roku 1999, kdy jsme 
poţádali o územní rozhodnutí pro stavbu. Zástupci organizace měli spoustu poţadavků, kterým jsme 
vyhověli. Díky jejich návrhům se podařilo dostat do dokumentace lepší a efektivnější protihluková 
opatření. Investovali jsme do toho asi dvě stě milionů korun. Myslím si, ţe zasahováním do řízení o 
územním rozhodnutí dosáhli svého. Proto měli ztratit moţnost zapojit se do dalšího stavebního řízení. 
 
* Jste pro změnu zákonů, aby přání jedinců neohrozila zájmy větších skupin obyvatel? 
 
 Uţ dlouho se snaţíme o to, aby jednotlivci a občanská sdruţení neměli takovou podporu v 
zákonech. Není dobré, ţe mohou zničit stavební povolení u takto velkých a významných dopravních 
projektů. 
 
* Někteří lidé ale tvrdí, ţe jste chtěli ušetřit peníze na úkor jejich zdraví. Prý jste počítali s tím, ţe se 
hlukové limity do ukončení stavby změní. V současné době o zmírnění norem opravdu jedná 
ministerstvo zdravotnictví. Věděli jste to dopředu? 
 
 Toto obvinění důrazně odmítám. Vţdy se snaţíme opatření přizpůsobit zákonům platným v 
době vydání stavebního povolení. I kdyţ samozřejmě počítáme s tím, ţe se zákony mohou změnit. 
Například při raţbě Dobrovského tunelů se jiţ jednou limity naopak zpřísnily. Po zprovoznění proto 
změříme hlukovou situaci a prověříme, jestli odpovídá vydanému stavebnímu povolení. Pokud ho 
nedodrţíme, stavbu nikdo nezkolauduje. 



 
* Zastavení prací stojí Ředitelství silnic a dálnic přes padesát milionů korun měsíčně. Nebylo 
jednodušší dát tyto peníze na protihluková opatření a vyhnout se problémům? 
 
 Nebylo. Smýšlet tímto způsobem je demagogické. V rozpočtu stavby je přesně určené, na co 
jde kolik peněz. Ředitelství silnic a dálnic investuje peníze daňových poplatníků, proto je musí obhájit 
a do poslední koruny doloţit. Stejně si myslím, ţe i kdybychom dali dalších padesát milionů korun na 
sníţení hluku, občanskému sdruţení to stačit nebude. 
 
* Jak tedy pokračuje jednání o znovuobnovení prací na Dobrovského tunelech? 
 
 K Nejvyššímu správnímu soudu jsme se odvolali proti rozsudku praţského městského soudu. 
Zatím čekáme na odpověď, snad ji dostaneme do konce února. Problém řeší i ministerstvo dopravy, 
které přezkoumává odvolání sdruţení proti původnímu stavebnímu povolení. Snaţíme se jim k tomu 
dodat všechny důleţité podklady. Kdy se začne znovu stavět, nevím. Podle nejoptimističtějších verzí 
snad v březnu. 
 
* S tunely úzce souvisí i mimoúrovňová křiţovatka Svitavská radiála, do které mají ústit. Můţe 
posouvání termínů ohrozit její dokončení? 
 
 Dobrovského tunely nemají bez Svitavské radiály smysl. Obojí mělo být hotové na podzim 
letošního roku, tunely se ale zbrzdí minimálně o šest měsíců. Harmonogramy obou staveb proto 
musíme znovu přepracovat. 
 
* S křiţovatkou Svitavská radiála je ale ještě jiný problém. Chybí na ni peníze. 
 
 Vsoučasné době máme schváleno sto třicet milionů korun. Ale zaţádali jsme o navýšení 
částky. Celá křiţovatka vyjde asi na 1,3 miliardy korun. Na dostavbu nám tedy chybí ještě půl miliardy. 
Snaţíme se peníze získat, ale nevíme, kdy senámto podaří. 
 
* Svitavská radiála má navazovat na rychlostní silnici R43, která nahradí zastaralý a nebezpečný tah 
na Svitavy. I tato stavba se ale neustále odkládá. V čem je její největší problém? 
 
 V připravenosti či spíše nepřipravenosti územního řízení. Představitelé Brna se zatím neshodli 
na tom, kudy má silnice přesně vést. Není ani pevně stanovená v brněnském územním plánu, natoţ v 
krajském. Tato silnice se v podstatě musí začít plánovat úplně od začátku. 
 
* Co tedy říkáte na superstrategii ministerstva dopravy? Podle ní na stavbu R43 ani na rychlostní 
silnici R52, která má vést z Brna do Vídně, stejně nebudou peníze dřív neţ v roce 2018. 
 
 Superstrategie je zatím jen návrh, který nikdo neschválil. I kdyţ si myslím, ţe je připravená 
tak, ţe přesně odráţí finanční situaci státu. Kaţdopádně se musí ještě projednat, protoţe některé 
stavby si zaslouţí větší pozornost. 
 
* Které? 
 
 Z mého pohledu například rozšíření dálnice D1 na jihu Brna. Podle superstrategie to vypadá, 
ţe právě tam budou ještě několik let chybět peníze na dokončení velkého městského okruhu. Je proto 
potřeba upravit dálnici a R52, aby vzniklo kvalitní napojení na okruh. 
 
* Můţe neustálé oddalování významných rychlostních silnic způsobit kolaps dopravy v Jihomoravském 
kraji? 
 
 To si nemyslím. Doprava je jako voda, vţdy někudy proteče. Je ale pravda, ţe zhoustne. 
Nastávajících silnicích bude více prachu a hluku. Právě stavbou městských obchvatů, rychlostních 
silnic a dálnic se snaţíme usměrňovat provoz v obydlených oblastech. 
 
* V jaké fázi je stavba velkého městského okruhu v Brně? Kde je situace nejsloţitější? 
 



 Zatím funguje pouhých dvacet procent z celého projektu. Kritická místa jsou zejména v 
propojení Dobrovského tunelů a křiţovatky Hlinky. Pak je problém také v severovýchodní části okruhu, 
tedy v části, která vede od Husovického tunelu přes Tomkovo náměstí na Rokytovu ulici. Na tyto 
stavby uţ máme pravomocné územní rozhodnutí, jenţe nám chybí peníze. 
 
* Zatím to vypadá na samé komplikace, kdy tedy okruh dokončíte? 
 
 Podle odhadů z loňska někdy do roku 2030. Ovšem výrazně nás brzdí právě stíţnosti 
obyvatel. Nejedná se jen o případ Dobrovského tunelů. Podobný problém řešíme i s úsekem kolem 
Tomkova náměstí, kde se lidé také odvolávají na hlukové limity. Tou největší brzdou projektu jsou ale 
pořád peníze. Pokud je nezískáme, tak se vše zase oddálí. O kolik, to vám zatím nikdo neřekne. 
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