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Terénní teorie a praxe  
6. Organizace archeologického výzkumu (s důrazem na záchrannou archeologii) 
 1. Faktory ovlivňující charakter a strategii výzkumu: 

Vnejší faktory: jsou určeny především záměry stavebníka  
• druh stavebního zásahu; finanční, časové a personální zabezpečení, legislativní vazby, 

staické podmínky,…  
Zásahy dle rozsahu a druhu stavby:  
• Bodové – šachty, statické sondy, opravy IS, vrty a piloty 
• Liniové – IS hloubené shora a IS ražené štolou, podezdívky a odvlhčovací výkopy  
• Plošné – nově zahloubené stavby, úpravy terénů     

 
Archeologické faktory: geomorfologie a geologie lokality, stav zachování terénu, stav poznání,…  

 
2. Vytyčení cílů výzkumu - důležitá je hierarchizace na základě stanovených priorit (obecně 
stanovené priority např. – 1. bezpečnost, 2. odbornost, 3. hospodárnost, …; v rámci 
odborných cílů např. paleolit, středověk, renesance, recent;  

tj. přednost zřejmě může mít pečlivá dokumentace základů pravěkého, nebo středověkého 
zahloubeného obydlí před podrobnou exkavací barokního kanálu, …) 

 
3. Výzkumní tým a jeho složení (závisí přirozeně od velikosti a významu výzkumu) 

• tj. např. od 1A + 1 TS 
• přes 1 A + 1 AV + 1 TS + 5 TP 
• 2 A + 3 AAV + 10 TS + 40 TP (v tomto případě – vedoucí archeolog, zástupce, tři asistenti pro 

terénní dokumentaci, pro základní evidenci nálezů, a pro technické zabezpečení výzkumu; 
archeolog je zde přirozeně spíše manažerem a ne „preparátorem-specialistou“;  

• nejoptimálnější patrně kombinace dle dílčího členění plochy a jejich vedení terénními 
specialisty a vedení asistentů jednotlivých „různých“ úseků výzkumu 

 4. Časový a personální harmonogram a kontrolní mechanizmy – časové vedení firmy, 
stavba, stavebník na KD, finanční především váš nadřízený (hlavně reálně, počítat 
s rezervou – to můžou být i víkendy, pokud jste schopni zabezpečit provoz výzkumu); 
• jinak pravidlený styk s investorem a stavbou neslouží pouze ke kontrole, nýbrž i 

k hladšímu řešení nejrůznějších problémů na ploše výzkumu 
  5. Odborné kontrolní mechanizmy –  
• Vnitřní - supervizor projektu, interní porady, interní komise 
• Vnější – odborné archeologické komise, skupina koreferentů, resp. externí supervizor 

projektu 
  
 6. Administrativa archeologického výzkumu (zákonné normy a jiné předpisy, deník 

výzkumu, plán lokality spolu s harmonogramem, pověření rúznými úkoly, předávací 
protokoly na části výzkumu či na pracovní prostředky, evidence vykopaných ploch se 
jmény odpovědných pracovníků, povolení vstupu na pracoviště, zápisy z kontrolních dnů, 
zápisy z komisí, …)  

 7. BOZP – (právní normy, zásady školení, právní pomoc, zásady první pomoci a řešení 
krizových situací – přirozeně opět dle priorit, (např. lidské zdraví pracovníků má přednost 
před jakoukoliv památkou, …)  

8. Styk s veřejností, médii během trvání terénní části archeologického výzkumu – opět 
slouží k objasnění společenských cílů výzkumu 
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• typy výzkumů (prospekce nedestruktivní, destruktivní, zjištˇovací výzkum, ověřovací, 
záchranný, záchranný předstihový, systematický, systematický záchranný  

• „správná volba“ a použití typu výzkumu, kombinace jednotlivých typů výzkumů  
• plán lokality, čtvercová síť, nivelace (totální stanice a digitalizace) 
• lokalizace a vytyčení odkryvu a jeho jednotlivých částí  
• techniky terénního odkryvu dle typu a cílů archeologického výzkumu, skrývka a 

preparace 
• použití těžební techniky a dopravních prostředků, použití jiných technických prostředků 

k zajištění archeologického výzkumu (zastřešení, rampy, čerpadla, pažení výkopů, …)  
• předběžná evidence archeologických nálezů a vzorků a jejich přechodné uložení 
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