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K bodu 1.   Představení inţenýrské organizace a přednášejícího. 

 
 
 
Přednášející:  Ing. František Vyorálek, autorizovaný inţenýr, 

   předseda představenstva INVESTINŢENÝRING, a.s., Brno, 
   tel./fax: 542 218 231, e-mail: vyoralek@ inving.cz 
   praxe – více jak třicet let v přípravě a realizace staveb v tzv.  
                           velkém stavebnictví, dále více jak deset let činnosti v inţenýrské  
                           organizaci. 

 
 
Představení inţenýrské organizace: 

 
 

Firma INVESTINŢENÝRING, a. s., je soukromou společností. Její kořeny sahají do           
roku 1991, kdy na základě povolení vydaného ţivnostenským referátem Okresního 
úřadu v Brně zahájila soukromé podnikání pod názvem „SPOS“ Ing. Vyorálek. 
V březnu 1995 se firma transformovala na akciovou společnost 
INVESTINŢENÝRING. 
Od června 2001 je drţitelkou Certifikátu ČSN EN ISO 9001. Většina pracovníků firmy 
má více neţ pětadvacetileté zkušenosti z činnosti ve velkém stavebnictví“.  
  
 
Předmětem podnikání naší firmy jsou tyto činnosti: 
 
 
- inženýrská a projektová činnost, 
- výkon zadavatelských činností veřejných zakázek, 
- výkon zadavatelských činností architektonických soutěţí, 
- dodavatelská činnost. 
 
 
Naším cílem je zabezpečit komplexní inženýrskou a zadavatelskou činnost pro 
objednatele (investora), která spočívá v péči o uvaţovanou stavbu – stavební 
zakázku od její přípravy aţ do jejího ukončení, to je předání stavby uţivateli a 
zabezpečení úspěšné kolaudace stavby. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Jedná se zejména o tyto činnosti: 
 
- obstarání vstupních údajů pro lokalizaci stavby 
- objasnění základních cílů s objednatelem 
- vypracování podkladů přikládaných k návrhu na vydání územního rozhodnutí  
- projednání dokumentace zadání s dotyčnými orgány a organizacemi 
- zajištění projektové dokumentace zadání 
- vypracování návrhu na zahájení územního řízení a jeho zabezpečení 
- zajištění projektu pro stavební povolení 
- projednání s příslušnými orgány a organizacemi 
- vypracování návrhu na stavební povolení a jeho zajištění 
- zajištění dopracování realizačního projektu 
- příprava podkladů pro výběrové řízení na dodavatele stavby 
- výběr dodavatele/lů a uzavření smluv s vybranými dodavateli-zabezpečení      

aktualizovaného časového plánu stavby za účelem koordinace prací a 
dodávek 

- aktualizace smluvních vztahů v průběhu realizace 
- výkon technického dozoru objednatele (investora) včetně kontroly a 

zabezpečování jakosti prováděných stavebně montáţních prací 
prostřednictvím firmy Qualiform, a.s. 

- zabezpečení kolaudačního rozhodnutí ( eventuálně zabezpečení povolení    
           předčasného uţívání) 
- účast na zkušebním provozu a garančních zkouškách 
 
Všechny činnosti jsou prováděny k objednateli (investorovi) transparentně a  
objednatel má rozhodující slovo. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
REALIZOVANÉ STAVBY 

 
Do roku 1992 se pracovníci firmy podíleli například na těchto stavbách: 
 
- Zbrojovka Brno  
- Mosilana Brno 
- JE Dukovany 
- Homs VI Sýrie 
- Hotel Kamzík 
- Bad Abach SRN 
- Typografie Brno a dalších 
- Rekonstrukce nemocnice Brno, Drobného ul. – nynější DELTA 
 
 
Od roku 1992 firma zabezpečovala tyto akce (vybrány pouze nškteré: 
 
- Investiční banka a.s.Praha, komorové trezory, realizace                   1992/93 

RN cca 21,- mil. Kč, kompletní inţenýrská činnost 
  včetně technického dozoru investora 
  ing.Karel Diviš, tel. 05 42131400 
- Ekoagrobanka a.s. Brno, rekonstrukce budovy vč. interiéru              1992/93 
  RN cca 27,- mil. Kč, kompletní inţenýrská činnost 
  včetně technického dozoru investora 
  ing. Suchomelová,tel. 05 45211342 
- Investiční banka Brno, zajištění architektonické soutěţe                    1992/93 
  ing. Karel Diviš,tel. 05 42131400 
- Investiční banka Brno, kompletní inţenýrská činnost                          1993/94 
  včetně technického dozoru investora 
  RN cca 281,- mil. Kč, Ing. Karel Diviš, tel. 05 42131400 
 
-  MZK Brno, zajištění architektonické soutěţe,                                  1994/2001 
   kompletní inţenýrská činnost při přípravě, realizaci a  

činnostech po dokončení stavby, RN cca 528,- mil. Kč 
   PhDr. Kubíček,tel. 05 41213122 
 
- Investiční a Poštovní banka Břeclav, kompl. inţenýrská činnost 1996/97
 zpevňování základů stávající budovy hřebíkováním a ţel.bet. pasy 

RN cca 6 mil. Kč, Ing. Karel Diviš  
     
- IPB, a.s. Blansko a Knihovna Blansko  

kompletní inţenýrská činnost + architektonická    1996/99  
   soutěţ, technický dozor investora  
  RN cca 51,- mil. Kč, Ing. Karel Diviš, tel. 05 42131400 
 
-  IPB, a. s. Břeclav, rekonstrukce - kompletní inţenýrská činnost       1997/98 
   včetně technického dozoru investora 
  RN cca 20,- mil. Kč, Ing. Karel Diviš,tel. 05 42131400 
 
 



 -  ZŠI a MŠ v Brně, Veslařská ul.                                                         1997/98 
    generální oprava památkově chráněného domu 
    RN cca 10,- mil. Kč,  

kompletní inţenýrská činnost včetně technického dozoru investora 
   Mgr. Milada Kondlerová, tel. 05 41220207 
 
- Mendlova zemědělská a lesnická univerzita v Brně,                        1997/98 
   TDI  a inţenýrská činnost 
   RN cca 20,- mil. Kč,“Skleníky a laboratoře“ vč. laboratorní technologie 
   ing. Zdeněk Antoš,tel. 05 45135095 
 
-  BNP-DB,pobočka Brno,M - Palác,interiéry+AKT                                 1997/98 
   RN cca 4,5 mil. Kč, projekt, technický dozor investora 
 JUDr. Ing. Pavel Berka,Csc., tel. 05 / 43424922 

 
- Mendlova zemědělská a lesnická univerzita v Brně,                       1998/2001 
   technický dozor investora a inţenýrská činnost 
   “Objekt P a R“ rekonstrukce a dostavba 
 RN cca 97,- mil Kč, z toho 32,-mil. Kč technologická část 
   Ing. Alena Zouharová, tel. 05 45135093 
 
-  Masarykova univerzita v Brně, zajištění architektonické soutěţe               1998 
  RN 50,- mil. Kč, dostavba knihovny Filozofické fakulty 
   Doc. Dr. Jan Zouhar, tel. 05 41121315 
 
-  BNP – Dresdner Bank (ČR) a.s.,Vítězná 1,Praha 5                         1998/1999 
   architektonická soutěţ a kompl. inţenýrská činnost 
   RN 60 mil. Kč Stav. úpravy památkově chráněného objektu  

Brno, Hlinky 144 
   JUDr. Ing. Pavel Berka, Csc., tel. 05 / 43424922 
 
-  Gymnázium Křenová, Brno  
  Rekonstrukce a dostavba Gymnázia Křenová,  

včetně zateplovacího systému 
Brno, Křenová 36, kompletní inţenýrská činnost 

   RN 56 mil. Kč, RNDr. Miloš Jaroš, ředitel, tel. 05-43211598          1999/2001 
 
-  Okresní úřad Brno-venkov 
   Domov důchodců v Předklášteří, včetně zdravotnické 

Technologie, technický dozor  investora 
   RN cca 100 mil. Kč., Ing. Lorencová, tel. 05-42163416            1999/2001 
 
- BVV – výstavba pavilonu „V“       

technický dozor investora, RN cca 400,- mil. Kč,          01 - 08/2000 
Ing. Otakar Urban, tel.: 05-41152871 

 
- ISŠ automobilní, komplexní inţenýrská činnost            2000 - 2002 

Rekonstrukce objektu Královopolské  
včetně zateplovacího systému, RN cca 100,-mil. Kč 
Ing. Vratislav Kšica, ředitel tel.05-43212256  



- Mendlova zemědělská a lesnická univerzita v Brně,             od 03. 2001   
 technický dozor investora a inţenýrská činnost        příprava stavby                                                                                                   

RN cca 430,- mil. Kč,  
 „Objekt specializovaných výukových prostor“, 
   včetně části knihovny                            07.2002 realizace 
Ing. Alena Zouharová, tel. 05-45135093 

 
- VUT Brno  

Rekonstrukce areálu VUT – FEI, Boţetěchova ul.            07/2001 – 08/2002 
technický dozor investora cca 210 mil.Kč 

 Ing. Vladimír Macek, tel. 05-41145343 
 
- Nemocnice Tišnov – rekonstrukce            10/2001 v realizaci 
           technický dozor investora a inţenýrská činnost 
 cca 30 mil.Kč, MUDr. Pavel Mikliš, ředitel nemocnice 
    
- VUT Brno  

Integrovaný objekt –  FP a FEI, v areálu PPV            03/2002 v realizaci 
technický dozor investora, RN cca 400 mil. Kč 

 Ing. Vladimír Macek, tel. 05-41145343 
 
- VUT Brno 

akce Rekonstrukce a dostavba areálu VUT v Brně, Boţetěchova 1, 
včetně části knihovny                          
technický dozor investora, RN cca 750 mil.Kč   10/2004–06/2007 
Ing. Vladimír Macek, tel.: 541 145 343 

 
- SpMŠ a SpZŠ Veslařská pro ţáky s vadami řeči, Brno 06/2004-06/2006 
 Komplexní inţenýring, RN cca 180,-mil 
 Mgr. Milada Kondlerová 
 
- SpMŠ a SpZŠ Veslařská pro ţáky s vadami řeči, Brno 02/2006-06/2007 
           Rekonstrukce školy v Uherském Hradišti 
 Komplexní inţenýring, RN cca 28,-mil 
 Mgr. Milada Kondlerová 
  
- Mendlova zemědělská a lesnická univerzita v Brně,               02/2007-07/2008 
   technický dozor investora a inţenýrská činnost 
   “Přístavba objektu „J“ rekonstrukce a dostavba 
 RN cca 49,5,- mil Kč, z toho 20,-mil. Kč technologická část 
   Ing. Jiřina Dvořáková, tel. 05 45135093 
 
- Průmyslová zóna Kuřim, Výstavba závodu SaK LABEL 

Komplexní inţenýrská činnost, RN cca 100,-mil. Kč  03/2006-06/2008 
 
- Průmyslová zóna Kuřim, Výstavba závodu SaK LABEL 03/2006-06/2008 

Komplexní inţenýrská činnost, RN cca 110,-mil. Kč  
 
 

 



- Masarykův onkologický ústav, Ţlutý kopec 7, Brno    
 Rekonstrukce stravovacího zařízení a budov technického zázemí 
 05/2006 – 12/2006 
 RN  cca 43 mil. Kč, technický dozor investora a zabezpečení kolaudace 
 Ing. Kateřina Mišáková 
 
- Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně,                 

03/2007 – v realizaci          
„Přístavba obj. J“ RN cca 75,- mil. Kč, TDI a zabezpečení kolaudace  

 Ing. Jiřina Dvořáková, tel. 545 135 09 
 
- Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně,                 

10/2007 – 01/2008          
„Budova E “ RN cca 12,- mil. Kč, TDI a zabezpečení kolaudace  
Ing. Jiřina Dvořáková, tel. 545 135 09 

 
- Jihomoravský kraj – „INBIT Brno“, předpokl. náklady 128 mil. Kč                 
  Ing. Ivo Minařík, tel. 541651341, 02/2008 - 09/2008   
   
 
- ČT Praha TS Brno, předpokládané náklady cca 550 mil. Kč    
    Ing. Pavel Čermák, tel. 736531658   07/2008 příprava  
        2011 aţ 2013 realizace 

 

- VUT v BRNĚ, „Výstavba objektu FEKT, Technická 12, Brno“, RN 990 mil. Kč 
investorsko - inţenýrské činnosti ve výstavbě 09/2009 – 12/2012 

 Ing. Vojtěch Gren, vedoucí VUT OIM, tel.: 607 721758 
 
 
- VUT v BRNĚ, „Příprava rozvojového území VUT v Brně při ulici Kolejní“.  

RN 160 mil. Kč, investorsko - inţenýrské činnosti ve výstavbě 
02/2009 – 03/2013 
Ing. Vojtěch Gren, vedoucí VUT OIM, tel.: 607 721758     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



K bodu 2.   Seznámení se základními předpisy, které souvisí s investiční výstavbou 

 
 

Cílem je jen letmé seznámení s některými základními předpisy, které souvisí 
s přípravou a realizací investic: 

 
 
2.1. Zákon č. 183/2006 – stavební zákon 
 
2.2. Vyhláška č. 498/2006 o autorizovaných inspektorech,  č. 499/2006 o 

dokumentaci staveb, vyhláška č. 500/2006 Sb. k územně plánovací 
dokumentaci;vyhláška č. 501/2006 Sb o obecných poţadavcích na vyuţití 
území, vyhláška č. 503/2006 Sb. o podrobnější úpravě územního řízení,…. 
Vyhláška č. 526/2006 Sb, kterou se provádí některá ustanovení stavebního 
zákona ve věcech stavebního řádu, vyhláška č. 137/1998 Sb o obecných 
technických poţadavcích na výstavbu, vyhláška č. 369/2001 Sb. o 
obecných technických poţadavcích uţívání staveb osobami s omezenou 
schopností pohybu a orientace, další pravní předpisy upravující technické 
poţadavky na výstavbu. 
 

2.3. Zákon č. 513/1991 Sb. – obchodní zákoník v platném znění. 
 
2.4. Zákon č. 137/2006 Sb. – o veřejných zakázkách. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



K bodu 3.   Systémový přístup, vytvoření realizačního týmu - viz schéma 
Schéma přípravy a realizace zakázky                                                                T: orientačně 

  Výběr projektanta  

na vypracování IZ 

   IO 

1 měsíc 

  

Předání podkladů  

 

Vypracování IZ P+IO 

7dnů 

   

Spolupráce při 

projednání IZ 

s objednatelem 

Projednání IZ 

s objednatelem 

P+IO 

14 dnů 

   

Čistopis IZ 

 

P 

1měsíc 

  

Výběr GP 

 

IO 

4 měsíce 

  

Uzavření SoD s GP 

 

IO 

14 dnů 

  

Vypracování projektové 

dokumentace pro ÚŘ 

GP 

2 měsíce 

  

Získání vyjádření  

k projektu pro UŘ 

IO 

2-3 měsíce 

  

Zajištění rozhodnutí o 

umístění stavby 

IO 

3,0 měsíc 

  

Vypracování projektu 

pro SP 

GP 

2 – 3 měsíce 

  

Získání vyjádření  

K projektu pro SP 

IO 

2 měsíce 

  

Zajištění stavebního a 

vodoprávního povolení 

IO 

2 – 3  měsíce 

  

Dopracování podkladů 

pro výběr zhotovitele 

GP 

1 měsíc 

  

Soutěž na zhotovitele 

stavby 

IO 

4-6 měsíců 

  

Posouzení a hodnocení 

nabídek 

IO 

1 měsíc  

  

Smluvní vztahy 

Podpis SoD 

Smluvní vztahy 

spolupráce 

IO 

14 dnů 

   

 

 

Realizace 

 

 

 

Výkon TDI 

 

Výkon AD 

Zhot.,IO,GP 

 

X měsíců 

    

Předání a převzetí 

stavby 

Předání a převzetí stavby Zhot.,IO 

1 měsíc 

   

Úřední kolaudace 

Účast 

Úřední kolaudace 

účast 

Úřední kolaudace 

účast 

Zhot.,IO,GP 

    

Práce po dokončení 

stavby 

Práce po dokončení 

stavby 

Zhot.,IO 

1 měsíc 



 
 
 
 
Mimo technický pohled: 
 
 
 
Jak se rodí knihovna. 
 
Knihovna se rodí jaké všechny dobré investice. Nejprve existuje myšlenka, pak 
několik nadšenců, pak nedostatek pochopení a finančních zdrojů, pak několik 
příznivců, pak trochu štěstí, pak podporu politiků. Na závěr přípravy dobrou partu, 
která výstavbu připraví a zrealizuje. 

Výstavba prochází těmito fázemi: fáze první  - po prosazení záměru (dochází 
k nadšení), fáze realizační (dochází k vystřízlivění), fáze dokončovací – vţdy schází 
jeden měsíc (všichni na všechny jsou rozčileni) a fáze předání a kolaudace (fází 
smíření a udobření). Těmto osvědčeným schématům se nevyhne ani výstavba další 
nové knihovny. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

K bodu 4.   Seznámení účastníků s organizací veřejné anonymní architektonické         
                  soutěţe na ideové řešení stavby knihévny 
 
 U významných staveb je obvykle poţadováno vypsání veřejné architektonické 
soutěţe na ideové řešení stavby. Tak tomu bylo i v případě stavby “Knihovny 
Filozofické fakulty MU v Brně“. 
Organizaci veřejné architektonické soutěţe zabezpečovala MU V Brně, kterou 
zastupoval kvestor MU Ing. František Gale a INVESTINŢENÝRING, a.s. 
Odbornými konzultanty při zadání této soutěţe byli“: 
PhDr. Pavla Kánská, ředitelka ÚK FFMU, 
Ing. Otakar Vaňura, tajemník FF MU 
Prof. PhDr. Jan Zouhar, FF MU. 
 
Zásadním materiálem pro tuto soutěţ bylo vypracování „Zadání“ veřejné anonymní 
architektonické soutěţe na ideové řešení dostavby této knihovny, které obsahovalo: 
 

1. Předmět řešení 
2. Zadávací podklady 
3. Obsah návrhu 
4. Úprava návrhu 
5. Termíny 
6. Cena 
7. Vyhodnocení návrhu 
8. Další vyuţití návrhu 
9. Závěrečná ustanovení 
10. Přílohy 

 
Zde je nutno zdůraznit význam “Rámcového lokalitního programu”, na kterém se 
zásadně podíleli odborní konzultanti FF MU, zvláště paní PhDr. Kánská.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
K bodu 5.   Příklady některých činností spojené s přípravou a realizací stavby  
                  knihovny 

 
5.1.    Je třeba vytvořit pracovní tým pro přípravu a realizaci stavby ze zástupců: 

- knihovny (investora) 
- odborné inţenýrské organizace 

Následně vytipovat vhodné lokality pro výstavbu. 
 
5.2. Přípravit zadání a realizace „ veřejné architektonicko – urbanistické 

soutěţe ideového řešení stavby“. Zadavatel musí mít jasno o tom co chce 
a úzce spolupracoval s příslušnými orgány státní správy, zejména s 
útvarem hlavního architekta, se zástupci města, se zástupci ČKA a  
s uznávanými odborníky v investiční výstavbě. 

 
5.3. Je nutné získat pro podporu stavebního záměru vedení města, nadřízené 

orgány, politické představitele a zástupce příslušných ministerstev, 
zejména Ministerstva kultury ČR a Ministerstva financí ČR vhodným 
lobováním – vydáváním informačních broţur, organizováním přednášek a 
kladnou medializací záměru. 

 
5.4. Zajistit první finanční zdroje pro přípravu stavby. Získat sponzory, kteří mají 

zájem podporovat výstavbu. Vhodnými donátory mohou být úspěšné 
podnikatelské subjekty, bankovní domy, nezávislé instituce,….. 
Z těchto prostředků dopracovat studii a zajistit vhodnou propagaci stavby. 

 
5.5. Do přípravy stavby se zapojit odborníky v knihovnictví a to jak ze 

stávajících knihoven, tak i z knihoven vysokých škol. Vytvořit tým, který 
bude spolupracovat s vítěznými architekty na zpracování investičního 
záměru. 

 
5.6. Uskutečnit návštěvy stávajících knihoven nejen v ČR, ale i v zahraničí. 

Kladné poznatky z jiţ vybudovaných knihoven uplatnit v navrhovaném 
projektu. 

 
5.7. Zajistit vhodný pozemek pro výstavbu. 

 
5.8. Zpracovat projektovou dokumentaci pro územní řízení a získání rozhodnutí 

o umístění stavby. 
 

5.9. Velmi důleţité je  odsouhlasení projektové dokumentace pro územní řízení 
s příslušným nadřízeným orgánem a zabezpečit finanční zdroje pro další 
činnost. 

 
5.10. zajistit vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení a získat 

stavební povolení. 
 



5.11. Odsouhlasit projektovou dokumentaci pro stavební povolení s nadřízenou 
sloţkou. 

 
5.12. Zajistit vypracování  zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele díla. 

 
5.13. V souladu se zákonem 137/2006 Sb. o zadávání veřejných zakázek 

v platném znění zajistit vypsání obchodní veřejné soutěţe, na zhotovitele 
stavby. 
 

5.14. Zajistit dopracování realizační projektové dokumentace. 
 

5.15. Vypracovat projektovou dokumentaci pro: 
5.15.1. Interiéry 
5.15.2. Orientační systém 
       

5.16. Zajistit výběr zhotovitelů na zhotovení interiéru a orientačního systému  
v souladu se zákonem 137/2006 Sb. 

 
5.17. Realizace stavby: 

5.17.1            Provést realizaci stavby vybranými zhotoviteli 
5.17.2. Zajistit výkon autorského dozoru projektantem 
5.17.3. Zajistit výkon technického dozoru objednatele inţenýrskou  

organizací. 
 

5.18. Řízení stavby při realizaci: 
5.18.2. Stavbu řídit pomocí dohodnutého harmonogramu výstavby,  

smluv o dílo, PD,….. 
5.18.3. Stupně řízení: - první stupeň denně v rámci pracovního pořádku 
                                             - týdenní  operativní porady 
       - měsíční kontrolní dny na úrovni zástupců  
                                               organizací podílejících se na výstavbě. 

 
5.19. Zajistit předání a převzetí stavby mezi zhotovitelem a zástupci objednatele. 

 
5.20. Zajistit kolaudační souhlas stavby. 

 
5.21. Uvést dílo do provozu, včetně dolaďování systémů stavby (měření a 

regulace, strukturovaná kabeláţ, vzduchotechnika,…). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
K bodu 6.    Seznámení s vybranými konkrétními materiály vypracovanými pro  
                   realizaci knihovny 

 
Broţury, propagační materiály, knihy, vyzualizace, .................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
K bodu 7.   Diskuse.  
 
 
 


