Potok Borová protéká  západní částí CHKO Blanský les, sever​ně od obce Chvalšiny. Jeho  celková délka  je 6,3 km,  povodí, jehož plocha činí   17,8 km2 je asi z šedesáti procent pokryto lesy. Kdysi tekl údolím, převážně zemědělsky využívaným, meandrující potok přírodního charakteru,což dokazují i historické materiály (především letecké snímky z roku 1947). Drastickým zásahem do krajiny zde však bylo provedení rozsáhlého odvodňovacího projektu, jehož sou​částí bylo i radikální napřímení koryta potoka včetně jeho nepřiroze​n​ého zahloubení (až na i  120 -180 cm)  a předimenzování průtočné kapacity. Takto  byl potok upraven  v letech 1982 – 84, a to v délce 3.13 km; zároveň byly odvodněny zemědělské pozemky v celém údolí.. Důsledkem tohoto neuváženého zásahu bylo nejen vážné nar​ušení vodního režimu v povodí, ale i degradace a ústup původních přírodních či přírodě blízkých společenstev, snížení druhové rozma​nitosti (biodiverzity) a další nevratné změny v  přírodě.

Správa CHKO Blanský les zahájila v roce 1994 přípravné práce na revitalizaci povodí potoka Borová, aby zabránila dalšímu prohlubo​vání těchto negativních dopadů. V rámci přípravy uskutečnila vše​stranný přírodovědný průzkum povodí, zaměřený na studium geolo​gických, hydrogeologických,  hydrobiologických, entomologických a zoologických, botanických i krajinářských hledisek.  Správa CHKO Blanský les chtěla realizovat optimální revitalizační opatření a začala spolupracovat s ing. V.Matouškem DrCs., a ing. Alešem Havlíkem CSc. Z vodohospodářského ústavu TGM v Praze. Společnou spolup​rací vznikla netradiční koncepce revitalizace toku, která byla oceněna i v soutěži „Ekologický projekt roku 1996".
Revitalizace potoka Borová představuje neobvyklý typ revitali​zace, při kterém se vytváří zcela nové koryto, které respektuje pokud možno všechny nároky přirozeného koryta s meandrující trasou. Za​hloubení dna bylo podstatně sníženo, jako návrhový průtok byl zvolen průtok Q1d, délka trasy se zvýšila o více než 1,25 násobek původní délky. Staré koryto (kanál) bylo částečně zasypáno a zatravněno, čá​stečně využito pro vytvoření řady malých tůní. S výjimkou prameniště je zachována funkce stávajícího odvodňovacího systému a trasa koryta je vedena tak, že podchytila všechny drenážní svody. Bylo dosaženo značné proměnlivosti sklonu dna se střídáním mírných až tišinných úseků s prudším, vytvářejícími na zesíleném kamenném opevnění a kamenitých skluzech drobné peřejky a vývary .Nikde po celé délce nového koryta nebylo použito ani opevnění cementovou dlažbou, ani zpevnění zděnými nebo betonovými pásy. Stabilizace koryta je prove​dena tak, aby nedošlo k nekontrolovatelné erozi, ale aby zároveň nebyl zcela znemožněn přirozený vývoj koryta.

Součástí revitalizačních opatření bylo i provedení poměrně ro​zsáhlé doprovodné výsadby s proměnlivou šířkou a výškou porostu. K výsadbě dřevin kolem koryta byly  použity nejen školkové odrostky, ale i dřeviny přenesené z blízkého okolí. V druhové skladbě převládá olše šedá, ostatními dřevinami jsou olše lepkavá, střecha hroznatá, vrba křehká. V keřovém patře nalezneme vrbu jívu, vrbu ušatou a po​pelavou. Na dvou místech byla založena i skupinová výsadba tvořená jasanem ztepilým, střechou obecnou a dubem letním.
Součástí stavby byla i částečná obnova krajiny s rekonstrukcí starých polních cest včetně doprovodných alejí, i zde za použití původních dřevin.

Protože se obdobný způsob revitalizace dosud v takovém rozsahu na území České republiky neuskutečnil a nebyl k dispozici dostatek pot​řebných zkušeností, byla stavba  prováděna ve dvou etapách: první probíhala v roce 1998, druhá pak v roce 2000. 

Nedostatek zkušeností  samozřejmě přinášel během stavby velkou řadu problémů a komplikací, které musely být průběžně řešeny. Řada úseků koryta se musela několikrát předělávat, protože projektová do​kumentace neřešila řadu detailů, které se v průběhu stavby vyskytly, vlastníci  a nájemci pozemků i správce toku ( Státní meliorační správa ) si kladli další a další požadavky a podmínky. .Jakékoli požadavky na neplánované práce se řešily velice obtížně s dodavatelskou firmou, bo​hužel však s minimálním zájmem MŽP. Vznikaly tak velmi složité administrativní problémy s každoročním opakováním žádosti a s uvolňováním (či i zadržením) finančních prostředků.  Úspěšné do​končení  stavby bylo možné  pouze za mimořádného úsilí vedoucího  Správy CHKO . V letošním roce (2001) navíc probíhá velice složité majetko-právní vypořádání.
Konečný výsledek revitalizace nelze v současné době dokumentovat, ale  již nyní je zřejmé, že  došlo ke zpomalení povrchového i podze​mního odtoku vody z krajiny a ke zvýšení zásob mělkých podzemních vod. Rovněž byly  vytvořeny rozmanité  niky pro vzácnější druhy mokřadních biotopů. Již po roce se v okolí nového koryta téměř zdvojnásobila druhová diverzita; např. v místech, kde před revitalizací ryby nebyly, se již nyní vyskytuje slunka obecná a hrouzek. Během stavby byly získány  značné  zkušenosti zejména po stránce vodohos​podářské, přírodovědné a krajinotvorné.Významnou zkušeností byla i jednání s dotčenými organizacemi, samosprávou a zejména s vlastníky pozemků.
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