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Potok Borová protéká  západní částí CHKO Blanský les, sever-

ně od obce Chvalšiny. Jeho  celková délka  je 6,3 km,  povodí, jehož 

plocha činí   17,8 km
2
 je asi z šedesáti procent pokryto lesy. Kdysi 

tekl údolím, převážně zemědělsky využívaným, meandrující potok 

přírodního charakteru,což dokazují i historické materiály (především 

letecké snímky z roku 1947). Drastickým zásahem do krajiny zde 

však bylo provedení rozsáhlého odvodňovacího projektu, jehož sou-

částí bylo i radikální napřímení koryta potoka včetně jeho nepřiroze-

ného zahloubení (až na i  120 -180 cm)  a předimenzování průtočné 

kapacity. Takto  byl potok upraven  v letech 1982 – 84, a to v délce 

3.13 km; zároveň byly odvodněny zemědělské pozemky v celém 

údolí.. Důsledkem tohoto neuváženého zásahu bylo nejen vážné nar-

ušení vodního režimu v povodí, ale i degradace a ústup původních 

přírodních či přírodě blízkých společenstev, snížení druhové rozma-

nitosti (biodiverzity) a další nevratné změny v  přírodě. 

Správa CHKO Blanský les zahájila v roce 1994 přípravné práce 

na revitalizaci povodí potoka Borová, aby zabránila dalšímu prohlubo-

vání těchto negativních dopadů. V rámci přípravy uskutečnila vše-

stranný přírodovědný průzkum povodí, zaměřený na studium geolo-

gických, hydrogeologických,  hydrobiologických, entomologických a 

zoologických, botanických i krajinářských hledisek.  Správa CHKO 

Blanský les chtěla realizovat optimální revitalizační opatření a začala 

spolupracovat s ing. V.Matouškem DrCs., a ing. Alešem Havlíkem 

CSc. Z vodohospodářského ústavu TGM v Praze. Společnou spolup-

rací vznikla netradiční koncepce revitalizace toku, která byla oceněna i 

v soutěži „Ekologický projekt roku 1996". 

Revitalizace potoka Borová představuje neobvyklý typ revitali-

zace, při kterém se vytváří zcela nové koryto, které respektuje pokud 

možno všechny nároky přirozeného koryta s meandrující trasou. Za-

hloubení dna bylo podstatně sníženo, jako návrhový průtok byl zvolen 

průtok Q1d, délka trasy se zvýšila o více než 1,25 násobek původní 

délky. Staré koryto (kanál) bylo částečně zasypáno a zatravněno, čá-

stečně využito pro vytvoření řady malých tůní. S výjimkou prameniště 
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je zachována funkce stávajícího odvodňovacího systému a trasa koryta 

je vedena tak, že podchytila všechny drenážní svody. Bylo dosaženo 

značné proměnlivosti sklonu dna se střídáním mírných až tišinných 

úseků s prudším, vytvářejícími na zesíleném kamenném opevnění a 

kamenitých skluzech drobné peřejky a vývary .Nikde po celé délce 

nového koryta nebylo použito ani opevnění cementovou dlažbou, ani 

zpevnění zděnými nebo betonovými pásy. Stabilizace koryta je prove-

dena tak, aby nedošlo k nekontrolovatelné erozi, ale aby zároveň nebyl 

zcela znemožněn přirozený vývoj koryta. 

Součástí revitalizačních opatření bylo i provedení poměrně ro-

zsáhlé doprovodné výsadby s proměnlivou šířkou a výškou porostu. 

K výsadbě dřevin kolem koryta byly  použity nejen školkové odrostky, 

ale i dřeviny přenesené z blízkého okolí. V druhové skladbě převládá 

olše šedá, ostatními dřevinami jsou olše lepkavá, střecha hroznatá, 

vrba křehká. V keřovém patře nalezneme vrbu jívu, vrbu ušatou a po-

pelavou. Na dvou místech byla založena i skupinová výsadba tvořená 

jasanem ztepilým, střechou obecnou a dubem letním. 

Součástí stavby byla i částečná obnova krajiny s rekonstrukcí starých 

polních cest včetně doprovodných alejí, i zde za použití původních 

dřevin. 

Protože se obdobný způsob revitalizace dosud v takovém rozsahu na 

území České republiky neuskutečnil a nebyl k dispozici dostatek pot-

řebných zkušeností, byla stavba  prováděna ve dvou etapách: první 

probíhala v roce 1998, druhá pak v roce 2000.  

Nedostatek zkušeností  samozřejmě přinášel během stavby velkou 

řadu problémů a komplikací, které musely být průběžně řešeny. Řada 

úseků koryta se musela několikrát předělávat, protože projektová do-

kumentace neřešila řadu detailů, které se v průběhu stavby vyskytly, 

vlastníci  a nájemci pozemků i správce toku ( Státní meliorační správa 

) si kladli další a další požadavky a podmínky. .Jakékoli požadavky na 

neplánované práce se řešily velice obtížně s dodavatelskou firmou, bo-

hužel však s minimálním zájmem MŽP. Vznikaly tak velmi složité 

administrativní problémy s každoročním opakováním žádosti a 
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s uvolňováním (či i zadržením) finančních prostředků.  Úspěšné do-

končení  stavby bylo možné  pouze za mimořádného úsilí vedoucího  

Správy CHKO . V letošním roce (2001) navíc probíhá velice složité 

majetko-právní vypořádání. 

Konečný výsledek revitalizace nelze v současné době dokumentovat, 

ale  již nyní je zřejmé, že  došlo ke zpomalení povrchového i podze-

mního odtoku vody z krajiny a ke zvýšení zásob mělkých podzemních 

vod. Rovněž byly  vytvořeny rozmanité  niky pro vzácnější druhy 

mokřadních biotopů. Již po roce se v okolí nového koryta téměř 

zdvojnásobila druhová diverzita; např. v místech, kde před revitalizací 

ryby nebyly, se již nyní vyskytuje slunka obecná a hrouzek. Během 

stavby byly získány  značné  zkušenosti zejména po stránce vodohos-

podářské, přírodovědné a krajinotvorné.Významnou zkušeností byla i 

jednání s dotčenými organizacemi, samosprávou a zejména s vlastníky 

pozemků. 


