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Název výzvy: Výzva pro předkládání projektů

01Číslo výzvy:

1. Identifikace operačního programu

CZ.1.01

OP DopravaNázev operačního programu:
Číslo operačního programu:

1.4

Modernizace silnic I. třídy mimo TEN-TNázev prioritní osy:

Číslo prioritní osy:

1.4.1Číslo oblasti podpory:
Rekonstrukce a modernizace na silnicích I. třídy mimo TEN-TNázev oblasti podpory:

Unikátní kód žádosti: 2QYLYP

Pro jednotky u nichž hlavním předmětem činnosti není podnikáníTyp účetní jednotky:
504/2002 Sb.      401-414 (FZ 6/2003)Účetní osnova:
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Realizované investice NUTS3:

Procentní podíl:Název NUTS3:Kód NUTS3:

Spadá pod:Název NUTS5:Kód NUTS5:

Spadá pod:Název území dopadu:Kód území dopadu:

Místo realizace NUTS5:

Území dopadu:

Převažující místo realizace:

Jihomoravský krajCZ064 100,00 %

CZ0644584878 Sedlec Břeclav

CZ0644584878 Sedlec Břeclav

I/40 Sedlec u Mikulova - road bypassNázev projektu EN:

I/40 Sedlec u Mikulova - obchvatNázev projektu:

2. Projekt

Datum ukončení projektu:

Datum zahájení projektu: 01.10.2013

31.12.2014

Doba trvání projektu v měsících: 15

Projekt počítá s výběrovým řízením v
režimu zákona č.137/2006 sb., o
veřejných zakázkách:

Ano

Zakládá projekt veřejnou podporu: Ne

Režim veřejné podpory: nespecifikováno

Spadá pod:Název území dopadu:Kód území dopadu:
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3. Žadatel
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Popis zapojení:

Statutární zástupci:

Zkušenosti žadatele s řízením projektů:

CZ65993390DIČ:

Název žadatele:

06599339IČ:

Plátce DPH: Ne

Právní forma:

PSČ:

Obec: Brno

60200 Číslo orientační:

Ulice: Šumavská

33Číslo popisné:

Kraj: Jihomoravský kraj

525

Email:WWW: http://www.eStav.cz/rsd-brno

Městská část:

Část obce: Veveří

Brno-střed

Okres: Brno-město

Úřední adresa:

Kontaktní osoby:

Fax:

Jméno:Příjmení: Machalová Lenka

Titul za:Titul před:

549133486 Mobilní telefon:

Email: lenka.machalova@rsd.cz

Telefon:

Fax:

Jméno:Příjmení: Hrotek Jan

Titul za:Titul před:

549133064 Mobilní telefon:

Email: jan.hrotek@rsd.cz

Telefon:

Adresa pro doručení:

Je žadatel MSP: Ne
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4. Popis projektu

Projekt má za cíl vybudovat silniční obchvat obce Sedlec na silnici I. třídy č. 40 mezi Mikulovem a Břeclaví v
Jihomoravském kraji. Motivací je obtížná situace v obci, kudy proudí tranzit osobní i nákladní dopravy, působí
hluk, exhalace a ohrožuje bezpečnost, a dále hrozba zvyšování intenzity provozu po dobudování okolních
plánovaných dálkových silnic. Obchvat je navržen jednoduchým plochým bezlesým terénem, bude dlouhý 1,23 km
a zkracuje trasu silnice asi o 100 metrů. Na jednom konci se napojuje na stávající silnici v blízkosti čerpací stanice
pohonných hmot, která takto nebude převedením dopravy nijak poškozena. Na obchvatu je projektován jeden
mostek přes vodní tok a dva propustky, dále dvě úrovňové křižovatky na každém konci a nadjezd pro místní
dopravu. Podél části obchvatu přilehlé k obci bude vybudován ochranný zemní val a zelený keřový pás, které
budou fungovat jako zvuková a prachová izolace. Těleso silnice bude vedeno po nízkém náspu, počítá se s 15
tisíci m3 materiálu.
Doprovodnou stavbou projektu je stezka pro chodce a cyklisty podél stávající silnice z obce k železniční zastávce,
která zajistí bezpečnější spojení těchto lokalit pro místní i turistickou pěší a cyklistickou dopravu, která je dosud
nucena využívat tělesa stávající silnice spolu s tranzitní dopravou.
Realizace projektu zrychlí a zjednoduší tranzit lokalitou, současně zvýší bezpečnost lokální dopravy a komfort
bydlení v obci. Vlastní výstavba bude prováděna specializovanými firmami vzešlými z veřejných výběrových
řízení. Předpokládaná doba plnění projektu je od října 2013 do prosince 2014, vlastní stavební práce proběhnou
během roku 2014.

Stručný obsah projektu:

B.1 Napomáhání hospodářskému rozvoji regionů (regionů způsobilých pro regionální podporu podle schválené
mapy regionální podpory) a s tím související snižování disproporcí mezi regiony EU, zlepšení podmínek k B.4
Přispívat ke snižování
disproporcí mezi regiony především zakládáním nových "provozoven" (investic)

Cíle projektu:

Dotčený úsek patři k síti silnic I. třídy v Česku, u nichž je žádoucí maximalizace jejich vedení mimo obydlené ulice.
Tato silnice byla do kategorie I. třídy povýšena teprve při racionalizaci číslování silnic roku 1998, což ukazuje její
reálnou funkční důležitost. Současně se fakt, že do té doby byla silnice vedena v kategorii II. třídy a po převedení
nebyla kromě rekonstrukce povrchu nijak upravována (rozšiřována), odráží v nedostačujících parametrech silnice
při průchodu intravilánem.
Navrhovaný obchvat zmírní také zátěž na vozovku, neboť eliminuje zatáčení a brzdění těžkých nákladních
vozidel, tím ušetří budoucí náklady na údržbu.

Vazba projektu na příslušnou oblast podpory:

Silnice I. třídy I/40 prochází intravilánem obce Sedlec, okres Břeclav. Podle sčítání dopravy r. 2010 tudy denně
projede asi 3300 vozidel, z toho 600 těžkých (nákladní, autobusy). Lze výhledově předpokládat zvýšení frekvence
po dostavění plánovaného dálničního úseku Pohořelice - Schrick (součást dálnice E461-R52/A5 Brno - Wien), kdy
tato silnice bude sloužit jako spojka mezi R52/A5 a dálnicí E65-D2 Brno - Bratislava a vyústěním silnice I/55 (R55)
Olomouc - Zlín - Uh. Hradiště - Břeclav. Zvýšení této frekvence bude zejména věcí těžké dopravy, protože tu není
možno vést z Břeclavi směr Wien alternativní trasou přes přechod Poštorná-Reintal.
Realizace projektu zajistí vyvedení tranzitu z centra obce Sedlec, zvýší bezpečnost a kvalitu života v obci, urychlí
a zjednoduší tranzitní dopravu v oblasti. Výsledná tranzitní cesta bude kratší a přímější, což ušetří náklady a zvýší
bezpečnost.

Výchozí situace:

Obec Sedlec trpí průchodem silnice I. třídy skrz intravilán, v horizontu deseti let hrozí další zvyšování intenzity
dopravy (viz Výchozí situace). Hlavním důvodem je zlepšení bezpečnosti obyvatel obce a celkové zvýšení kvality
života, zvláště v bezprostředním okolí současné tranzitní trasy. Obec Sedlec o obchvat usiluje už více než deset
let.
Současně projekt vyřeší nebezpečnou situaci spojení obce se svou železniční zastávkou a místní částí Kolonie,
která je v současnosti vedena pouze po silnici I. třídy bez chodníku a bezpečného přechodu. Chodník i přechod
jsou součástí projektu jako doprovodná stavba.

Zdůvodnění potřebnosti projektu:
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Mezi hlavní rizika patří nekvalitní zhotovení stavebních prací. Tomuto bude bráněno vhodnými podmínkami
smlouvy, které budou dostatečně vymezovat odpovědnost stavebníka za kvalitu provedených prací a následné
postihy za nedodržení stanovené kvality. Dalším rizikem je neočekávané navýšení ceny stavebních prací. Riziko
bude minimalizováno vhodným načasováním stavebních prací a kvalitním geologickým průzkumem trasy
obchvatu.
Rizikem vyplývajícím ze samotné realizované stavby je zvýšená hluková zátěž a celkové snížení komfortu pro
jihozápadní okraj obce, přilehlý k obchvatu. Je navrženo odhlučnění prostřednictvím nízkého zemního valu
osázeného keři. Dalším negativním dopadem bude omezení přístupu z obce na pozemky za obchvatem. Ten
bude bezpečně zajištěn nadjezdem vybudovaným na 0,85 km stavby, v místě napojení stávajících polních cest.
Nadjezd bude rovněž využit jako nosič proměnných informačních tabulí.
Dalším rizikem je zvýšení nebezpečnosti úseku stávající silnice od ukončení obchvatu k železničnímu přejezdu se
zastávkou, neboť zde bude docházet k rychlejšímu provozu. Nebezpečí bude odstraněno vybudováním stezky pro
chodce a cyklisty při severním okraji stávající silnice z vlastní obce k železničnímu přejezdu. U něj bude
vybudován přechod a přejezd přes hlavní silnici k samotné zastávce. Stezka i přechod jsou součástí projektu a
zvýší bezpečnost místního provozu mezi obcí a železniční zastávkou i oproti stávajícímu stavu.

Popis rizik a návrh opatření jak jim předcházet:

Po skončení podpory bude obchvat dán do běžného provozu a bude ve standardním režimu údržby jako součást
sítě silnic I. třídy v Česku. Výhledově budou připraveny projekty obchvatů na dalších částech silnice, nejblíže se
jedná o obchvat místní části Sedlece Kolonie, který narovná a zkrátí trasu a eliminuje dva úrovňové železniční
přejezdy. V samotné obci Sedlec bude po vyloučení tranzitní dopravy provedena revitalizace ústřední křižovatky
na parčík.

Popis pokračování aktivit po skončení této podpory:
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5. Přehled financování v Kč

0,00

104 725 176,00

Celkové výdaje projektu

Způsobilé výdaje bez příjmů

Celkové způsobilé výdaje 104 725 176,00

104 725 176,00

Soukromé prostředky

- Vlastní zdroje

- Přímé výnosy

- Ostatní zdroje

- Úvěry bank

0,00Zdroje žadatele (předfinancování)

- Krajské rozpočty

- Obecní rozpočty

- Jiné národní veřejné zdroje

0,00

0,00

0,00

Veřejné spolufinancovaní

Výdaje projektu (v Kč) Procenta z celkových
výdajů

- Státní rozpočet

Celkem národní veřejné zdroje

104 725 176,00

20 945 035,00 20,00

0,00

Celkové nezpůsobilé výdaje

EU Celkem 83 780 141,00 80,00

- Státní fondy 20 945 035,00 20,00

Výběr z jiných peněžních příjmů Projekt nevytváří jiné
peněžní příjmy

Jiné peněžní příjmy připadající na
způsobilé výdaje
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6. Finanční plán

04Pořadí žádosti o platbu:

01.07.2014Datum předložení žádosti o platbu:

8 115 522,00Předpokládaná požadovaná částka:

05Pořadí žádosti o platbu:

01.10.2014Datum předložení žádosti o platbu:

2 260 620,00Předpokládaná požadovaná částka:

03Pořadí žádosti o platbu:

01.04.2014Datum předložení žádosti o platbu:

19 531 532,00Předpokládaná požadovaná částka:

01Pořadí žádosti o platbu:

01.10.2013Datum předložení žádosti o platbu:

22 345 678,00Předpokládaná požadovaná částka:

02Pořadí žádosti o platbu:

01.01.2014Datum předložení žádosti o platbu:

31 526 789,00Předpokládaná požadovaná částka:
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7. Hodnoty indikátorů

37.11.01 Hodnota úspory času v silniční dopravě v EUR EUR/rok 0,00 400 000,00 01.01.2016

37.31.10 Změna počtu dopravních nehod na úsecích dotčených
intervencí (%)

% 100,00 50,00 01.01.2016

37.01.00 Počet projektů podporujících dopravu a dopravní
infrastrukturu

Počet projektů 8,00 18,00 01.01.2015

Kód Název indikátoru Jednotka 
indikátoru

Výchozí 
hodnota

Plánovaná 
hodnota

Předpokládané
datum plnění
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Popis:

Silniční obchvat ze své podstaty nemá přímý vliv na rovné příležitosti. Lze však říci, že odvedení dopravy z obce
bude mít velmi pozitivní dopad na znevýhodněné skupiny obyvatel, jako jsou matky, děti a senioři, kteří jsou
nejohroženější skupinou pěších účastníků silničního provozu v konfrontaci s automobilovou dopravou. Výstavba
obchvatu (nejen) jim umožní mnohem bezpečnější pohyb po obci a tím celkově komfortnější životní podmínky.

NeProjekt je ekologicky neutrální:

Chráněná krajinná oblast

Umístění na území se zvláštní ochranou:

Vliv na životní prostředí

Dopravní exhalace budou sníženy napřímením trasy a zvýšením plynulosti tranzitní dopravy. V intravilánu obce se
razantně sníží znečištění ovzduší a hluková zátěž, bude možno rozšířit zelené plochy na úkor vyasfaltovaných
ploch (centrální křižovatka v obci). Zelený ochranný pás podél části obchvatu zvýší biodiverzitu dosud
monokulturní polní krajiny.

Popis a zdůvodnění vlivu na životní prostředí:

NeProjekt je soustředěn hlavně na životní prostředí:

AnoProjekt má pozitivní dopad na životní prostředí:

AnoVyžaduje projekt posouzení vlivu na životní prostředí?:

AnoPřispěje projekt ke zlepšení ovzduší?:

NePřispěje projekt ke zlepšení kvality vod?:

NeVyužije projekt alternativní zdroje?:

AnoZajistí zvýšení rozlohy sídelní vegetace?:

NeZlepší informovanost obyvatel o ochraně životního prostředí?:

Číslo:
Hospodářská činnost:

12

Název: Výstavba

Číslo:
Typ území:

00

Název: Nevztahuje se

Je neutrální

Vliv na rovné příležitosti:

8. Horizontální témata
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9. Environmentální kritéria

Pro daný projekt není relevantní

Dojde realizací projektu ke snížení dopravních nehod ?

Vliv projektu na udržitelný rozvoj:

Realizací projektu dojde k napřímení tranzitní trasy, což sníží riziko nehod vyjetím ze stopy. Dále dojde k
vyvedení tranzitu z intravilánu obce, což sníží riziko střetu s místní dopravou (pěší, cyklisté, zemědělská vozidla).

Popis aktivit/opatření/dopadu projektu:

66Číslo:

Bude mít projekt jiné pozitivní vlivy na ŽP ?

Vliv projektu na udržitelný rozvoj:

Realizace stavby umožní plynulejší průjezd vozidel, což znamená snížení exhalací. Dojde k razantnímu snížení
hlukové zátěže uvnitř obce. Ochranný zelený pás podél části obchvatu zvýší biodiverzitu v dosud polní krajině.

Popis aktivit/opatření/dopadu projektu:

63Číslo:

Kvantifikovatelná environmentální kritéria:

Nekvantifikovatelná environmentální kritéria:
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10. Prioritní téma

Státní silniceNázev prioritního téma:

22

Prostředky z EU v Kč: 83 780 141,00

Číslo prioritního téma:

11. Publicita

Způsob zajištění publicity:
Konkrétní opatření pro
zajíštění publicity:

Publicita projektu na webu

O projektu bude podána standardní informace na webových stránkách objednatele, včetně informačního letáku ve
formátu PDF.

Způsob zajištění publicity:
Konkrétní opatření pro
zajíštění publicity:

Mediální prezentace projektu

Informace o stavbě budou ve vhodné míře poskytovány médiím. Neplánuje se vlastní aktivita v tomto směru,
předpokládá se přirozený zájem místních médií o tuto záležitost. Bude vyčleněna kvalifikovaná pracovní síla pro
komunikaci s médii.

Způsob zajištění publicity:
Konkrétní opatření pro
zajíštění publicity:

Pamětní deska po skončení realizace projektu

Při vyústění obchvatu u stávající čerpací stanice pohonných hmot (km 0,0) bude vztyčena pamětní deska a
informační tabule v českém, anglickém a německém jazyce. Toto umístění zajistí maximální míru bezpečné
pozornosti a tím i propagace, neboť je zde nejvyšší pravděpodobnost zastavení projíždějícího vozidla.
Dále bude umístěna informační tabule v místě nově zbudovaného přechodu na konci nové stezky pro pěší a
cyklisty, pro připomínku místním obyvatelům i turistům.

Způsob zajištění publicity:
Konkrétní opatření pro
zajíštění publicity:

Velkoplošný panel během realizace projektu

Během výstavby bude stavba na obou koncích osazena panely s informacemi o projektu, včetně spoluúčasti EU.
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12. Výběrová řízení

Vybráno: Ano

001Pořadové číslo VŘ:

Stavební práceDruh VŘ podle předmětu:

01.10.2013Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:
30.10.2013Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:

Popis:

Výběrové řízení s více dodavateli: Ne

Výběrové řízení na generálního dodavatele stavby obchvatu
I/40 Sedlec u Mikulova

Název VŘ:

veřejný zadavatelSpecifikace druhu zadavatele:

Výběrové řízeníVyplňované údaje k:
PodlimitníVŘ dle výše předpokládané hodnoty:
Výběrové řízení plánovánoStav VŘ:
Otevřené řízení (§27)Druh výběrového/zadávacího řízení:

Elektronická aukceDalší instituty:

NeJe VŘ evidováno v ISVZ:

30 000,00Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH:
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13. Přílohy

Finanční rozpočet projektuNázev přílohy:

1Číslo přílohy:

0Počet listů:

Popis:

Počet kopií: 0

Datum schválení:

Přílohu zadal T.N@MAIL.MUNI.CZ

DokumentPožadovaná
příloha:

Příloha:

Doložena: Ne

Harmonogram realizace projektuNázev přílohy:

2Číslo přílohy:

0Počet listů:

Popis:

Počet kopií: 0

Datum schválení:

Přílohu zadal T.N@MAIL.MUNI.CZ

DokumentPožadovaná
příloha:

Příloha:

Doložena: Ne
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Daňové přiznáníNázev přílohy:

3Číslo přílohy:

0Počet listů:

Popis:

Počet kopií: 0

Datum schválení:

Přílohu zadal T.N@MAIL.MUNI.CZ

DokumentPožadovaná
příloha:

Příloha:

Doložena: Ne

Stanovisko k posouzení vlivů na životní prostředíNázev přílohy:

4Číslo přílohy:

0Počet listů:

Popis:

Počet kopií: 0

Datum schválení:

Přílohu zadal T.N@MAIL.MUNI.CZ

StanoviskoPožadovaná
příloha:

Příloha:

Doložena: Ne
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Vyjádření k ovlivnění lokalit soustavy Natura 2000Název přílohy:

5Číslo přílohy:

0Počet listů:

Popis:

Počet kopií: 0

Datum schválení:

Přílohu zadal T.N@MAIL.MUNI.CZ

StanoviskoPožadovaná
příloha:

Příloha:

Doložena: Ne

Doklad o zajištění spolufinancování z veřejných zdrojů a popis finančního krytí projektuNázev přílohy:

6Číslo přílohy:

0Počet listů:

Popis:

Počet kopií: 0

Datum schválení:

Přílohu zadal T.N@MAIL.MUNI.CZ

DokumentPožadovaná
příloha:

Příloha:

Doložena: Ne
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Doklad o prokázání vlastnických vztahůNázev přílohy:

7Číslo přílohy:

0Počet listů:

Popis:

Počet kopií: 0

Datum schválení:

Přílohu zadal T.N@MAIL.MUNI.CZ

DokumentPožadovaná
příloha:

Příloha:

Doložena: Ne

Investiční záměrNázev přílohy:

8Číslo přílohy:

0Počet listů:

Popis:

Počet kopií: 0

Datum schválení:

Přílohu zadal T.N@MAIL.MUNI.CZ

DokumentPožadovaná
příloha:

Příloha:

Doložena: Ne
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Ekonomická CBANázev přílohy:

9Číslo přílohy:

0Počet listů:

Popis:

Počet kopií: 0

Datum schválení:

Přílohu zadal T.N@MAIL.MUNI.CZ

DokumentPožadovaná
příloha:

Příloha:

Doložena: Ne

Prohlášení žadateleNázev přílohy:

10Číslo přílohy:

0Počet listů:

Popis:

Počet kopií: 0

Datum schválení:

Přílohu zadal T.N@MAIL.MUNI.CZ

DokumentPožadovaná
příloha:

Příloha:

Doložena: Ne



PRACOVNÍ VERZE ŽÁDOSTI (OPD-IP) - PŘED ODEVZDÁNÍM NUTNO FINÁLNĚ ULOŽIT!!!

Strana  19 z  20Žádost uložena v IS BENEFIT7 - Unikátní klíč: 2QYLYP

Žádost o potvrzení podpory podle článků 39 až 41 Nařízení (ES) č.1083/2006 stanovenou
přílohou XXI Nařízení (ES) č.1828/2006

Název přílohy:

12Číslo přílohy:

0Počet listů:

Popis:

Počet kopií: 0

Datum schválení:

Přílohu zadal T.N@MAIL.MUNI.CZ

DokumentPožadovaná
příloha:

Příloha:

Doložena: Ne

Výpočet způsobilých výdajů a maximální nárok na kofinancováníNázev přílohy:

11Číslo přílohy:

0Počet listů:

Popis:

Počet kopií: 0

Datum schválení:

Přílohu zadal T.N@MAIL.MUNI.CZ

DokumentPožadovaná
příloha:

Příloha:

Doložena: Ne
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Žadatel prohlašuje, že všechny údaje a informace uvedené v projektové žádosti a jejích
přílohách jsou pravdivé a úplné.

Datum:

Podpis statutárního zástupce:

Razítko:
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