



**CENTRUM JAZYKOVÉHO
VZDĚLÁVÁNÍ**
Masarykova univerzita

Týden CJV Příprava projektů

Martina Ježková
24.1.2017




**CENTRUM
JAZYKOVÉHO
VZDĚLÁVÁNÍ**

Příprava projektů na pracovišti CJV MU

- interní, které vyhlašuje MU
- národní, které vyhlašuje MŠMT
- mezinárodní, které vyhlašuje EK


- FRMU
- IRP
- CRP
- OP VVV
- Erasmus+



Co zkratky znamenají?

Příprava projektů na pracovišti CJV MU

- **FRMU** – Fond rozvoje Masarykovy univerzity
- **RP (IRP, CRP)** – Rozvojové programy MŠMT
- **IRP** – Interní rozvojový program
- **OP VVV** – Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
- **Erasmus+** – EU programme for education, training, youth and sport



Ze kterých projektů lze benefitovat?


Aktuálně realizované projekty v roce 2017 na pracovišti CJV MU

- Akademické moduly pro studenty doktorských programů v kurzu English Autonomously
řešitelka Mgr. Martina Šindelářová Skupeňová; projekt FRMU
- Flexibilní španělština pro podporu internacionalizace MU
řešitelka Mgr. Jitka Žváčková; projekt FRMU
- Online portál na výuku odborné češtiny mluvtecesky.net – rozšíření o španělský jazyk
řešitelka PhDr. Ivana Rešková, Ph.D.; projekt FRMU
- Mobility pracovníků Centra jazykového vzdělávání Masarykovy univerzity v oblasti vzdělávání dospělých
řešitelka Mgr. Štěpánka Bilová, Ph.D.; projekt Erasmus+

Příprava projektů na pracovišti CJV MU

- **Základy projektové logiky**

Metoda logického rámce je postup, který umožňuje navrhnout a uspořádat základní charakteristiky projektu ve vzájemných souvislostech. Uplatnění této metodiky je důležité nejen ve fázi přípravy projektu či programu, ale je i klíčovým nástrojem pro jeho implementaci a hodnocení.



Jak to zvládnout?

Příprava projektů na pracovišti CJV MU


- Vznik myšlenky
- Podpora myšlenky
- Přesná definice cílů
- Získání zdrojů
- Řízení projektu
- Technická realizace řešení
- Diseminace výsledků
- Vyhodnocení

Příprava projektů na pracovišti CJV MU

Zásady pro zpracování projektové žádosti

Na začátku sestavování logického rámce je třeba položit si tři obecné otázky: PROČ? CO? JAK?

Zodpovězením těchto otázek dostaneme obsahové shrnutí projektu.



Jak to napsat?

Příprava projektů na pracovišti CJV MU

Čtení projektového rámce projektu

SLOVNÍ POPIS JEDNOTLIVÝCH ÚROVNÍ PROJEKTU	OBJEKTIVNĚ OVĚRITELNÉ UKAZATELE	ZDROJE PRO OVĚŘENÍ	RIZIKA/PŘEDPOKLADY
CELKOVÝ CÍL	MĚŘENÝ ČÍM	ZDROJE PRO OVĚŘENÍ	
ÚČEL/ZÁMĚR	MĚŘENÝ ČÍM	ZDROJE PRO OVĚŘENÍ	A PŘEDPOKLÁDAJÍ CO
VÝSLEDKY	MĚŘENÉ ČÍM	ZDROJE PRO OVĚŘENÍ	A PŘEDPOKLÁDAJÍCÍ CO
AKTIVITY	PROSTŘEDKY (VSTUPY)	ZDROJE PRO OVĚŘENÍ	ZA PŘEDPOKLADU, ŽE
			PŘEDBĚŽNÉ PODMÍNKY

Příprava projektů na pracovišti CJV MU

CO? relevance projektu

JAK? kvalita spolupráce a implementace

PROČ? dopad a diseminace

-> vnitřní systém řízení kvality

Příprava projektů na pracovišti CJV MU

Projektová žádost:

- jasná
- přehledná
- srozumitelná

Důraz na věcnělogické a chronologické uspořádání aktivit a činností projektu.

Pozor na udržitelnost!

Příprava projektů na pracovišti CJV MU

Projektová žádost:

- jasná
- přehledná
- srozumitelná

Kritéria pro udělení grantu:

- relevance projektu
- kvalita koncepce a realizace projektu
- kvalita projektového týmu a nastavení spolupráce
- dopad a šíření výsledků

Příprava projektů na pracovišti CJV MU

Řešitel projektu:

Povinností řešitele je řádně zabezpečit řešení projektu v souladu s pravidly čerpání příslušné dotace, podle nejlepšího vědomí a svědomí, korektně, transparentně, v souladu s dobrými mravy a přitom chránit dobré jméno Masarykovy univerzity.



**Děkuji Vám za pozornost a přeji
příjemný zbytek dne...**

Martina Ježková
24.1.2017

