
Implementace napojení na ISZR v prostředí OU. 

Seminář VVŠ – studijní informační systém  23. 4. 2025 Brno CIT OU - Tomáš Kamrád  



Co, kam, kdy, jak ? 

• Prvotní použitelné informace začátkem roku 2023 

• Hlavně se toho nebát (nejhorší smrt je smrt z vyděšení) 

• Které služby budeme využívat, kam se budeme potřebovat napojit ? (NIA, 
CMS) 

• Co bude na nás, co na dodavateli IS ? 

• Intenzivní komunikace mezi všemi „postiženými“ v jednotlivých týmech. 

• Na OU bude potřeba zajistit funkční fyzické napojení na dané služby. 

• Aplikační vrstva je na dodavateli IS STAG - ZČU. 

• Následně pak zajištění otestování a příprava na provoz produkce v součinosti 
se ZČU. 

 



Napojení na NIA – zahřívací kolo pro CMS 

 

 
• Dostupná dokumentace, informace s komunity, doporučené 

postupy ze ZČU. 

• 19.5.2023 – potvrzena funkční komunikace mezi NIA a IS STAG 
na ZČU.  

• 20.6.2023 Distribuce první verze aplikačního „podhoubí“ pro 
komunikaci s NIA. 

• První pokusy v prostředí OU. Registrace IDP na portalobcana.cz 

• 29.6.2023 První potvrzené ztotožnění přes NIA z prostředí IS 
STAG na OU. 



Napojení na NIA – zahřívací kolo pro CMS 

• Implementované metody na OU – NIA, BankID 

• Manažerské rozhodnutí umožnit ztotožnění na vstupu co nejširší 
skupině uživatelů 

• OU tedy nabízí jak metody NIA tak BankID 

• BankID u uživatelů jasně vede, bohužel nás něco stojí  

• Využití jednotlivých metod NIA: cca.18% BankID 82% 

• Klady a zápory jednotlivých služeb. 



Napojení na CMS 

• Osobní pocit po úspěšné implementaci ? Jsem rád, že jsem znal 
pohádku „O kohoutkovi a slepičce“.  

• Zorientování se v problematice, průnik do tajů státních systémů. 

• Objevování nových věcí JIP/KAAS, RAZR, AIS RPP.  

• Bloudění slepými uličkami. 

• Světlo na konci tunelu. 

• Úspěšné ověření kmene studentů/uchazečů vůči ROB. 

 



Napojení na CMS 

• 3 bitevní pole  
- propojení na úrovni HW a sítě (využití „CESNET VPN“) 
- konfigurace / registrace AIS v JIP/KAAS, RAZR, AIS RPP 
- vývoj aplikačních funkcionalit v IS STAG (ZČU) 

• Březen 2023 první krůčky ke zprovoznění „CESNET VPN“ 

• Červen 2023 akceptována žádost o přístup k CMS 

• 12.9.2023 ukončena rekonfigurace hraničních routerů OU a 
oživen přístup k síťovým službám CMS.  

 



Napojení na CMS 

• Září – Prosinec 2023 příprava/testy komunikace stroje pro 
komunikace s CMS. 

• Paralelně probíhající pokusy proniknout do tajů konfigurace a 
registrace AIS. 

• Leden až Červen 2024 instalace SW pro komunikaci s CMS, 
ladění aplikace ve spolupráci se ZČU. 

• 19.6.2024 „preventivní“ email na DIA, že se chystáme nárazově 
ztotožnit náš kmen proti ROB.  

• Obratem dostáváme zelenou. A v noci pak……. 



Napojení na CMS 

• 19.6.2024 – Byl to ten slavný den, kdy k nám byl zaveden…… 



Napojení na CMS 

• Napojení na ROB od 19.6. v „testovacím režimu“  

• Hledáme slabá místa 

• Zjišťujeme rozsahy modifikací dat. 

• 14.11.2024 – přepnutí aplikace do ostrého provozu. 

• Monitoring provozu, řešení nestandardních situací. 

• Drobné úpravy aplikace. 

• Finále jsme ready a funkční. 



Napojení na CMS v číslech 

• 30000 aktivních osob 

• 26500 získáno AIFO 

• 25500 občanství CZ 

• 103 CZ bez AIFo  
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Speciální poděkování Lukášovi Valentovi a Michalovi Zámečníkovi. 

 

Děkuji za pozornost.  


