
 
 
 

Osnova KITu 2 – PERT (Program Evaluation and Review  

                              Technique) 
 

1. Deterministická aplikace síťových grafů 
 

Deterministická struktura projektu a stochastickém časovém ohodnocení činností 
(Polaris). Doby trvání činností jsou tedy náhodné veličiny s β-rozdělením 
pravděpodobnosti. 

 
2. Doba trvání činností 

 
Vychází ze tří odhadů (získaných expertními odhady). 
 
O ….. optimistický odhad doby trvání činnosti (za mimořádně příznivých    
           podmínek realizace činnosti) 
P …..  pesimistický odhad doby trvání činnosti (za mimořádně nepříznivých    
           podmínek realizace činnosti) 
M ….. modální odhad doby trvání činnosti (za běžných podmínek realizace  
           činnosti) 
 
Střední doba trvání činnosti       tPSij  =  (O + 4xM  + P) : 6 
 
 
 

3. Směrodatná odchylka doby trvání činnosti 
 

σ ij  =  (P – O) : 6 
 

4.  Střední doba trvání projektu a směrodatná odchylka trvání projektu 
 

            TPS  =  Σ tPSij 
 
            Σ  =  √ Σ σ2 ij   
 


