Pfiklad — Zpracovani sitového grafu

Priklad ze skoleni ke kurzu IPMA C v rémci projektu CZ.1.07/2.4.00/17.0140, ACSA — Akademické
centrum studentskych aktivit, VUT Brno

TFi pracovnici pocitacové firmy (zdroj IT pracovnici) byli povéfeni ukolem vybudovat zakaznikovi
pocitac¢ovou sit.

Oznaceni | Cinnosti Nasledujici ¢innost Doba trvani
¢innosti (D)
A Specifikace sité B,C,D 5
B Nakup hardware F 2
C Nakup software F 2
D Vystéhovani mistnosti E 3

E PFiprava mistnosti F 3

F Instalace hardware G 5
G Instalace software H, | 4
H Kontrola systému J 3

I Uklid mistnosti J 2

J Pfedani do provozu - 1

1. Sestavte sitovy graf — ,uzlova metoda®“.
Metodou CPM zjistéte Casovou narocnost pripravy. Vypoctéte nejdfive mozné a nejpozdéji
pfipustné terminy. Jak dlouho bude akce trvat?

3. Naleznéte a vyznacte kritickou cestu.

4. Sestavte Useckovy — Ganttliv diagram



