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Standardy projektového řízeníStandardy projektového řízení

̶ IPMA (Switzerland, UK)

̶

̶ IPMA (Switzerland, UK)

̶ ISO1006

̶ PMI (USA)

̶

̶

̶ PMI (USA)

̶ PRINCE2 (UK)

̶

̶

̶

̶

̶ APM (UK)

̶ AIPM (Australia)

̶

̶

̶ AIPM (Australia)

̶ http://www.ipma.world/assets/PM_Certifications_Compared.pdf



KPMG, Project management survey report, KPMG, New Zealand (2013)



IPMAIPMA

̶ IPMA Competence Baseline̶ IPMA Competence Baseline

(ICB)

̶

Rámcový dokument

Tři oblasti kompetencíTři oblasti kompetencí



IPMA (ICB4)IPMA (ICB4)
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IPMA (ICB4)IPMA (ICB4)
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Školení a certifikace IPMAŠkolení a certifikace IPMA

̶ V ČR Certifikační orgán Společnosti pro projektové řízení, o. s. ̶ V ČR Certifikační orgán Společnosti pro projektové řízení, o. s. 

(www.ipma.cz) 

̶ Certifikační program IPMA® rozeznává 4 certifikační stupně:̶ Certifikační program IPMA® rozeznává 4 certifikační stupně:

„A“ – Certifikovaný ředitel projektů

„B“ – Certifikovaný projektový senior manažer

̶

„B“ – Certifikovaný projektový senior manažer

„C“ – Certifikovaný projektový manažer

„D“ – Certifikovaný projektový praktikant

̶

„D“ – Certifikovaný projektový praktikant

̶ Platnost



Průběh certifikace IPMA Průběh certifikace IPMA 

https://www.ipma.cz/certified-project-manager-level-ipma-level-c/



PRINCE2PRINCE2

̶ Standard projektového řízení (Anglie)

̶

̶ Standard projektového řízení (Anglie)

̶ Původně pro státní správu a IT

̶

̶

̶

̶ Odlišnost od IPMA (absence nástrojů a tématu behaviorální 

kompetence, (ne)prokazování praxe)

̶

kompetence, (ne)prokazování praxe)



4 integrované prvky metody Prince24 integrované prvky metody Prince2
Přizpůsobování (tayloring) –
nyní (od 2017) součást 
zbývajících tří prvkůzbývajících tří prvků

Zdroj: Managing successful projects with Prince2. 5th ed. London: TSO, 2009. ISBN 978-0-11-
331059-3



Principy PRINCE2Principy PRINCE2

̶ Průběžné zdůvodnění projektu

̶

̶ Průběžné zdůvodnění projektu

̶ Učte se ze zkušeností

̶

̶

̶

̶ Definované role a odpovědnosti

̶ Řiďte po etapách

̶

̶

̶ Řiďte po etapách

̶ Řiďte na základě výjimek

̶

̶

̶

̶ Soustřeďte se na produkty

̶ Přizpůsobujte PRINCE2 prostředí projektu

̶

̶ Přizpůsobujte PRINCE2 prostředí projektu
Zdroj: Managing successful projects with Prince2. 5th ed. London: TSO, 2009. ISBN 978-0-11-
331059-3



Témata PRINCE2Témata PRINCE2

̶ Obchodní případ (zdůvodnění)

̶

̶ Obchodní případ (zdůvodnění)

̶ Organizace

̶

̶

̶

̶

̶ Kvalita

̶ Plány

̶

̶

̶ Plány

̶ Riziko

̶ Změna

̶

̶

̶ Změna

̶ Postup

Zdroj: Managing successful projects with Prince2. 5th ed. London: TSO, 2009. ISBN 978-0-11-
331059-3



Procesy PRINCE2Procesy PRINCE2

̶ Zahájení projektu (Starting up a project)

̶

̶ Zahájení projektu (Starting up a project)

̶ Směřování projektu (Directing a project)

̶ Nastavení projektu (Initiating a project)

̶

̶

̶ Nastavení projektu (Initiating a project)

̶ Kontrola etapy (Controlling a stage)

̶

̶

̶

̶

̶ Řízení dodání produktů (Managing Product Delivery)

̶ Řízení přechodu mezi etapami (Managing a stage boundary)

̶

̶

̶ Řízení přechodu mezi etapami (Managing a stage boundary)

̶ Ukončení projektu (Closing a project)

Zdroj: Managing successful projects with Prince2. 5th ed. London: TSO, 2009. ISBN 978-0-11-
331059-3



Zdroj: POTIFOB, dostupné z http://www.potifob.cz/procesni-model-prince2-zdarma



PRINCE2PRINCE2
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Školení a certifikace PRINCE2Školení a certifikace PRINCE2

̶ PRINCE2 Foundation

̶

̶ PRINCE2 Foundation

̶ PRINCE2 Practitioner

̶

̶

̶

̶ Ale i další (ITIL, PRINCE2 Agile, atd.)

̶ PRINCE2 manuál

̶

̶

̶ PRINCE2 manuál

̶ Srovnání s certifikací IPMA



PMIPMI

̶ Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK® Guide)

̶

̶ Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK® Guide)

̶ Project Management Professional = PMP

̶ Nutnost 4 500 hod + 3 roky (pro VŠ) nebo 7 500 hod + 5 let ; 35 hod 

̶

̶ Nutnost 4 500 hod + 3 roky (pro VŠ) nebo 7 500 hod + 5 let ; 35 hod 

přípravný kurz

̶ Zkouška 555$, test 200 otázek / 4 hodiny

̶

̶ Zkouška 555$, test 200 otázek / 4 hodiny

̶ „neveřejná“ hranice úspěchu

̶ Recertifikace 60 PDUs (professional development units během 3 let, 

̶

̶ Recertifikace 60 PDUs (professional development units během 3 let, 

dokládání aktivit)



PMIPMI
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PMIPMI
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SCRUMSCRUM

̶ Otevřené, není přesně fixované

̶

̶ Otevřené, není přesně fixované

̶ Více různých certifikací

̶

̶

̶

̶ Většinou přípravné kurzy

̶ typy = Scrum Foundation, Scrum Master, Scrum Owner

̶

̶ typy = Scrum Foundation, Scrum Master, Scrum Owner



Waterfall × AgileWaterfall × Agile
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SCRUMSCRUM
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Připomenutí zkouškového testuPřipomenutí zkouškového testu
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Informace ke zkoušceInformace ke zkoušce
(čtvrtek 21.1. 9:00 nebo úterý 2.2. 9:00)(čtvrtek 21.1. 9:00 nebo úterý 2.2. 9:00)
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Děkujeme! Máte otázky?Děkujeme! Máte otázky?

Sylva Žáková Talpová Jan Žák
talpova@econ.muni.cz erwin@mail.muni.cz
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