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Přehled metodiky vývoje GIS aplikací 

Vytvořeno pro seminář na FIMU: Vybrané kapitoly z GIS, podzimní semestr. 
Prezentovaná metodika vychází z kombinace metodik LBMS a Oracle CDM. 

Lekce 2: Fáze Definice projektu 

V této fázi se plánuje celý implementační projekt. Definují se základní procesy a strategie, provede se 
sběr a analýza potenciálních změn produktu. Vytvoří se procesní Model nejvyšší úrovně. Definuje se 
strategie implementace. Definují se požadavky a strategie pro aplikační a technickou architekturu. 
Definují se požadavky a strategie pro konverzi dat a tvorbu dokumentace, navrhují se standardy a 
procedury pro dokumentaci systému, připravuje se glosář projektu. Definuje se strategie a požadavky 
pro funkční testování systému, strategie pro výkonnostní testy a navrhuje se strategie pro osvojení a 
vyškolení uživatelů. 

Procesy ve fázi Definice 

 

Cíle fáze Definice 

 Získat informace a porozumět business procesům a funkcím, potřebným ke splnění cílů 
projektu 

 Analýza stávajících business procesů a informačních systémů, které ovlivňují cíle projektu 

 Definice požadavků na nejvyšší úroveň systému, na interface a na konverzi dat 

 Definice požadavků na nejvyšší úroveň architektury, technologie a konfiguraci podporujících 
funkční a informační potřeby aplikace 

 Připravit přehlednou zprávu s definice rozsahu projektu 
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 Získat souhlas managementu k dalším etapám projektu 

Kritické faktory úspěchu 

 Existuje zřetelná definice business cílů vztahujících se k projektu 

 Klíčový management, klíčoví uživatelé a technici klienta aktivně participují na cílech projektu 

 Projektový tým má přístup k informacím vztahujícím se k business procesům a systémům 
ovlivňujícím projekt 

 Vedoucí projektu efektivně řídí funkční rozsah projektu a řešení problémů 

Procesy ve fázi Definice, jejich vstupy a výstupy 

 

 

 

 


