
STAVEBNÍ VÝROBA 
 

• podpora všech procesů stavební činnosti od marketingových aktivit po vyhodnocení 

hospodaření zakázky a organizačních jednotek 

• komplexní podpora řízení stavební výroby  

 

 
 
 
Základní pojmy systému: 

Normativní základna 

Takzvané jednoduché položky stavebních prací (např. postavení 1m2 zdi, vykopání 1m 

výkopu hloubky 50 cm). Každou stavbu lze poskládat jako souhrn jednoduchých položek 

stavebních prací. 

Normativní základna obsahuje informace o stavební práci a o zdrojích potřebných pro 

stavební práci: 

 

 Stavební práce (cena) 

→ potřebné materiály 

→ pracovníci pro práci 

→ potřebné stroje  

→ ostatní potřeby 

 

Zjednodušený datový model: 

 



 
 

Rozpočet a kalkulace 

Vlastní složení stavby jako souhrnu jednoduchých položek stavebních prací. Pokud nás 

zajímá jen cena (rozpočet), použijí se pouze položky stavebních prací. Pokud nás zajímá i 

cena (kalkulace), použijeme položky stavebních prací včetně zdrojů: 

 

Zjednodušený datový model: 

 



 
 

 

 

Harmonogram 

Časový plán realizace stavby. Vychází z položek stavebních prací v rozpočtu (kalkulaci) a 

jejich zařazení do času (začátek, konec). Jedna položka může být rozdělena do více 

samostatných úseků se svým začátkem a koncem. 

 

Zjednodušený datový model: 

 



 
 

Soupis provedených prací 

Vykazování postupu realizace stavby. Pro každou položku rozpočtu se ve vazbě na datum či 

delší období (týden, měsíc, …) vykazuje množství, které bylo zrealizováno. 

 

Zjednodušený datový model: 



 
 

 

 

  



STROJÍRENSKÁ VÝROBA  

Komplexní systém pro podporu plánování, řízení a sledování výroby  

Výroba tvoří jednu z komponent komplexního informační systému výrobního podniku.  
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Základní pojmy systému: 

Kusovník 

Struktura výroby výrobku – výrobek se ve stromové struktuře rozkládá do jednodušších částí 

(dílů), které je nutné vyrobit. Zastavuje se na úrovni, kterou podnik sám nevyrábí, ale 

nakupuje. 

 

Zjednodušený datový model: 

 
 



 
 

 

 

Technologie výroby 

V rámci stromové struktury kusovníku jsou přiřazeny operace, které je nutné provést. Operace 

se provádí na stroji a je stanovena doba (čas) trvání operace. 

 

Zjednodušený datový model: 

 



 
 

Plán výroby 

Na základě zadání pro výrobu (jaké výrobky, v jakém množství a termínu je potřeba vyrobit), 

je nutné stanovit, co vše se bude vyrábět. To znamená použít (rozpadnout) kusovníky všech 

výrobků, které se mají vyrobit. Zjistit aktuální stav výroby (co se případně vyrobilo dříve a je 

k dispozici a naplánovat (zadat) do výroby co se má vyrábět. Vzniknou takzvané výrobní 

příkazy k výrobě dílů a výrobků (výrobek, množství, termín) s přiřazením operací dle 

technologie výroby. 

 



 
 

Vykazování výroby 

Odepisování množství výrobků, které prošly konkrétní operací výrobního příkazu ve vazbě na 

konkrétní datum či čas. Často je využíváno výrobních terminálů přímo ve výrobě. Pokud jsou 

realizovány veškeré operace výrobního příkazu, je výrobek (dílec) dokončen a může se použít 

pro další výrobu (u dílců) nebo expedovat zákazníkům (u výrobků). 

 


