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Veřejný projekt  

 Realizace projektů – možnost vyšší efektivity při vynakládání 

veřejných prostředků? 

 Veřejný projekt  

 Ochrana (1999) – projekty jsou považovány za systémový návrh na 

alokaci veřejných zdrojů (především investiční akce) 

 Možnost rozšíření pojetí – i na neinvestiční aktivity  

 Široké pojetí - veřejné projekty lze chápat jako jakékoli aktivity 

plněné v rámci veřejného sektoru při kterých dochází k alokaci 

veřejných prostředků (problematika specificky vázaných  

 „Výhody“ využití projektového přístupu 

 Možnost jasně vázat předpokládané finální „efekty“ k nákladům 

 Uplatnění možnosti posuzovat jednotlivé varianty řešení – tj. hodnocení 

veřejných projektů!!! 

 Monitoring postupu a možnosti uplatnění široké spektra kontrolních 

nástrojů 
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Veřejný projekt (2) 

 Znaky veřejného projektu (splnění alespoň jedné podmínky): 

 Významná část zdrojů pro realizaci pochází z přímého či nepřímého 

veřejného financování (např. daňové úlevy) 

 Realizace je založena na dalších nástrojích hospodářské politiky 

(např. různé nařízené regulace) 

 Jsou s ním spojeny významné externality (např. dopady na trh v 

důsledku realizace projektu) 

 Problémy – vymezení užitků a jejich porovnání (např. nehmotné), 

možnosti porovnání projektů (např. různé dotační tituly s odlišnými 

pravidly), nutnost co nejpřesnějšího stanovení cílů projektu  

 Stanovení cílů – při stanovení cílů je nutné zodpovědět velké množství 

otázek (komu projekt slouží?, lze je identifikovat?, proč je nutné projekt 

řešit?, jaký stav napravujeme/vylepšujeme?...) a následně kontrolovat 

plnění cílů (nebyly podceněny zdroje?, neobjevují se nové skutečnosti 

ovlivňující realizaci – dosažení cílů?...) 
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Projektový cyklus 
 V případě, že dojde k rozhodnutí o řešení určitého problému formou 

projektu, tak se dnes často uplatňuje fenomén tzv. projektového 

cyklu – definování jednotlivých částí projektu  

 Příkladem – Dočkal, 2007 definuje 8 etap: 

 1. Existence problému – stanovení řešení (cílů) ve vazbě na možnosti 

 2. Identifikace zdrojů/dotačních podmínek při konsenzu tzv. 

stakeholders  - možné získání účelových prostředků 

 3. Vyhledání dotačního titulu/zdroje a zajištění přijatelnosti projektu – 

shoda cílů s účelově vázanými prostředky 

 4. Zpracování žádosti – administrativní a další procesy 

 5. Předrealizační příprava – doložení dalších dokumentů/podkladů, 

vypořádání připomínek/změn 

 6. Realizace projektu – dodržení podmínek, sledování cílů 

 7. Ukončení projektu a udržitelnost – využití výsledků 

 8. Identifikace potencionálních nových problémů/rizik – změna situace 

a nutnost reakce  
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aktivity projektu 
 

      

realizační 
tým 

výstupy a výsledky 

rozpočet 

Do jakého detailu popsat projektový záměr ?    

    

Projektový záměr – první krok na cestě k získání 
dotace 
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  Příklady postupu při sestavování v programech 
věnovaných lidským zdrojům  

 

 

 

 

 

 

 

Cíle 

Výstupy 
a výsledky 

Činnosti 

Cílové skupiny 

 

Rozvoj vzdělávací nabídky dalšího 

profesního vzdělávání 

 

 Počet inovovaných vzdělávacích 

programů 

                  Rozvoj distančních forem 

   dalšího profesního 

 vzdělávání 

        Vzdělávací a poradenské 

   instituce 
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  Nápad je hotov a co dále? 
 

Připravený 

projekt 
 

 

 

Žádost 
 

 

 

Části projektu 
 

 

Přílohy  
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Veřejné projekty v ČR a jejich zdroje  

 V posledních 15 letech došlo v ČR k výraznému nárůstu 

„účelově“ vázaných veřejných prostředků přímo alokovaných 

pomocí veřejných prostředků 

 Vytvoření nových pravidel (legislativní změny, otázka přenosu 

kompetencí ad.) 

 „Fenomén EU“ – relativně nová oblast, alokace z centrálního 

rozpočtu EU – především tzv. regionální a kohezní politiky, 

relativně vysoké „objemy“ dotačních prostředků 

 Otázka efektivity využití finančních prostředků v členských 

zemích 

 Problematika strategického vládnutí, resp. strategického řízení 

jednotlivých úrovní/oblastí veřejného sektoru spojená s využitím 

finančních prostředků 

 Role strukturálních fondů v ČR 
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Programové cíle pro 2007 – 2013 v České 

republice – evropské fondy   

 Globální cíl: „Přeměna socioekonomického prostředí ČR v 

souladu s principy udržitelného rozvoje tak, aby ČR byla 

přitažlivým místem pro realizaci investic, práci a život obyvatel. 

Prostřednictvím trvalého posilování konkurenceschopnosti bude 

dosaženo udržitelného růstu, jehož tempo bude vyšší než 

průměrný růst EU 25. ČR bude usilovat o růst zaměstnanosti a o 

vyvážený a harmonický rozvoj regionů, který povede ke zvyšování 

úrovně kvality života obyvatelstva.“  

 Základní dokumenty: 

 Národní rozvojový plán (NRP) 

 Národní program reforem, tzv. Národní Lisabonský 

program (NPR) 

 Národní strategický referenční rámec (NSRR) 
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Příklady projektů řešených VŠ    

 Významná alokace v rámci strukturálních fondů je pro příjemce 

z řad vysokých škol  

 Projekty jsou plánovány hlavně na rozvojové aktivity spojené s 

pedagogickou a vědecko-výzkumnou činností  

 Hlavními zdroji jsou zde OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost 

a OP Výzkum a vývoj pro inovace (řídím orgánem je MŠMT ČR) 

 V rámci projektování jsou kladeny specifické požadavky na 

potencionální žadatele/příjemce (administrativní, odborné ad.) 

 Provázání projektových záměrů na strategické plány VŠ 

 Masarykova univerzita v pozici příjemce finanční podpory a 

řešené projekty  

 Ekonomicko-správní fakulta  a Fakulta sportovních studií MU v 

pozici příjemce finanční podpory  
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Příklady projektů řešených VŠ (2)    

 Projekty na Ekonomicko-správní fakultě a na Fakultě sportovních 

stiudií (IMPACT) MU – otázka cílů a jejich vykazování  

 Realizace investiční vers. neinvestiční projekty 

 Vícezdrojové financování a jeho využití 

 Kontrolní mechanismy 

 Administrativní procesy a jejich efektivita 

 Projekty: inovace všech stupňů studia, rozšíření technického 

vybavení, zaměření na systematizaci dílčích aktivit (např. otázka 

praxí a stáží), podpora VaV aktivit, rekonstrukce knihovny  

 Dlouhodobá udržitelnost a její naplnění  

 Absorpční kapacita 

 Možnost využití finanční podpory v novém programovém období 

2014 – 2020  - viz prezentace následného semináře 
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  Děkuji za pozornost!  
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 Dočkal, V: Strukturální fondy EU – projektový cyklus a projektové řízení. Brno: Masarykova univerzita, 2007. 
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 Materiály Národního vzdělávacího fondu ČR 

 Údaje z www.struktralni-fondy.cz  
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