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ÚVOD 

 

Bouldering ako jedna z disciplín športového lezenia sa vo svete stále viac rozvíja a získava na 

popularite. V západnej Európe ide o veľmi populárny šport, ako rekreačný tak aj vrcholový. 

Bouldering sa praktizuje na umelých stenách, ale aj v prírode na nižších skalných blokoch, 

kde lezec nie je istený, ale pri páde dopadá na mäkký madrac, ktorý tlmí pád na zem.  

Vo svete je objavených a sprístupnených mnoho bouldrových oblastí s veľkou koncentráciou 

vhodných kameňov na túto športovú aktivitu. Medzi najznámejšie patria : Fontainebleau vo 

Francúzsku, Albaracin v Španielsku, Chironico vo Švajčiarsku. V týchto oblastiach sú 

bouldrové kamene z rôznych materiálov : vápenec, žula, pieskovec ...  

Najznámejšie oblasti sú navštevované veľkým počtom návštevníkov „bouldristov“, to pre 

danú oblasť prináša aj určité ekonomické efekty (ubytovanie, stravovanie, rekreácia ...). 

Organizované športové podujatia v týchto lezeckých oblastiach majú tiež určitý dopad pre 
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región. Oblasti sú zmapované, zdokumentované, sú vytvorení sprievodcovia v knižnej 

podobe. Oblasti časom získavajú meno a stávajú sa značkou...  

Našim cieľom v rámci predmetu Projektový manažment bolo napísanie projektu na 

vytvorenie podobnej lezeckej skalnej bouldrovej oblasti vo Vysokých Tatrách. Jedná sa o 

oblasť vo Veľkej Studenej doline asi hodinu pešo po turistickom chodníku od Hrebienka. 

Hneď blízko chodníka sa nachádza obrovská súť kameňov vhodných na vytvorenie 

bouldrovej oblasti. Rozlohou približne 500 x 1000 metrov. Čo predstavuje veľký potenciál na 

vytvorenie známej, populárnej oblasti, obzvlášť v peknom príjemnom prostredí Vysokých 

Tatier. 
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1 CIEĽ PROJEKTU 

Hlavným cieľom projektu je založenie skalnej bouldrovej oblasti vo Vysokých Tatrách, 

oblasť Veľká Studená dolina (TA3 boulder AREA). Vytvorenie sprievodcu pre túto oblast a 

propagácia širokej lezeckej verejnosti. 

 

Pre konkrétnejšie definovanie cieľa projektu sme použili metódu SMART 

SMART 

 Specific (konkrétny cieľ): 

- Založenie, vytvorenie skalnej bouldrovej oblasti vo Vysokých Tatrách : oblasť 

Veľkej Studenej doliny, vytvorenie grafického sprievodcu pre túto oblasť 

 Measurable (meratelnosť dosiahnutia cieľa): 

- Počet vytvorených skalných bouldrov, ciest, vytvorený sprievodca – vytlačené 

kusy sprievodcov, predané kusy (počet návštevníkov) 

 Assignable (pridelitelné úlohy):  

- Časové úseky tvorby bouldrov po 20-40 kusov  

- 5 ľudí, výkonnostných športových lezcov z blízkeho okolia, ktorí budú bouldre 

vytvárať, čistiť 

 Realistic (dosiahnutelné ciele): 

- Ide o konkrétnu perspektívnu oblasť vo Veľkej Studenej doline, s veľkým 

množstvom voľných kameňov vhodných na bouldering. Výborný potenciál 

stať sa významnou svetovou bouldrovou oblasťou 

 Time-bound (časovo ohraničené): 

- Apríl 2014 – júl 2014 
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2 ROZHODOVACÍ ALGORITMUS 

Na logické rozvrhnutie jednotlivých základných projektových činností (štruktúrovanú 

dekompozíciu projektu) sme použili rozhodovací algoritmus. 

 

 

                                                          

 

Založenie bouldrovej oblasti vo Vysokých Tatrách 

 

Získanie potrebných    

povolení 
Uzavretie projektu ... 

NIE 

ÁNO 

Zostavenie realizačného týmu 

Zabezpečenie finančnej, materiálnej podpory 

Jednotlivé realizačné fázy ... 

Vytvorenie grafického sprievodcu 

Propagácia – športové podujatie, marketing, webové stránky 

ZAČIATOK 

UKONČENIE PROJEKTU 
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3 DEFINIČNÁ TABUĽKA 

Definičná tabuľka rozďeľuje ciele projektu na menšie časti, jednotlivé čiastkové úkony ktoré 

treba vykonať aby sme dosiahli daný cieľ. Presne definuje ktorá činnosť predchádza druhej a 

je presne časovo ohraničená, čo umožňuje aj ľahšiu kontrolu časového plánu projektu. 

Výsledkom sú presne rozpísané aktivity, ktoré treba vykonať pre daný projekt plus ich časová 

náročnosť. Jednotlivé úlohy sme zaradili ešte podľa fázy do skupín podľa farby kde : 

 

Definičná tabuľka 

Označenie 

činnosti 
Popis činnosti 

Predchádzajúca 

činnosť 

Nasledujúca 

činnosť 

Doba 

trvania 

(v dňoch) 

A Získanie, vybavenie potrebných povolení 

na činnosť ... 

Štart B 3 

B Zostavenie realizačného týmu – 5 lezcov A C, E 1 

C Predstavenie projektu SHS James B C1 1 

C1 Získanie finančnej a materiálnej podpory 

od spolku, sponzorov 

C D 2 

D Nákup potrebného materiálu na 

realizáciu 

C1 F 1 

E Úvodné stretnutie realizačného týmu, 

zmapovanie oblasti, fotky, etapa 1 

B F 3 

F Vytváranie bouldrov etapa 2: 20-40 ks D,E F1 4 

F1 Vytváranie bouldrov etapa 3: 20-40 ks F F2 2 

F2 Vytváranie bouldrov etapa 4: 20-40 ks F1 F3 3 

F3 Vytváranie bouldrov etapa 5: 20-40 ks F2 F4 2 

F4 Vytváranie bouldrov etapa 6: 20-40 ks F3 G 3 

G Konečná fotodokumentácia, príprava 

sprievodcu, fotky 

F4 H 5 

H Vytvorenie sprievodcu, tlač, distribúcia G I 30 

Prípravná fáza projektu Realizačná fáza projektu Záverečná fáza projektu 
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I Príprava propagačnej akcie, pozvanie 

zahraničných lezcov, sponzorov 

H J 7 

J Propagácia, marketing, webové stránky I K 5 

K Oficiálne otvorenie oblasti, šport. akciou J Konec 4 

4 LOGICKÝ SLED ČINNOSTÍ 
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E/3 

D/1 
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5 SIEŤOVÁ ANALÝZA 
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6 KOMPETENČNÁ TABUĽKA ČINNOSTÍ 

Kompetenčná tabuľka činností presne definuje jednotlivým členom realizačného týmu 

projektu funkciu a zodpovednosť za jednotlivé čiastkové úlohy projektu. Ide o organizačnú 

časť projektu. 

 

Činnost Projektový manažer 

– Štefan Bednár 

Dávid Zavacký Viliam Ferčák Dávid Šatánek Urban Petra 

A VP VP    

B R     

C R VP    

C1 S R VP  VP 

D  VP  R  

E R VP VP VP VP 

F VP R VP VP VP 

F1 VP VP R VP VP 

F2 VP VP VP R VP 

F3 VP VP VP VP R 

F4 R VP VP VP VP 

G  R VP VP  

H R VP VN  VP 

I S VP   R 

J S R   VP 

K R VP VP VP VP 

 

R – riadiaca funkcia 

S – schvaľovacia funkcia 

VP – vecne priama zodpovednosť 

VN – vecne nepriama zodpovednosť 

Chybí: rizika projektu a jejich eliminace.  
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ZÁVER 

Po úspešnom zrealizovaní projektu v Tatrách vznikné nová lezcká bouldrová oblasť 

s vyše 200 bouldrami (krátkymi skalnými cestami, problémami). Následná fotodokumentácia 

a vyrobenie grafického sprievodcu vytvorí z pôvodneho skalného súťoviska konkrétny 

prírodný športový areál (TA3 boulder AREA).  

Prínosy  

- región : mesto Vysoké Tatry, propagácia regiónu, cestovný ruch – zvýšenie 

návštevnosti danej oblasti, rekreácia, ubytovanie, stravovanie, športové podujatia 

Odprezentovanie novej vytvorenej oblasti na lezeckých stránkach domácich ako aj 

zahraničných (www.james.sk, www.climb.sk, www.lezec.cz, www.climb.pl, www.8a.nu ...) 

môže do oblasti prilákať mnoho športovcov, oblasť bude samozrejme viac zameraná na 

rekreačných lezcov ktorých je väčšina. Pre región to môže znamenať zvýšenie dopytu po 

ubytovaní a s tým spojené výdavky na pobyt... Oblasť sa vďaka novej zaujímavej športovej 

činnosti popri turistickom chodníku môže dostať do povedomia mnohých ľudí. 

- sponzori projektu : možnosť reklamy na propagačných stránkach oblasti, pri 

otváracej športovej akcii, grafická reklama v sprievodcovi oblasti, dobré meno za podporu 

v rámci lezeckej komunity 

- lezecká komunita : nové prírodné športovisko, nové možnosti športových výkonov, 

vrcholových aj rekreačných a s tým spojená popularizácia športového odvetvia, rozrastanie 

komunity. Lezecké aktivity v oblasti blízko turistického chodníka môžu prilákať zvedavcov a 

nových potenciálnych športovcov bouldristov... 

Projekt môže naštartovať novú modernú etapu lezenia vo Vysokých Tatrách, ktoré sú 

považované za tradicionalistickú oblasť. Predstavenie oblasti svetovej lezeckej komunite, že 

aj u nás sú možnosti pre moderný šport bouldering. Prípadne naštartovanie rozvoja 

podtatranského regióna s horolezeckou tradíciou, preorientovanie na moderné disciplíny 

športového lezenia, ďalšie možné projekty vybudovanie lezeckých stien, organizovanie 

lezeckých akcií, pretekov...  

http://www.james.sk/
http://www.climb.sk/
http://www.lezec.cz/
http://www.climb.pl/
http://www.8a.nu/


12 

 

Prilákanie mladej generácie na nezávislú športovú aktivitu v prírode v rámci kolektívu, 

motivácia k pohybu... 

Odkazy na stránky o TA3 boulderingu : 

https://www.facebook.com/Ta3Bouldering 

http://www.james.sk/articles.asp?portal_id=1&pageid=1&id_dependency=9272

&akcia=1 

  

https://www.facebook.com/Ta3Bouldering
http://www.james.sk/articles.asp?portal_id=1&pageid=1&id_dependency=9272&akcia=1
http://www.james.sk/articles.asp?portal_id=1&pageid=1&id_dependency=9272&akcia=1

