PROJEKTOVY MANAGEMENT v NNO

3. BLOK

ZADOSTI VYPRACOVAT A VLOZIT (na IS, Google drive) NEJPOZDEJI DO:
01.12.2017; 24:00
KOMENTARE VLOZENY DO:

04.12.2017; 24:00

ZADANI DO PRISTE
1) ZAPRACOVAT POZNAMKY K PRVNi CASTI ZADOSTI / NOVA VERZE

Prvni soubor s pozndmkami vsichni nechdvame tak jak je nyni. Jde ndm o to uchovat na
sdileném prostoru pavodni texty s poznamkami, aby mohli vdem slouZit pro pouceni. Vsem
doporucduji podivat se na ostatni Zadosti a pozndmky k nim. Nemusite komentovat, to uz méli
délat jini. Nyni nam jde o sdileni chyby jako ndstroj pro vzajemné uceni.

Nové pak: dle poznamek a pfipominek v prvni verzi vasi Zadosti zpracovat novou verzi. Tuto
uloZit jako NOVY SOUBOR. Do né&j pak pokradujte s novym zadanim z tohoto bloku — viz nize.

2) VYPRACOVANI DRUHE CASTI ZADOSTI.

Za opraveny text vlozZit vyplnéné dalsi polozky Zadosti.

VloZit na IS a do sdileného prostoru. Soubor bude mit jméno bloku, ze kterého byl ukol zadan
a jméno tymu, ktery jej zpracoval, napf. , blok 3 —tym 2 — zadost”.

Rozpracovanou Zadost se hodi mit béhem vyuky k dispozici — tisk, nebo skrze notebook.

DOBA TRVANI PROJEKTU
Od kdy do kdy planujeme, Ze bude projekt probihat.

PLAN AKTIVIT / PRUBEH PROJEKTU / HARMONOGRAM CINNOSTI
Hruby ndcrt termint (na mésice) a ¢innosti, které se maji odehrdt.



Do Zadosti popsat hruby harmonogram k cinnostem, které bude potieba v ramci projektu vykonat (v
kterém mésici to chci mit hotové).

K této kapitole mimo Zadost: rozpracovat podrobné WBS pro cely projekt. Vypracovat do
samostatného souboru - viz samostatna excel tabulka ,, wbs-terminy*“. Sdilend tabulka pro vytvoreni
vlastni:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/17gncApcQbSYVNGGAKWNETJsN313b8141gODx-
wVyvdl/edit?usp=sharing

Tabulku uloZit na IS a do sdileného prostoru pod nazvem ve formatu: ,blok 3 — tym 3 - whs*.

OPATRENI PRO DOSAZENI DOPADU / RIZIKA A OPATRENI
Popiste moZnd rizika, kterych jste si védomi a jak jim hodldte predejit? Napr.:
o jak zjistime, aby se ndm na Skoleni nedostali ucastnici bez potrebnych
kompetenci?
o Jak predejdeme malému zdjmu ze strany cilové skupiny?
o apod.
Do Zadosti (v odrdZkdch) popiste rizika, kterd vnimdte a jak k nim chcete pristoupit. V Zddosti staci
napr. tri, kterd vnimdte jako nejduleZitéjsi.

K této kapitole mimo Zadost: Pojmenovat min 6 rizik, které mohou u realizace projektu nastat a
vymyslet cesty, jak se jim budeme snaZit pfedejit — pfitom vyuZijte vSechny 4 zplsoby fesSeni rizika.

Sdilend tabulka pro vytvoreni vlastni:
https://docs.qoogle.com/spreadsheets/d/1fq7h86q5xvqqpcnT7EwirCySbfQ UPzayqi UL36-
iY/edit?usp=sharing

Tabulku ulozit na IS pod ndzvem ve formatu: ,,blok 3 — tym 3 - rizika“.
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