
PROJEKT 
 

História: 
Pochádza z latinského slova PROJICERE tzn. naprieč, cez niečo, označuje pohyb, prepojenie, vzťah 
v priestore a čase. 
Opisovaný proces teda zahŕňa: 
 východiskový bod... 
 ...ktorý slúži ako základňa... 
 ...z ktorej sa niekto pohybuje vpred... 
 ...v ústrety konkrétnemu cieľu 
Prvý krát použitý architektmi v 15 storočí. Architekt Fillipom BRUNELLESCHI - staviteľ katedrály vo 
Florencii, ktorý pred tým než začal stavať, vytvoril kresby (progetto resp. plán), kde ukázal niekoľko 
perspektív plánovanej stavby. Jeho prístup po prvý krát oddelil plán a realizáciu a stal sa základom 
racionalizovanej architektúry.  
Podľa jeho príkladu môže projekt byť charakterizovaný ako „koncept, ktorý slúži na organizovanie 
aktivity.“ 
 
Niekoľko definícii projektu: 
1. Konečný súbor činností a prostriedkov na žiaducu zmenu vybraného objektu s danými zdrojmi 

prostriedkov a do určitého termínu (Trávnik I., STU Bratislava, 2001) 
 

2. Predvídanie, plánovanie a usmerňovanie série aktivít vedúcich k dosiahnutiu určitej konkrétnej 
situácie, stavu v budúcnosti (Project Management T-kit, Council of Europe, 2000) 
 

3. Proces zmeny v určitom čase a v špecifickej situácii zameraný na dosiahnutie novej situácie 
v definovanom čase v budúcnosti (Project Management T-kit, Council of Europe, 2000). 
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