

Pokyn děkana č. 2/2021**Předkládání, řízení a správa projektů na
Pedagogické fakultě MU***(ve znění účinném od 10. 12. 2021)*

Podle § 28 odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, a podle článku 5 odstavce 2 písm. a) Organizačního řádu Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity vydávám tento pokyn:

Článek 1**Všeobecná ustanovení**

1. **Účel:** Tento pokyn stanoví pravidla pro předkládání, řízení a správu projektů na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity, a to v návaznosti na Směrnici Masarykovy univerzity č. 6/2016 „Řízení projektů“, ve znění změn a doplňků.
2. **Definice pojmů a zkratk:**
 - a) **Projekt** – samostatně definovaný souhrn činností s jednoznačně přidělenými finančními, lidskými a jinými zdroji a se zadanými výkonovými cíli a výstupy dosahovanými ve stanovených časových termínech. Projekt má tyto časové fáze: plánování, příprava, realizace, ukončení, popř. období udržitelnosti.
 - b) **Investor** – subjekt, který poskytuje finanční prostředky na realizaci projektu nebo jeho části.
 - c) **Masarykova univerzita** (dále jen „**MU**“) - subjekt, který nabývá finanční prostředky určené na projekt buď přímo na základě smlouvy nebo rozhodnutí s investorem (MU v roli příjemce nebo koordinátora), nebo zprostředkovaně na základě smluvního vztahu s jiným příjemcem (MU v roli partnera).
 - d) **Navrhovatel projektu** (dále jen „**navrhovatel**“) – osoba stanovená vedoucím katedry nebo pracoviště, která je pověřená zpracováním návrhu projektu v souladu s potřebami pracoviště / HS / MU a pravidly obsaženými ve výzvě investora; zpravidla se jedná o budoucího řešitele projektu.
 - e) **Řešitel projektu** (dále jen „**řešitel**“) - zaměstnanec MU, který odpovídá MU komplexně a nedělitelně za projekt jako celek nebo jeho určitou část u projektů, v nichž je MU v roli partnera. Každý projekt má právě jednoho řešitele.
 - f) **Informační systém pro evidenci projektů** (dále jen „**ISEP**“) – výhradní nástroj pro evidenci, řízení a správu projektů, která je součástí informačního systému Inet MU. Slouží k elektronické evidenci všech návrhů a realizovaných projektů, poskytuje nástroje k plánování a řízení projektů ve formě účetních a rozpočtových sestav a archivuje elektronickou

dokumentaci související s návrhem, realizací a případnou udržitelností projektu.

- g) **Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity – „PdF“.**
- h) **Rektorát Masarykovy univerzity – „RMU“.**
- i) **Oddělení projektové podpory PdF MU – „OPP“.**

3. **Rozsah platnosti:** Tento pokyn platí pro veškeré projekty podávané a řešené na PdF. Soupis programů a projektů administrovaných na MU podle jejich investorů a programů je obsažen v příloze č. 1 tohoto pokynu.

4. **Odpovědnost:** Na úrovni PdF koordinuje a metodicky řídí činnosti související s projekty a jejich návrhy OPP, které dále v součinnosti s příslušnými pracovišti PdF (zejm. ekonomickým a personální oddělením) a univerzitními pracovišti (zejm. Odbor pro rozvoj, Odbor výzkumu a Ekonomickým odborem RMU a Centrum zahraničních studií) zajišťují podporu při přípravě, realizaci a udržitelnosti projektů.
Za projekt jako celek (resp. za odpovídající část projektu, u kterého je MU v roli partnera) odpovídá komplexně řešitel. Dílčí odpovědnosti řešitele jsou uvedeny v dokumentu „Pověření řešitele projektu“, kterým děkan PdF jednoznačně pověří osobu odpovědnou řízením projektu (vzor pověření řešitele je přílohou č. 2 tohoto pokynu).

Článek 2 Předkládání návrhů projektů

1. Informace o investory nově vypisovaných výzvách k předkládání návrhů projektů získává a shromažďuje OPP, které dále předává relevantní informace prostřednictvím elektronické pošty vedoucím a sekretářkám jednotlivých kateder a pracovišť PdF společně se stručnou charakteristikou výzvy, termínem založení návrhu v ISEP a s případnými odkazy na zadávací dokumentaci investora (pokud v té době již existuje).
2. Předběžný návrh projektu připravuje po dohodě s vedoucím katedry nebo pracoviště navrhovatel, který zodpovídá za formální správnost, proveditelnost a soulad cílů projektu s výzvou, záměry MU a PdF, platnou legislativou ČR a vnitřními předpisy MU. Předpokládané předfinancování a spolufinancování projektu musí být součástí předběžného návrhu a navrhovatel musí mít předem ujasněny a projednány zdroje tohoto spolufinancování.
3. Navrhovatel založí v databázi ISEP (https://inet.muni.cz/app/proj/navrh_find) ve stanoveném termínu nový návrh s předvyplněnými základními údaji (označení investora a programu, jednoduchá anotace projektu, předpokládaný rozpočet včetně případného spolufinancování; zapojení partnerů a další, jemu známé informace).
4. OPP následně zajistí kontrolu a doplnění dalších údajů v návrhu a obratem předloží rozpracovaný koncept v ISEP na vědomí příslušnému proděkanovi a tajemníkovi PdF. Na základě takto uvedených informací bude posuzován ekonomický dopad, odborný přínos, event. další efekty zamýšleného projektu pro PdF (resp. pro MU jako celek) a v případě možných nežádoucích dopadů (např. neúměrně vysokého ekonomického nebo provozního zatížení fakulty či nesouladu s plánem rozvoje MU) bude navrhovatel kontaktován za účelem projednání možnosti jejich odstranění z návrhu.

5. OPP poskytne ve fázi přípravy návrhu navrhovateli potřebnou zadávací dokumentaci projektu a investorem požadovanou dokumentaci o subjektu žadatele (MU), rovněž poskytne konzultační a poradenskou podporu v oblasti rozpočtování projektu, průběžnou kontrolu návrhu s ohledem na formální náležitosti požadované investorem v zadávací dokumentaci a stanoví interní termín pro předložení finálního návrhu projektu. Tento termín je závazný a zpravidla se stanovuje s předstihem před termínem uzávěrky vyhlášeným investorem, a to z důvodu celkové kontroly obsahu a úplnosti návrhu projektu na OPP, možnosti odstranění event. zjištěných nedostatků navrhovatelem, zajištění všech formálních úkonů spojených se schvalováním návrhu v ISEP a s ohledem na termín stanovený RMU.
6. Navrhovatel oznámí na OPP dokončení finální verze návrhu projektu včetně všech příloh v ISEP, OPP následně zajistí kontrolu úplnosti dokumentace spojené s návrhem, provede v ISEP finalizaci návrhu a spuštění schvalovacího procesu návrhu na MU (navrhovatel – vedoucí pracoviště – ekonom HS – tajemník HS – vedoucí HS – odpovědný odbor RMU – odpovědný prorektor).
7. Po řádném schválení zajistí navrhovatel prostřednictvím příslušného pracoviště MU podepsání návrhu statutárním zástupcem MU a odeslání návrhu projektu investorovi, není-li dohodnuto jinak.
8. Za včasné podání návrhu projektu investorovi odpovídá navrhovatel. V případě, že navrhovatel včas neoznámí svůj záměr podat návrh projektu na OPP nebo je v prodlení s termínem sjednaným interně na MU, nemůže OPP navrhovateli poskytnout garanci na formální správnost návrhu projektu, popř. může dojít k situaci, že z časových důvodů nebude možné zajistit podpisy odpovědných osob, a podat tak projekt řádně v termínu stanoveném investorem.

Článek 3 **Řízení a správa projektů**

1. Pokud je investorem návrh projektu doporučen k financování, navrhovatel ve spolupráci s OPP posoudí případné změny a další podmínky navržené investorem a v případě jejich akceptace převede OPP návrh projektu v ISEP do realizovaných projektů.
2. Před podpisem kontraktu s investorem (rozhodnutí nebo smlouvy o poskytnutí finančních prostředků) pověřený pracovník OPP zahájí v ISEP proces schvalování pověření řešitele (řešitel – vedoucí HS) a schvalování průvodky realizovaného projektu (řešitel – vedoucí pracoviště – ekonom HS – tajemník HS – vedoucí HS – právní odbor RMU – odpovědný prorektor).
3. Společně s dokumenty kontraktu vyžadujícími podpis statutárního zástupce předkládá OPP na kompetentní pracoviště MU (RMU, CZS) schválenou průvodku k realizovanému projektu z ISEP (dále jen „průvodka“).
4. Po podpisu kontraktu statutárním zástupcem a schválení pověření řešitele zajistí OPP založení nové zakázky projektu v ekonomickém informačním systému MU, navrhne odpovědné osoby v rámci finanční kontroly této zakázky (typicky: Příkazce operace = řešitel, správce rozpočtu = pracovník OPP, hlavní účetní = vedoucí ekonomického oddělení PdF) a jejich zástupce a iniciuje zajištění podpisů těchto osob na kartě zakázky. Podepsaný originál karty zakázky je uložen na Ekonomickém oddělení PdF.

5. Za realizaci projektu odpovídá řešitel. Dílčí odpovědnosti řešitele jsou definovány v dokumentu „Pověření řešitele projektu“. Realizace projektu probíhá dle investorem schváleného návrhu, jakékoliv odchylky od schváleného návrhu konzultuje řešitel přímo s OPP.
6. V případě potřeby provedení změny v projektu oproti investorem schválenému návrhu postupuje řešitel podle podmínek investora pro řešení projektu. OPP zajistí na základě žádosti o změnu v projektu předané řešitelem potřebné formální náležitosti a odeslání žádosti investorovi. Pokud dojde při řešení projektu k situaci, která znemožňuje splnění jeho cílů a výstupů, může děkan PdF předčasně ukončit řešení projektu, a to na základě písemné žádosti řešitele nebo z vlastního rozhodnutí.
7. V případě projektové dokumentace vyžadující podpis statutárního zástupce (např. dodatky ke kontraktu, partnerské smlouvy, žádosti o změnu projektu adresované investorovi, některé dílčí nebo závěrečné zprávy apod.) je vždy potřeba k této dokumentaci doložit i schválenou průvodku vygenerovanou z ISEP v rámci schvalovacího procesu. Tento proces iniciuje OPP na základě podkladů dodaných od řešitele nebo jím pověřené osoby.
8. Zprávy o řešení projektu, resp. závěrečné zprávy, jsou-li předepsány investorem, odevzdává řešitel podle pravidel stanovených investorem na OPP, která zajišťují formální a ekonomickou kontrolu zpráv, předkládá je k podpisu kompetentním osobám, eviduje je v databázi ISEP a zajišťuje odeslání návrhu projektu investorovi, není-li dohodnuto jinak.
9. Řešitel je povinen neprodleně písemně oznámit prostřednictvím OPP vedení fakulty všechny skutečnosti, které mohou vést k nedodržení či porušení podmínek řešení projektu. V případě nesplnění cílů projektu, porušení pravidel správy rozpočtu či dalších nedostatků prokázaných investorem nebo nadřízenou kontrolou se na pověřeného řešitele vztahují příslušná ustanovení Zákoníku práce o odpovědnosti zaměstnance za škodu. Rozsah škody je posuzován podle platné směrnice MU o škodním řízení.
10. Projekt je ukončen naplněním jeho cílů a výstupů, schválením závěrečné zprávy a finančním vypořádáním s investorem (příp. projektovými smluvními partnery). Datem ukončení projektu se rozumí splnění posledního z uvedených požadavků ukončení projektu. Současně jsou uzavřeny všechny zakázky projektu a zanikají pověření vydaná v souvislosti s projektem, s výjimkou situace, kdy je požadována udržitelnost projektu. Rozhodnutí o trvání pověření na dobu udržitelnosti, resp. o vydání nových pověření je v kompetenci děkana PdF.


Článek 4 **Závěrečná ustanovení**

1. Související dokumenty
 - *Směrnice MU č. 6/2016 - Řízení projektů.*
2. Seznam příloh

Pokyn děkana č. 2/2021
Předkládání, řízení a správa projektů na Pedagogické fakultě MU

- Příloha č. 1 –*Soupis programů a projektů administrovaných na MU podle jejich investorů*
 - Příloha č. 2 – *Vzor „Pověření řešitele projektu“*
3. Výkladem tohoto pokynu pověřuji vedoucího OPP.
 4. Tento pokyn ruší pokyn děkana č. 5/2012, Předkládání, řízení a správa projektů na PdF MU
 5. Tento pokyn nabývá platnosti dnem zveřejnění.
 6. Tento pokyn nabývá účinnosti 10. 12. 2021.

V Brně dne 7. 12. 2021


Doc. PhDr. Jiří Němec, Ph.D.
děkan PdF MU

Příloha č. 1

Soupis programů a projektů administrovaných na MU podle jejich investorů

Název investora, jeho programů a podprogramů	Kompetence	Podpis
CESNET		
... Fond rozvoje CESNETu R	OPR	Rektor
Česká rozvojová agentura		
... Projekty České rozvojové agentury R	OV	Rektor
Dům zahraniční spolupráce		
... Fondy EHP 2014 - 2021: Program Vzdělávání R	CZS	Rektor
..... Inkluzivní vzdělávání		
..... Institucionální spolupráce		
..... Mobility		
EMBO (European Molecular Biology Organization)		
... Projekty EMBO R	OV	Rektor
Evropská unie		
... AKTION Österreich-Ungarn R	CZS	Rektor
... Atlantis, Spolupráce EU - USA v oblasti vysokoškolského vzdělávání R	CZS	Rektor
... COST Akce R	OV	Rektor
... Erasmus+ činnost Sport R	CZS	Rektor
... Erasmus+ činnosti Jeana Monneta R	CZS	Rektor
..... Centra excellence Jeana Monneta		
..... Katedry Jeana Monneta		
..... Moduly Jeana Monneta		
... Erasmus+ Klíčová akce 1: Vzdělávací mobility jednotlivců R	CZS	Rektor
..... Mobilita studentů a zaměstnanců vysokých škol		
..... Mobility pracovníků ve vzdělávání dospělých		
..... Rozsáhlé akce Evropské dobrovolné služby		
..... Sdílené magisterské studium		
... Erasmus+ Klíčová akce 2: Spolupráce na inovacích a výměny osvědčených postupů R	CZS	Rektor
..... Aliance odvětvových dovedností		
..... Budování kapacit v oblasti vysokoškolského vzdělávání		
..... Strategická partnerství v oblasti vzdělávání, odborné přípravy a mládeže		
..... Znalostní aliance		
... Erasmus+ Klíčová akce 3: Podpora politických reforem R	CZS	Rektor
..... Strukturovaný dialog: setkání mladých lidí s osobami s rozhodovacími pravomocem		
... Erasmus Mundus R	CZS	Rektor
..... Partnerství Erasmus Mundus		
..... Propagace evropského vysokoškolského vzdělávání		
..... Společné programy Erasmus Mundus		
... Evropská environmentální agentura R	OV	Rektor
... Horizon 2020 R	OV	Rektor
..... Access to risk finance (Industrial Leadership)		
..... Climate action, environment, resource efficiency and raw materials (Societal Challenge)		
..... COST Akce		
..... ECSEL		
..... ERC (Excellent Science)		
..... Europe in a changing world - inclusive, innovative and reflective Societies (Societal Challenge)		
..... European Institute of Innovation and Technology		
..... FET Future Emerging Technologies (Excellent Science)		
..... Food security, sustainable agriculture and forestry, marine and maritime and inland water and food (Societal Challenge)		
..... Health, demographic change and wellbeing (Societal Challenges)		
..... Innovation in SMEs (Industrial Leadership)		
..... Innovative Medicines Initiative		
..... Kaskádové granty		
..... Leadership in enabling and industrial technologies (LEIT) (Industrial Leadership)		

..... MSCA Marie Skłodowska-Curie Actions (Excellent Science)		
..... RI Research Infrastructures (Excellent Science)		
..... Science with and for Society		
..... Secure, clean and efficient energy (Societal Challenges)		
..... Secure societies - Protecting freedom and security of Europe and its citizens (Societal Challenges)		
..... SHIFT2RAIL		
..... Smart, green and integrated transport (Societal Challenges)		
..... Spreading excellence and widening participation		
..... 3rd Health Programme		
... Horizon 2020: ERA-NET R	OV	Rektor
..... GENDER-NET Plus		
... Horizont Evropa R	OV	Rektor
..... Akce Marie Skłodowska-Curie (MSCA)	OV	
..... Evropská partnerství	OV	
..... Evropská rada pro inovace (EIC)	OV	
..... Evropská rada pro výzkum (ERC)	OV	
..... Klastř 1 - Zdraví	OV	
..... Klastř 2 - Kultura, kreativita a inkluzivní společnost	OV	
..... Klastř 3 - Civilní bezpečnost pro společnost	OV	
..... Klastř 4 - Digitalizace, průmysl a vesmír	OV	
..... Klastř 5 - Klima, energetika a doprava	OV	
..... Klastř 6 - Potraviny, bioekonomika, přírodní zdroje, zemědělství a životní prostředí	OV	
..... Rozšiřování účasti a posílení ERA	OV	
..... Výzkumné infrastruktury	OV	
... Jiné dotační mobilní projekty R	CZS	Rektor
... Jiné dotační projekty R	OV	Rektor
... Jiné nedotační mobilní projekty R	CZS	Rektor
... Jiné nedotační projekty R	OV	Rektor
... Joint Research Programme R	OV	Rektor
... Ostatní komunitární programy R	OV	Rektor
..... Life		
... Rámcový program pro konkurenceschopnost a inovace (CIP) R	OV	Rektor
... Služba R	OV	Rektor
... TEMPUS R	CZS	Rektor
Grantová agentura ČR		
... EXPRO [GX] V	OV	Vedoucí HS
... Jiné dotační projekty V	OV	Vedoucí HS
... Jiné nedotační projekty V	OV	Vedoucí HS
... JUNIOR STAR [GM] V	OV	Vedoucí HS
... Juniorské granty [GJ] V	OV	Vedoucí HS
... LA granty [GF] V	OV	Vedoucí HS
..... Lead agentura		
..... Partnerská agentura	OV	
... Mezinárodní projekty [GC] V	OV	Vedoucí HS
..... Korea/NRF		
..... Německo/DFG		
..... Rusko/RFBR		
..... Sao Paolo/FAPESP		
..... Taiwan/MOST		
... POSTDOC INDIVIDUAL FELLOWSHIP [GN] V	OV	Vedoucí HS
..... Incoming	OV	
..... Outgoing	OV	
... Standardní projekty [GA] V	OV	Vedoucí HS
Human Frontier Science Program Organization		
... Research Grants R	OV	Rektor
Instruct Academic Service Limited		

... Instruct - Integrovaná strukturální biologie R	OV	Rektor
International Association of Universities		
... The Leadership for Higher Education Reform R	CZS	Rektor
Jihomoravský kraj		
... Jiné dotační projekty R	OV	Rektor
... Jiné nedotační projekty R	OV	Rektor
... Oblast kultury R	OV	Rektor
... Smart akcelerační modul Asistence R	OV	Rektor
... SoMoPro R	OV	Rektor
..... Granty pro zahraniční vědce		
..... Reintegrační granty		
Kraj Vysočina		
... projekty Kraje Vysočina R	OV	Rektor
Magistrát města Brno		
... Jiné dotační projekty R	OV	Rektor
... Jiné nedotační projekty R	OV	Rektor
... Oblast kultury R	OV	Rektor
... Oblast zdravotnictví R	OV	Rektor
... Podpora rodiny R	OV	Rektor
... SmartCityBrno R	OV	Rektor
... Volnočasové aktivity dětí a mládeže R	OV	Rektor
Magistrát města Ostrava		
... Projekty Magistrátu města Ostrava R	OV	Rektor
Masarykova univerzita		
... Fond rozvoje MU V	OPR	Vedoucí HS
... Grantová agentura MU V	OV	Vedoucí HS
..... CAREER RESTART		
..... DO R. 2020 - Program rektora		
..... DO R. 2020_Kategorie A - Specifický výzkum - Studentské výzkumné projekty		
..... DO R. 2020_Kategorie B - Specifický výzkum - Studentské vědecké konference		
..... HORIZONS - ERC	OV	
..... HORIZONS - Podpora přípravy mezinárodních grantů	OV	
..... Individuální projekty hraničního výzkumu		
..... INTERDISCIPLINARY - Mezioborové výzkumné projekty		
..... MASH - MUNI Award in Science and Humanities		
..... MASH JUNIOR - MUNI Award In Science and Humanities JUNIOR		
..... Podpora vynikajících diplomových prací		
..... Podpora zvýšení kvality vynikajících výsledků		
... Interní grantová agentura MU V	OV	Vedoucí HS
... Interní projekty CEITEC V	NES	Vedoucí HS
... Interní projekty CTT V	NES	Vedoucí HS
... Interní projekty ESF V	NES	Vedoucí HS
..... Smluvní výzkum		
... Interní projekty FF V	NES	Vedoucí HS
..... Program děkana FF		
..... Program na podporu využití technologií ve výuce		
..... Smluvní výzkum		
... Interní projekty FI V	NES	Vedoucí HS
..... Národní centrum kompetence pro kyberbezpečnost - dílčí projekty		
..... Program pro podporu studentských výzkumných a vývojových projektů		
... Interní projekty FSpS V	NES	Vedoucí HS
... Interní projekty FSS V	NES	Vedoucí HS
... Interní projekty LF V	NES	Vedoucí HS
... Interní projekty PdF V	NES	Vedoucí HS
... Interní projekty PrF V	NES	Vedoucí HS
... Interní projekty PŘF V	NES	Vedoucí HS

..... Národní centrum kompetence pro materiály, pokročilé technologie, povlakování a]		
... Interní projekty RMU R	NES	Rektor
... Interní projekty ÚVT V	NES	Vedoucí HS
... Interní projekty ÚVT provozního charakteru V	NES	Vedoucí HS
... Interní projekty ÚVT provozního charakteru - centralizované V	NES	Vedoucí HS
... Interní projekty ÚVT provozního charakteru financované z institucionální podpory V	NES	Vedoucí HS
... Návrhy projektů pro etickou komisi V	NES	Vedoucí HS
... Ostatní neveřejné projekty ÚVT V	NES	Vedoucí HS
... Program děkana FI V	NES	Vedoucí HS
... Specifický výzkum - podpora studentských projektů V	OV	Vedoucí HS
... Specifický výzkum - studentské vědecké konference V	OV	Vedoucí HS
... Virtuální projekty V	NES	Vedoucí HS
Max Planck Gesellschaft		
... Projekty Max Planck R	OV	Rektor
Mezinárodní visegrádský fond (IVF)		
... Malé granty R	OV	Rektor
... Standardní granty R	OV	Rektor
... Strategické granty R	CZS	Rektor
... Visegrádské granty R	OV	Rektor
... Visegrádské univerzitní granty R	CZS	Rektor
Ministerstvo financí ČR		
... FM EHP/Norska 2009 - 2014 R	OV	Rektor
... FM EHP/Norska 2014 - 2021 R	OPR	Rektor
..... Fond pro bilaterální vztahy	OPR	
..... Podpora zaměstnanosti mladých	OPR	
..... Program Kultura	OPR	
..... Program Lidská práva	OPR	
..... Program Řádná správa	OPR	
..... Program Zdraví	OPR	
... Jiné dotační projekty R	OV	Rektor
... Jiné nedotační projekty R	OV	Rektor
Ministerstvo kultury ČR		
... Jiné dotační projekty R	OV	Rektor
... Jiné nedotační projekty R	OV	Rektor
... NAKI II: Program na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje náro	OV	Rektor
... NAKI: Program aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity (2011- 201	OV	Rektor
... Veřejné informační služby knihoven (VISK) R	OV	Rektor
Ministerstvo obrany ČR		
... Jiné dotační projekty R	OV	Rektor
... Jiné nedotační projekty R	OV	Rektor
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR		
... Jiné dotační projekty R	OV	Rektor
... Jiné nedotační projekty R	OV	Rektor
... OP Zaměstnanost R	OPR	Rektor
..... PO 1 Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly		
..... PO 2 Sociální začleňování a boj s chudobou		
..... PO 3 Sociální inovace a mezinárodní spolupráce		
..... PO 4 Efektivní veřejná správa		
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR		
... INTERREG V-A Rakousko-ČR (2014-2020) R	OPR	Rektor
..... Fond malých projektů		
... INTERREG V-A SR-ČR (2014-2020) R	OPR	Rektor
..... FMP Bílé Karpaty		
... Jiné dotační projekty R	OV	Rektor
... Jiné nedotační projekty R	OV	Rektor
Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR		

... Jiné dotační projekty R	OV	Rektor
... Jiné nedotační projekty R	OV	Rektor
... Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost R	OPR	Rektor
... TRIO R	OV	Rektor
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR		
... AKTION Česká republika - Rakousko (pouze vzdělávání) R	CZS	Rektor
... Aktivita MOBILITY [8J] R	OV	Rektor
..... Čína		
..... Francie		
..... Německo		
..... Polsko		
..... Rakousko		
... CEEPUS III R	CZS	Rektor
... Česko-norský výzkumný program (CZ09) [7F] R	OV	Rektor
..... Fond pro bilaterální spolupráci na programové úrovni		
... Dofinancování projektů mezinárodní spolupráce ve vědě a výzkumu R	OV	Rektor
... ERA-NET R	OV	Rektor
..... E-RARE: Vzácná onemocnění		
..... QUANTERA: Kvantové informační a komunikační vědy a technologie		
... ERC CZ [LL] R	OV	Rektor
... EUROSTARS [7D] R	OV	Rektor
... Fond vzdělávací politiky ukazatel F R	OPR	Rektor
... Fondy Norska/Fondy EHP: Program Spolupráce škol a stipendia R	CZS	Rektor
..... Projekty institucionální spolupráce		
..... Projekty mobilit a stáží		
... Hodnocení výzkumných infrastruktur R	OV	Rektor
..... 2014 (1.kolo)		
..... 2014 (2.kolo)		
..... 2017 (1. kolo)		
..... 2021		
... INTER-EXCELLENCE R	OV	Rektor
..... INTER-ACTION		
..... INTER-COST		
..... INTER-EUREKA		
..... INTER-INFORM		
..... INTER-TRANSFER		
..... INTER-VECTOR		
... Jiné dotační projekty R	OV	Rektor
... Jiné nedotační projekty R	OV	Rektor
... LLP Erasmus dofinancování R	CZS	Rektor
... LR Informace - základ výzkumu R	OV	Rektor
... Mezinárodní spolupráce - Česko-Japonsko R	OV	Rektor
... Národní program udržitelnosti I (LO) R	OPR	Rektor
... OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) R	OPR	Rektor
..... PO 1 Posilování kapacit pro kvalitní výzkum	OPR	
..... PO 2 Rozvoj vysokých škol a lidských zdrojů pro výzkum a vývoj	OPR	
..... PO 3 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělání	OPR	
... Rozvojové programy R	OPR	Rektor
..... Centralizované rozvojové projekty		
..... Interní rozvojové projekty		
... Služba R	OV	Rektor
... Společné programování R	OV	Rektor
..... Antimikrobiální rezistence (JPIAMR)		
..... Kulturní dědictví (JPICH)		
..... Neurodegenerativní onemocnění (JPND)		
..... Zdravá výživa pro zdravý život (HDHL)		

... Společné technologické iniciativy (7H a 8A) R	OV	Rektor
... Vědeckotechnická spolupráce v Podunajském regionu R	CZS	Rektor
..... Společné projekty - mobility		
... Velké infrastruktury pro výzkum, vývoj a inovace [LM] R	OV	Rektor
... V4+Japonsko R	OV	Rektor
Ministerstvo vnitra ČR		
... Fondy EHP/Norska 2014 - 2021 R	OPR	Rektor
... Jiné dotační projekty R	OV	Rektor
... Jiné nedotační projekty R	OV	Rektor
... Program bezpečnostního výzkumu České Republiky v letech 2015-2020 [VI] R	OV	Rektor
... Program bezpečnostního výzkumu ČR 2015-2022 R	OV	Rektor
... Program bezpečnostního výzkumu ČR 2021-2026 (SECTECH) R	OV	Rektor
... Strategická podpora rozvoje bezpečnostního výzkumu ČR 2019-2025 (IMPAKT 1) [VJ]	OV	Rektor
Ministerstvo zahraničních věcí ČR		
... Česko-polské fórum R	OV	Rektor
... Jiné dotační projekty R	OV	Rektor
... Jiné nedotační projekty R	OV	Rektor
Ministerstvo zdravotnictví ČR		
... Jiné dotační projekty R	OV	Rektor
... Jiné nedotační projekty R	OV	Rektor
... Národní program zdraví - Projekty podpory zdraví R	OV	Rektor
... Péče o děti a dorost R	OV	Rektor
... Prevence kriminality R	OV	Rektor
... Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu a vývoje na léta 2015 - 2	OV	Vedoucí HS
... Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu na léta 2020 - 2026 [NU]	OV	Vedoucí HS
..... Podprogram 1 - standardní		
..... Podprogram 2 - juniorský - výzkumníci do 35 let		
Ministerstvo zemědělství ČR		
... Jiné dotační projekty R	OV	Rektor
... Jiné nedotační projekty R	OV	Rektor
... ZEMĚ R	OV	Rektor
Ministerstvo životního prostředí ČR		
... CZ02 - Životní prostředí (EHP fondy) R	OV	Rektor
... CZ08 - Zachycování a ukládání oxidu uhličitého (Norské fondy 2009 - 2014) R	OV	Rektor
... Jiné dotační projekty R	OV	Rektor
... Jiné nedotační projekty R	OV	Rektor
... Life R	OV	Rektor
... Národní program životního prostředí R	OV	Rektor
... Operační program Životní prostředí (OP ŽP) R	OPR	Rektor
... Státní fond životního prostředí ČR R	OPR	Rektor
..... Norské fondy		
Moravskoslezský kraj		
... Jiné dotační projekty R	OV	Rektor
... Jiné nedotační projekty R	OV	Rektor
Nadace/fond - tuzemské		
... Česká národní banka R	OV	Rektor
... Česko-německý fond budoucnosti R	OV	Rektor
... ČEZ Distribuce R	OV	Rektor
... Dilia R	OV	Rektor
... Liga proti rakovině Praha R	OV	Rektor
... Nadace Český literární fond R	OV	Rektor
... Nadace ČEZ R	OV	Rektor
... Nadace Hugo Grotius R	OV	Rektor
... Nadace Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových R	OV	Rektor
... Nadace Leoše Janáčka R	OV	Rektor
... Nadace Partnerství R	OV	Rektor

... Nadace prof. Vejdovského R	OV	Rektor
... Nadační fond Karla Janečka R	OV	Rektor
... Nadační fond Martiny Roeselové R	OV	Rektor
... Nadační fond Neuron na podporu vědy R	OV	Rektor
... Open Society Fund Praha R	OV	Rektor
..... CZ12 Dejme (že)nám šanci		
..... Projekty Open Society Fund Praha		
... Ostatní nadace/fondy tuzemské R	OV	Rektor
... Projekty Kellner Foundation R	OV	Rektor
... Služba R	OV	Rektor
... Vzdělávací nadace Jana Husa R	OV	Rektor
Nadace/fond - zahraniční		
... American Jewish Joint Distribution Committee R	OV	Rektor
... AXA Research Fund R	OV	Rektor
... Biochemical Society R	OV	Rektor
... EEA and Norway Grants R	OV	Rektor
..... EEA and Norway Grants Fund for Regional Cooperation		
..... EEA and Norway Grants Fund for Youth Employment		
... European Hematology Association (EHA) R	OV	Rektor
... European Society of Human Reproduction and Embryology R	OV	Rektor
... Federation of European Biochemical Societies R	OV	Rektor
... Finnish National Agency for Education R	OV	Rektor
... Chiang Ching-Kuo Foundation R	OV	Rektor
... IraSME R	OV	Rektor
... LA MARATÓ DE TV3 FOR R	OV	Rektor
... National Institutes of Health R	OV	Rektor
..... The Cancer Genome Atlas		
... Ostatní nadace/fondy zahraniční R	OV	Rektor
... Royal Society of Chemistry R	OV	Rektor
... Social Sciences and Humanities Research Council R	OV	Rektor
... Society for the Advancement of Behavioral Economics V	OV	Vedoucí HS
... Swiss National Science Foundation R	OV	Rektor
..... Early Postdoc Mobility Grants		
..... Promotion of Young Scientists in Eastern Europe (PROMYS)		
..... SCOPES - Scientific Co-operation between Eastern Europe and Switzerland		
... The Academy Korean Studies R	OV	Rektor
... The Research Council of Norway R	OV	Rektor
... Wiener Wissenschafts-, Forschungs- und Technologiefonds R	OV	Rektor
NATO Scientific Affairs Division		
... Programme Cooperative Science and Technology Sub-Programme R	OV	Rektor
... Science for Peace R	OV	Rektor
Technologická agentura ČR		
... ALFA [TA] R	OV	Rektor
... BETA [TB] R	OV	Rektor
... BETA2 [TI] R	OV	Rektor
... CENTRA KOMPETENCE [TE] R	OV	Rektor
... DELTA [TF] R	OV	Rektor
... DELTA 2 R	OV	Rektor
... Doprava 2020+ R	OV	Rektor
... EPSILON [TH] R	OV	Rektor
... ERA-NET R	OV	Rektor
..... Aquatic Pollutants		
..... BiodivClim		
..... BiodivRestore		
..... EnerDigit		
..... ERA-MIN 2		

..... EuroNanoMed		
..... GENDER-NET Plus		
..... CHIST-ERA		
..... M-ERA.NET 2		
... ÉTA [TL] R	OV	Rektor
... GAMA [TG] R	OV	Rektor
..... Podprogram 1		
... Jiné dotační projekty R	OV	Rektor
... Jiné nedotační projekty R	OV	Rektor
... KAPPA R	OV	Rektor
... Národní centra kompetence 1 R	OV	Rektor
... OMEGA [TD] R	OV	Rektor
... Prostředí pro život R	OV	Rektor
... THÉTA [TK] R	OV	Rektor
... TREND R	OV	Rektor
..... Podprogram 1 "Technologičtí lídři"		
..... Podprogram 2 "Nováčci"		
... ZÉTA [TJ] R	OV	Rektor
Wellcome Trust		
... Projekty Wellcome Trust R	OV	Rektor

Pověření řešitele projektu

Brno, dne <den/měsíc/rok>

Řešitel projektu: <jméno s tituly (UČO)>

Pracoviště: <pracoviště>

Pověřuji výše uvedeného řešitele řešením schváleného projektu s názvem <název projektu>, kód MU <kód MU>, řešeného Masarykovou univerzitou v rámci programu <název programu> vyhlášeného investorem <název investora>.

Projekt je zahájen dnem <datum zahájení projektu> a má být ukončen dne <datum ukončení projektu>. Jako místo uložení listinné verze předepsaných částí dokumentace projektu stanovuji <místo uložení>.

Povinností řešitele je řádně zabezpečit řešení projektu v souladu s pravidly čerpání příslušné dotace, podle nejlepšího vědomí a svědomí, korektně, transparentně, v souladu s dobrými mravy a přitom chránit dobré jméno Masarykovy univerzity.

Svým podpisem potvrzuji, že HS zajistí pověřenému řešiteli potřebné podmínky a určí odpovědnosti pro zajištění podpůrných činností při řešení projektu.

Podpisem pověření přijímá řešitel zodpovědnost za:

- odbornou a administrativní stránku řešení projektu,
- řízení projektu a schválení změn potřebných v rámci realizace projektu k dosažení stanovených cílů a výstupů,
- sledování rizik, která se mohou v průběhu řešení projektu vyskytnout, a přijetí opatření k jejich odstranění nebo zmírnění ve spolupráci s vedením HS,
- vedení kompletní elektronické i fyzické dokumentace projektu a její uložení,
- vypracování požadovaných zpráv a jejich obsahovou a formální správnost,
- zajištění podkladů pro interní nebo externí audit podle požadavků investora,
- zajištění výběrových řízení v souladu s platnou legislativou a podmínkami investora,
- podniknutí příslušných kroků k nabytí a ochraně vlastnických práv MU k výstupům z projektu v souladu s návrhem projektu a jeho způsobem financování,
- odvod výsledků poskytovateli,
- zajištění udržitelnosti projektu,
- vypracování průběžných vyúčtování a závěrečného vyúčtování projektu,
- dodržení kritérií hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti výdaje,
- vedení účetních dokladů o nákladech a výnosech projektu a provedení závěrečného vyúčtování zakázek.

Pověření přijal dne

<podpis>

.....

<vedoucí HS>

<podpis>

.....

řešitel projektu

